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                                             Lucrări de reconstrucţie  a şcolii din s. Paşcani raionul Criuleni

      I lună    II lună       III lună

Demolări. Evacuare gunoi.

Fundaţie monolită

Planşeu monolit. Centură monolită. Grinzi monolite Cota 3.600

Planşeu monolit. Centură monolită. Grinzi monolite Cota 6.800

Stâlpi monoliţi

Pereţi. Acoperiş. Parapet. Brâu monolit
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