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GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR
"lucrari de reparatie a acoperisului si a fatadei
cladirii sectiei de pediatrie a spitalului

or.Telenesti "

iulie 2021

august 2021

septembrie 2021

Denumirea lucrarilor

ADICT TeCUperanile (Jemontarea pracilor
de asbociment),Desfacerea planseelor din lemn
sra

elementelor de acoperis - astereala
invelitorilor cu sau fara recuperarea
materialelor (Demontarea asterelei din
scinduri de rasinoase),barelor de peste 8§ mm,
fasonate in
ateliere de santier si montate in elemente
de constructii existente, fasonarea si
montare a armaturilor pentru plansee
drepte, stilPi, gtinzi etc.Asterala le invelitori
sau doliile
invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc.,
din scinduri brute de rasinoase (24 mm
grosime), la constructii obisnuite.
Normele resurselor cu valoarea 0 (zero)
se iau dupa proiect. (0.01m31m2),Invelitori din
placi din tabla amprentata
(tip tigla) pentru invelitorile
acoperisurilor (tip Lindab),Streasina infundata,
din scinduri de
rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu
grosimea initiala de 24Inm, inclusiv
pazile necesare, din scinduri de brad de
28 mm grosime, geluite pe ambele fete
fara console aparente
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GRAFIC

de executie a lucrarilor in cadrul proiectului
Centru pentru Tineret si sport din or.Causeni

APROBAT:

Sursa de
Activititi ' Anul 2012
finansare 7 8 9 10 Total
Instalarea cofragului coloanelor monolit
cot.8,45 in axele 9-11, A-X (et.3)
Armarea si betonarea coloanelor cot.8,45 in
axele 9-11, A-X (et.3)
Instalarea cofragului planseului la cota 12,05
in axele 9-11, A-X
Armarea si betonarea planseului la cota
12,05 in axele 9-11, A-}K
Instalarea cofragului coloanelor monolit a
cot.12,05 in axele 9-11, A-} (et.4)
Armarea si betonarea coloanelor cot.12,05 in
axele 9-11, A-X (et.4)
Armarea si betonarea grinzelor monolit
cot.14,8-18,3 in axele 9-11, A-X ADR
Con.Rai.
Montarea contravintuirelor verticale C1-C10
Montarea scarii /11; JIH1.
Montarea fermelor metalice Con.Rai.
Montarea constructiilor metalice (paxsepk) |Con.Rai.
Montarea scarii JIH2.
Montarea panourilor "Sandwich" la acoperisi |ADR
Retelele exterioare canalizare si apeduct ADR
Retelele exterioare gaze naturale ADR
Retelele exterioare electrice Con.Rai.
Montarea peretiilor din panouri "Sandwich" |ADR
Montarea vitraliilor, ferestrelor si usilor ADR
Montarea peretiilor dispartitori din panouri
gips-carton ADR
Montarea sistemului de ventilare si incalzire |Con.Rai.
Montarea sistemului interior de apeduct si
canalizare ADR
Montarea sistemului de paza si antiincendear
(S1) ADR
Automatizarea (AOB, AAC) ADR
Retele electrice interioare ADR
Retelele telecomunicatii (TS) ADR
Lucrari de finisare interioare ADR
Cazangeria ADR
Retele gaze interioare ADR
Lucrari de montaj echipamentului termic |[ADR
BepTuKanbHaa NnaHNMpPOBKa Con.Rai.
Lucrari de amenajare a teritoriului ADR
ADR
OseneHenune _
Con.Rai.
Inventarul tehnologic pentru bar cu 12
locuri Con.Rai.
Inventar sportiv Con.Rai.
Receptia obiectului la terminarea
lucrarilor
ADR 839127 231618 0 189537| 3596598 3607393 3816699 1826468 14107440
Consiliul Raional Causeni 258089 38342 0| 657478 1049806/ 814725 473203| 699989 3991632
TOTAL 1097216 269960 0| 847015| 4646404 4422118| 4289902| 2526457| 18099072
Executant "Consit PRO" SRL
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