
1 luna 2 luna 3 luna 4 luna 5 luna 6 luna Total

20 zile 20 zile 20 zile 20 zile 20 zile 20 zile 120 zile

1
Conectarea gospodariilor particulare la retelele exterioare de 

apeduct

2 Retele exterioare de apa

3 Rezervor de apa  W=50 m3

4 Rezervor de apa, V=50m3. Plan general

Data completarii: 5.12.2024

Semnat: _________________

Nume: Comanac Ion

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea ofertant : Laiola SRL

Anul 2025

Denumirea lucrariiNr.

Grafic de executare a lucrarilor

Anexa 10

Lucrari de construire a retelelor de alimentare cu apa a satului Minzatesti, situat in raionul Ungheni, comuna Hircesti: proiectarea si conectarea 

gospodariilor particulare la retelele exterioare de apeduct din satul Hircesti, comuna Hircesti, raionul Ungheni
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