
 

 

 
                                                                                                                     Anexa nr. 10 

la Documentația standard nr.69 
                                                                                                      din 7 mai 2021 

 

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRARILOR 
  
  
                                                           Primaria s.Dubasarii Vechi 
  
                                          MD-4822, MOLDOVA, Criuleni, s.Dubăsarii Vechi, str.N .DONICI 3 

  
Lotul nr. 1 - Lucrări de reparație capitala a sălii festive din Casa Cultura din satul Dubasarii Vechi , r.Criuleni 

21396615 din 30-04-2025 
Nr. 

d/o 
Grupa de obiecte/denumirea obiectului Anul 2025    

Luna   

1 2 3 4   

1. Organizare de şantier  Mai Iunie Iulie August   

1. 

 

 

 

 

Obiect 01 Categoria de lucrări: 
Solutii constructive (C) 
Capitolul 1. Fundatia monolita FM1  
Capitolul 2. Planseu monolit si pardosea cota +0.980 

Capitolul 3. Elemente metalice (Scena) 
Capitolul 4. Grinzi cota +9.520  

Capitolul 5. Consolidare grinda CC-1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

2  

Obiect 02 Categoria de lucrări: 
Solutii arhitecturale (SA) 
Capitolul 1. Lucrari de demolare/demontare 
Capitolul 2.1. Tavan. Scena 

Capitolul 2.3. Tavan. Sala spectatori 

Capitolul 3.3. Pereti. Sala spectatori 

Capitolul 4.1. Pardosea. Scena P1 

Capitolul 4.2.1. Pardosea. Subsol P2 

Capitolul 4.2.2. Pardosea. Subsol P3 

Capitolul 4.3.1. Pardosea. Sala spectatori P4 

Capitolul 4.3.2. Pardosea. Sala spectatori P5 

Capitolul 5. Timplarie 

Capitolul 6. Forarea gaurilor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

     

      

       + 

https://achizitii.md/ro/organization/idno/1007601009510
https://achizitii.md/ro/public/tender/21396615/lot/12041805/


  

  

3 Obiect 03 Categoria de lucrări: 
Echipament electric de forță / Iluminat electric 

interior (EEF/IEI) 

Capitolul 1. Tablou de evidență și anclanșare 
automată a rezervei BZUM DDE-3 AAR 
Capitolul 2. Tablou de distributie general TDG 
Capitolul 4. Tablou de distributie puter – TDP 2 
Capitolul 5. Tablou de distributie puter – TDP 3 

Capitolul 7. Tablou de distributie iluminat – TDI 2 
Capitolul 8. Tablou de distributie iluminat – TDI 3 
Capitolul 9. Tablou de distributie iluminat – TDI 4 
Capitolul 10. Tablou de distributie iluminat 
evacuare – TDIE 
Capitolul 11. Tablou de distributie ventilare de 
evacuare – TDVE 
Capitolul 12. Tablou de distributie ventilare – TDV 
Capitolul 13. Prize, intrerupatoare, doze 
Capitolul 14. Plafoniere 
Capitolul 15. Cabluri / Accesorii 
Capitolul 16. Tub tehnic de protecție 
Devizul: Utilaj 
Capitolul 1. Tablou de evidență și anclanșare 
automată a rezervei BZUM DDE-3 AAR 
Capitolul 2. Tablou de distributie general TDG 
Capitolul 4. Tablou de distributie puter – TDP 2 
Capitolul 5. Tablou de distributie puter – TDP 3 
Capitolul 7. Tablou de distributie iluminat – TDI 2 
Capitolul 8. Tablou de distributie iluminat – TDI 3 
Capitolul 9. Tablou de distributie iluminat – TDI 4 
Capitolul 10. Tablou de distributie iluminat 
evacuare – TDIE 
Capitolul 11. Tablou de distributie ventilare de 
evacuare – TDVE 
Capitolul 12. Tablou de distributie ventilare – TDV 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



  

  

4 Obiect 04 Categoria de lucrări: 
Încălzire, ventilare, condiţionare (ÎVC)  

Capitolul 1.1. Ventilare 

Capitolul 1.2. Conditionare 

Devizul: Lucrari de montare 

Capitolul 2.1.1. Ventilare. A-1; A-2. 

Capitolul 2.1.3. Ventilare. R-1; R-2. 

Capitolul 2.1.4. Ventilare. Lucrari diverse 

Capitolul 2.2.1. Conditionare. C-1 - C-3; C-5; C-6; 

C8. 

Capitolul 2.2.2. Conditionare. C-4; C-7. 

Devizul: Utilaj 

Capitolul 3.1.1. Ventilare. A-1; A-2. 

Capitolul 3.1.3. Ventilare. R-1; R-2 

Capitolul 3.1.4. Ventilare. Lucrari diverse 

Capitolul 3.2.1. Conditionare. C-1 - C-3; C-5; C-6; 

C8. 

Capitolul 3.2.2. Conditionare. C-4; C-7. 

 

      

Executarea lucrărilor va avea loc pana pe 27-08-2025 dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor, in stricta 

conformitate cu cerintele din anuntul de participare si din caietul de sarcini . 

Graficul detaliat al execuutarii lucrarilor va fi prezentat dupa semnarea contractului, in caz ca oferta noastra va fi 

desemnata castigatoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Semnat: electronic 
Nume: Cucu Ion 
Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 
Denumirea întreprinderii:  SRL Megatek Grup 
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