FORMULARUL F3.4

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTATIEI DE PROIECT

LOT 2

Renovarea trotuarelor, zonelor pietonale si amenajarea arhitectural-urbanistici a
terenurilor adiacente, aferente bd. Decebal mun. Chisiniau

Nr. Grupa de Anul 2021
d/o obiecte/denumirea Luna (120 zile calendaristice)
obiectului 1 2 3 4
1. Faza l 10 zile
Studii, foto  fixarea,
releveu, investigatii
ingineresti etc
2. Faza 2 20 zile
Schita de proiect
3. Faza 3 50 zile
Proiect de  executie
(desene si deviz)
4 Faza 4 10 zile
Verificarea si coordonarea
documentatiei de proiect

Total termen de executie a documentatiei de proiect pina la 90 zile.

Semnat electronic:

Nume:_ Silvia VVolosatii

n calitate de: administrator interimar

Ofertantul: Institutul Municipal de Proiectiri ?"CHISINAUPROIECT”

Adresa; or. Chisindu, str. Miron Costin, 17/2

Data: “15” ianuarie 2021

Digitally signed by Volosatii Silvia
Date: 2021.01.14 16:18:41 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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