
1 Organizare șantier

2

Constructii din beton armat (02/2020-CBA)

3 Soluții arhitecturale (02/2020-SA)

4

Retele interioare de alimentare cu

 apa si canalizare (02/2020-1,2-RAC)

5

Incalzire, Ventilare si Conditionare

 (02/2020-1,2,3-IVC)

6

Iluminat electric interior / Echipament

 electric de forta (02/2020 - IEI/EEF)

7

Semnalizarea de incendiu

 (02/2020-1,2,3-SI)

8

Semnalizarea de paza automata

 (02/2020-1,2,3-SPA)

9

Comunicații telefonice și semnalizare

 (02/2020-1-TS)

10 Sistema de avertizare (02-2020-1-SAv)

11 Gaze medicinale (2/2020-TP1)


12

Automatizarea sistemelor de incalzire,

 ventilare si conditionare

 (02/2020-1,2,3-AIVC)

13

Masuri de asigurare a securitatii 

incendiare (02/2020-MASI)

14 Montarea platformei pentru invalizi


15

Alimentarea cu energie electrica. 

(02/2020 - IEE)

16

Plan de amenajare a terenului

 (02/2020-PG)

17 Lista cu cantitaţile de lucrări  (LS)

18 Retele exterioare de canalizare

19

Sistem automat de stingere incendiu. 

Statie pompare.Etapa I

20

Sistem automat de stingere incendiu. 

04/2021-Sin.Etapa I

21 Montare ascensoare

Semnat_________

Nume: Munteanu Mihail

Funcția în cadrul întreprindeii : Director

Denumirea întreprinderii ,,MAGDA” S.R.L.

LUNI

III IV V VI

Executarea lucrărilor : În termen de 12 luni din momentul primirii dispoziției de incepere a lucrărilor

ANII 2021-2022

Grupa de obiecte/denumirea obiectuluiNr d/o

Anexa nr.10

la Documentația standard nr._____

din ,,_____   ”  ,,________________”

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Denumirea lucrărilor:  Lucrări de reconstrucție a etajelor I și II din blocul principal și a blocului alimentar REPETAT

VII VIII IX X XI XIII II
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