
DE RECEPTIE

din 06 0З ?а 2ч

Апсха пr. l
la Rcgulan-rcrrtul de rсссрtiе
а сопstruсtiilоr si instalatiilor
аГеrспtо

PROCES_VERBAL
LA TERMINAREA LUCRДRILOR

Nr. "{

privind luсr5rilе de rераrаliе а acoperiqului сДmiпului Jtlbl al

contractului de апtrерrizй Щ incheiat intre

Excelenfi iп Епеrgеtiсй 9i Electronici pentru lчсrйrilе de

al I.P. СЕЕЕ.

1. Lucrlrile au fost executate in baza autorizaliei Jrlb MD 0099872, eliberatй de Саmеrа

inregistrlrii de stat la 1б.02.2011.

2. Comisia de receplie Ei-a desfbEurat activitatea in intervalul 04.0з.2024-0б.03.2024, fiind

fоrmаtй din:

1. Grigore SAVCA
2. Mariana BARLADEAN
З.Iuriе FRUMUSACHI
4.Ion GRIGORAý
5. Svetlana CHERMAN
6. Aliona TOFANICA
7. Constantin VULPE

3. Au mai participat la receplie:

Dчmitrч JARDAN diriginte de sапtiеr
(пчmеtе, рrепчmеlе) (calitaиa)

4. Constatйrile comisiei de recep}ie:

Lucrdrile сuрriпsе tп caietul de sarciпi aufost executate сопfоrm prevederilor поrmеlоr tп

vigoare.

5. Comisia de recepfie, iп uгmа constatёrilor Йсutе, рrорuпе:

De а rесеР|iопа tеrmiпаrеа lucrйrilor la obiectival I.P. сЕЕЕ, str. Melestiu 8.

6. Comisia de receplie motiveazi propunerea tEcutй prin:

Execatarea lucrdrilor сопIоrm caietului de sarciпi.

7. Comisia de receplie rесоmапdй urmltоаrеlе:

De sшpas recep|iei lucrdrile recoпstractiei acoperi;ului сdmiпulаi,tsl al I.P. сЕЕЕ diп str.

Melestiu 8.

7l. Descrierea obiectului recomandat spre receplie:

Obiectul сu пumйrul cadastral 0100104478.02, adresa poqtal5 mun. Chiqinйu, str. Melestiu 8,

destinalia сйmiп, suprafala la sol 1001.2m.p., suprafala total1, 3409.бm.р., пumйrul de etaje 4,

conform certificatului despre rezultatele inspectlrii bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

mun. chisinйu

I.P. СЕЕЕ din str. Melestiu 8 in cadrul

Рirаmidgrчр SRL qi I.P. Сепtrul de

reparafie а acoperiqului сёmiпului Jф1

Vasile JARDAN
(numele, рrепчmеlе)



8. Prezentul proces-verbal, con}inand 2 file а fost incheiat аstбzi0б.03.2024 la 12щ in 5

ехеmрlаrе.

Comisia de receplie:

1 . Mariana BARLADEAN

2.Grigore SAVCA

3.lurie FRUMUSACHI

4.Ion GRIGORAý

5.Svetlana CHERMAN

6. Aliona TOFANICA

7.Constantin VULPE

9. LucTarea de reconstruclie а acoperiýului clminului Ns1

coпsiderd tеrmiпаtd si este.

TRANSMISA:

EXECUTANTUL:

PIRAMIDGRUP SRL

Vasile JARDAN

"М" 0=4 ,оrо

str. Melestiu 8 se

PRIMITA:

INVESTITORUL:

I.P. CENTRUL DE

EXCELENIA iш

ENERGETICA ýI

ELECTRONICA

Mariana BARLADEAN
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Апеха Л} 2

la Contractul pentru achizi{ionarea

ьuпurilоr/luсrйгi lоr/sеrч ic iilor
пr. l din 0'7.02.2024

Аст
de predare-receplionare а lucrйTilor efectuate (serviciilor prestate)

ЛЬ 1 din 0б.03.2024

Semnat la data de 0б.03.2024 referitor la corespunderea lucrdrilor de rераrаliе а acoperiqului

cйminului Nsl al I.P. СЕЕЕ din str. Melestiu 8 conform condiliilor contractului, cerinlelor

calitative obiqnuite prezentate fa!5 de acest gen de lucrёri (servicii) sau inlelegerii plrfilor, dupб

сum чrmеаzй:

Decizia: Serviciile аu fost prestate iп conformitate cu cerinlele contractului.

пйturilе p5rfilor

centrul de Ехсе
Еlесtrопiсй mun_'

Servicii prestate

Luсrёri de reparalie а acoperiqului cёminului JФ1 in cadrul I.P. СЕЕЕ

Rezultatul serviciilor prestate :

Perioada: 21.02.2024-0 4.03.202 4
Rezultatul controlului de receplie (corespunde
пu corespunde condiliilor contractului)

Tndepйrtarea ardeziei, а levilor de scurgere Ei а
altor elemente deteriorate.

Corespunde condiliilor contractuale

Reparalia la structura de suport а acoperiqului
pentru а asigura stabilitatea 9i siguranta
acestuia.

Corespunde condiliilor contractuale

Montarea tablei cutate gi а {evilor de sсurgеrе.
Corespunde condiliilor contractuale

VеriГtсаrеа Ei remedierea eventualelor

рrоЬlеmе ale sistemelor de scurgere а apei,
inclusiv а jgheaburilor, burlanelor qi 1evilor de
Sctrrgere.

Corespunde condi!iilor contractuale

Fiiralizarea lucrlrilor de reparalii qi сurй!аrеа
zonei de lucru репtru а asigura о prezentare

curati;i оrdопаtй а acoperiEului.
Corespunde condiliilor contractuale

ifйъ\

Маriапа BARLADEAN Vasile JARDAN
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