
                                                          ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

               

Устройство дороги из тротуарных плиток по ул. 1 мая с, Бешгиоз, Чадыр-Лунгского р-на АТО
Гагаузия

 работы будут проводиться в течении 20-ти календарных дней  со дня регистрации договора.
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1. Подготовительные работы
2.
1

Profilarea mecanizata a taluzului 
rambleului la terasamente, pamint de 
categ. II  (Планировка 
механизированным способом откосов 
насыпи земляного полотна грунт II 
группы)

3.
2

Nivelarea manuala a terenurilor si 
platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, 
in teren foarte tare (Ручная планировка 
площадки и земляного полотна с 
неровностью 10-20 см, очень твердый 
грунт)

4.
3

Sapatura mecanica cu autogreder de pina 
la 175 CP, inclusiv imprastierea 
pamintului la 10 m, in teren catg. II 
(Разработка грунта автогрейдером до 
175 СР, с перемещением грунта на 10 
м, грунт II категории)-устройство 
корыта Н=0,10м



5. Sapatura mecanica cu excavator pe 
pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda 
hidraulica, in pamint cu umiditate 
naturala descarcare auto teren catg. II 
(Разработка грунта с автозагрузкой 
экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 
м3 с гидравлическим управлением,  
грунт естественной влажности II 
категории)-погрузка лишнего грунта

6. Transportarea pamintului cu 
autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km 
(Транспортировка грунта 
автосамосвалом на расстояние 3 км)

7. Sapatura in platforma drumului pentru 
executarea casetei de incadrare a 
imbracamintilor (Копание ям в 
дорожном полотне для выполнения 
обрамлений покрытия)-под бордюры с
погрузкой

8. Strat de fundatie din pietris (Слой 
основания из щебня)

9. Borduri prefabricate din beton, pentru 
trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 
30x15 cm (Бордюры бетонные 
заводские для тротуаров 30*15см, по 
бетонному основанию 30х15 см)



10. Strat de fundatie sau reprofilare din piatra
sparta, pentru drumuri, cu asternere 
mecanica, executat cu impanare si 
innoiroire  (Слой основания или 
изменение профиля из щебня для 
дорог с механической укладкой, 
выполненный с заполнением 
заклиниванием и заиливанием)-
толщ.5см

11. Pavaje executate din placi de trotuare din 
beton prefabricat asezate pe un strat din 
amestec uscat de ciment si nisip, in 
proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de 
ciment si nisip, grosime strat de 10 cm 
(Устройство покрытия из 
вибропрессованных бетонных  плиток 
из бетона М350 серого цвета (плитка 
толщина 6см), уложенных на слой 
сухой цементно-песчаной смеси, в 
соотношении 1:6, с расшивкой швов 
цементно-песчаной смесью, насухо, 
толщиной слоя 10 см)

12. Sapatura in platforma drumului pentru 
executarea casetei de incadrare a 
imbracamintilor (Копание ям в 
дорожном полотне для выполнения 
обрамлений покрытия)-под зуб  с 
погрузкой



13.Armaturi din otel beton PC 52  fasonate 
in ateliere de santier si montate cu 
diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in 
fundatii continue si radiere (Установка 
армокаркаса для зуба)

14.Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de
sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu 
centrala de betoane si turnarea cu 
mijloace clasice beton simplu clasa C 
10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство ж.б. 
зуба )дл.4,5м* шир.0,3м глуб.0,5м-
2шт, дл.4,5м*шир.0,5м*глуб.0,5-1шт -
бетон М200)

15.Прочие работы

16. Сдача объекта в эксплуатацию

Дата заполнения:   2  6   septembrie   2023  
Подписано: _____________________________
Фамилия/имя: Reaposova     Galina  
Должность в рамках фирмы: administrator
Наименование фирмы: SRL    «  VICTSTROI     VN  »  
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