
                                                                              Anexa nr. 10  

la Documentația standard nr. 115 

din “15” septembrie 2021 

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR 

„ Constructia anexelor si modernizarea fatadelor sediului Primariei din mun. Chisinau, sat. Colonita, str. 

Stefan cel Mare si Sfint nr. 3, pe teren cu nr. cad. 0149109037. Etapa I” 

(denumirea lucrărilor) 

Termenul de executare a lucrărilor până la 15.12.2026. 

Nr. Denumirea lucrărilor S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 

1 
Organizarea șantierului, mobilizare, aprovizionare 

materiale și utilaje 
■ ■            

2 Trasarea lucrărilor și pregătirea zonelor de intervenție ■ ■            

3 
Lucrări de desfacere/demontare și pregătirea 

suprafețelor existente 
■ ■ ■           

4 Lucrări de săpături și pregătire teren ■ ■ ■           

5 Lucrări de armare, cofrare și betonare  ■ ■ ■ ■         

6 Executarea elementelor constructive din beton   ■ ■ ■ ■        

7 
Lucrări de consolidare și ancorare a elementelor 

existente 
 ■ ■ ■ ■         

8 
Executarea lucrărilor de zidărie și completări 

constructive 
  ■ ■ ■         

9 
Executarea structurii din lemn / elementelor 

dulgherești 
   ■ ■ ■ ■       

10 Montarea elementelor metalice și confecțiilor    ■ ■ ■        

11 Executarea termoizolației exterioare     ■ ■ ■ ■      

12 Aplicarea stratului armat și pregătirea fațadelor      ■ ■ ■ ■     

13 Lucrări de tencuire și reparare a suprafețelor      ■ ■ ■ ■     

14 Lucrări de finisare a fațadelor       ■ ■ ■ ■    

15 Executarea învelitorii din tablă prefălțuită      ■ ■ ■ ■     

16 
Montarea membranei TPO și a straturilor aferente 

acoperișului 
     ■ ■ ■      

17 
Montarea jgheaburilor, burlanelor și accesoriilor 

acoperișului 
       ■ ■ ■    

18 
Montarea ferestrelor/elementelor de acces și a 

elementelor aferente 
      ■ ■ ■     

19 Lucrări de hidroizolare și protecție     ■ ■ ■ ■      

20 Lucrări de finisaje interioare aferente zonelor afectate        ■ ■ ■    

21 Lucrări de tinichigerie și elemente de închidere        ■ ■ ■ ■   

22 Lucrări de vopsire și protecție anticorozivă         ■ ■ ■   

23 Montarea elementelor și accesoriilor finale          ■ ■ ■  

24 Remedieri, verificări și corectarea neconformităților           ■ ■ ■ 

25 
Curățarea obiectivului și evacuarea 

materialelor/deșeurilor 
           ■ ■ 

26 
Verificarea calității lucrărilor și pregătirea pentru 

recepție 
           ■ ■ 

27 
Recepția lucrărilor, demobilizarea și predarea 

obiectivului 
            ■ 
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