
                                                                              Anexa nr. 10  

la Documentația standard nr. 115 

din “15” septembrie 2021 

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR 

_„ Lucrări de reparație capitală a blocurilor sanitare” 

(denumirea lucrărilor) 

 

Nr

. 

d/o 

Grupa de obiecte/denumirea obiectului Anul 2026 

Luna 

1 2 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

_„ Lucrări de reparație capitală a blocurilor sanitare” – 90 zile lucratoare  

1 Organizare șantier             

2. Demontări generale (D1+D3+D4)             

3. Zidării / compartimentări (D1)             

4. Rețele apă + canalizare (D4)             

5. Rețele ventilare & încălzire (D3)             

6. Tubulaturi + cabluri electrice (D2)             

7. Gips-carton pereți / tavane (D1)             

8. Tencuieli / glet (D1)             

9. Montaj doze, tablouri, conducte finale (D2+D3)             

10. Placări faianță / gresie (D1)             

11 Montaj obiecte sanitare (D4)             

12 Vopsitorii (D1)             

13 Pardoseli (D1)             

14 Aparataj electric & corpuri iluminat (D2)             

15 Uși, tâmplărie, accesorii (D1)             

16 Probe, reglaje instalații (D2+D3+D4)             

17 Curățenie + recepție finală             

 


		2026-02-15T11:05:35+0200
	Moldova
	MoldSign Signature




