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GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR 

 
  

Achiziționarea lucrărilor de înlocuire a ferestrelor vechi cu ferestre noi din PVC, profil cu 5 

camere și geam tripan Low-E, la etajul 8 și casa scării, în clădirea administrativă situată pe bd. 

Ștefan cel Mare 180, municipiul Chișinău, in conformitate cu cerintele stipulate in caietul de 

sarcini si anuntul de partoicipre  
(denumirea lucrărilor) 

 

Nr. 

d/o 

Grupa de 

obiecte/denumirea 

obiectului  

Anul 2025 … Anul (n)  

  

  
28 zile  

1. Organizare de șantier ,  

,demontarea construcțiilor 

vechi.... conform caietului 

de sarcini. 

1-3 zile  

2.  

 

 

 

 

Confecționarea și 
livrarea   construcțiilor 
din PVC precum  și 
instalarea lor conform 

caietului de sarcini. 

1-15 zile  

3. 

 

 

 

 

Lucrări de finisarea  

lucrărilor. conform 

caietului de sarcini. 

1-28 zile  

 

 

 
 
 
 
 
 
Semnat: ______________________ 
Nume: ___Vitalie Malic_____________ 
Funcţia în cadrul firmei: _Administrator_________ 
Denumirea firmei  __Modeaon Impex_SRL_ 
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