
Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 2022___ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului „Reconstructria lacului de acumulare a apei pentru 
irigare in. s.Unguri, r-ul Ocnita”. 
2. Numărul şi data contractului________________________________________ 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria s. Unguri, 

4. Adresa beneficiarului: s. Unguri, r-nul Ocnita, 

5. Ţara RM 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: 
a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului, exprimată în moneda în care s-a  încheiat contractul,  

a) iniţială (la data semnării contractului)     1 514 753.21 lei  incl. TVA       

b) finală (la data  finalizării contractului)    1 485 052.16 lei fara TVA     

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 
soluţionare: - 
9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată   4 luni,   

b) efectiv realizată 4 luni (30.06 - 26.10.2022) 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 
acte adiţionale încheiate cu beneficiarul: 
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: nu au fost depistate 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie:  nu au fost 
depistate. 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 
în contracte  
 

Arsenii Nicolae, în calitate de director, 
legal autorizat sã semnez oferta 

pentru si în numele SC „Arnicauto” SRL 



INVESTITOR

Anexa

la Regulamentul de recePlie

a construcJiilor qi instalaliilor
aferente

PROCES.VERBAL DE RECEPTIE FINALA

,
Nr. 4 drn 26 octombrie a.2023

privind obiectul de infrastructurd: "Reconstructia lacului de acumulare a aperui pentru irigare in s.

Unguri, raionul Ocnifa".

oati deincepere a construcliei 30 iunie2022: este executatin cadrul contractului Nr.24122PP.P.din27

iunie2022

Lucrdrile au fost executate in baza attoriza\iei nr.03 din 30.06.2022 valabild pind la

30.10.2022 eliberat[ de cdtre Primdria Unguri.

1. Comisia de receplie finald qi-a desfdqurat activitatea in intervalul din ora 1100 pina la ora

l3oo, 26 octombrie a.2023.

2.

Preqedintele comisiei: Alexandr Frasiniuc - primaru-interimar satului Unguri

Membrii comisiei:

1. Maxim Valean reprezentantul grupulclient

2. Nicolae Birnaz - responsabil tehnic

3. Victor Cervatiuc specialist,reprezentantulUCIP IFAD

4. Natalia Galu$ceac - contabil ;ef al primariei

2. Aumai participatlareceptie in calitate de invitali:

Nicalae Arsenii - reprezentantul antreprenorului, SRL "Arnicauto"

Andrei Palamarciuc - proiectantul SRl"Vitansia"

3. Comisia de receplie fina16, in urma examinirii qi analizei lucrdrilor efectuate qi a

documentelor cuprinse in Cartea tehnic6 a construcliei, a constatat urm[toarele:

1) lucr5rile pe specialita{i au fost executate qi recep}ionate conform listei-anexd nr. 1;

2) lucrlrile au fost complet terminate Ladatade26.l0.2022;

3) observatiile comisiei de receptie final6 sint prezentate in lista-anexi ff. 2;

4) Carteatlnnica a constructiei qi fiqa sinteticd a obiectului au fost(nu au fosat) completate;

5j Instrucliunile de exploatare gi urmdrire a comport6rii in timp a obiectului sint in posesia

utilizatorului;

1.

2.





6) construclia s-a comportat satisfdc[tor in perioada de la terminarea ei la data de

26.10.2023 pin[ in pr ezent, respectiv pe o duratd de 12 luni, constatdile comisiei fiind

enumerate ln anexa nr. 3 a Procesului Verbal de terminare a lucrlrilor;

7) valoarea obiectului este de I 485 052,16 MDL (fela TVA).

4.inbaza constatdrilor fbcute, comisia de receptie fina16 propune:

Receptia finali a obiectului

5. Comisia de receptie finala motiveazdproprmerea f6cuta prin:

Comportarea satisflcltoare a obiectului in perioada de garantie'

6. Comisia de receplie final6 recomand6 urmdtoarele:

Exploatarea obiectului conform destinatiei'

7. prezentul proces-verbal, conlinind 2 file gi 2 anexe numerotate, cu un total de 4 fie, a fost

incheiat astdzi 26.10.2023 in 5 exemplare.

Comisia de recepfie

Maxim Valean

Nicolae Bimaz

Victor Cervatiuc

Natalia Galuqceac Vt vaeru4
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Anexa nr'l
la procesul'verbal de recep{ie finala

t

Nr. 4 ai, 2610.2023

Lista lucrdrilor pe specialitlfi ce au fost executate si recepfionate pe parcursul construc{iei.

l. Lucrlri de reconstrucfie, inclusiv:

- executarea l.r"rarilo, de reconstrucfie

contractantul) qi devizului de cheltuieli:

a.Cur6firea lacului din sendimente qi stuf:

conform documentaliei de proiect (oferta

Ei canalului de drenaj:b.Amenaj area platformei pentru depozitarea sapropelului

c.Instalarea "Panou Informativ".

Primar-interimar

Reprezentant gruP client

Responsabil tehnic

Antreprenorul:
SRL"Arnicautot'

clt 31786726

YATEAN

MAXIM OLEG

kl**sffi

Alexandr Frasiniuc

Maxim Valean

Nicolae Arsenii





Anexa nr.2

la procesul-vprbal de receplie finala

Nr. 1 din26.to 2023

Observa{iile Comisiei de recep{ie finali.

h,a 9^*f

Alexandr FrasiniucPrimar-interimar

Reprezentant gruP client

Responsabil tehnic

Nicolae Arsenii

ffr"-,."' s\
i.,&,ffi"'

Antreprenorul SRl"Arnicauto"
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