
 INVESTITOR 

Consiliul raional Călărași                                                                             Anexa nr. 1 

la Regulamentul de recepţie 

a construcţiilor şi instalaţiilor aferente 

 

PROCES-VERBAL 

DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR 

 

                                                   Nr. ___  din 19.12.2023 

 

privind lucrarile pe obiectul ,,Reabilitarea drumului public local L 354 G 95 – Pîrjolteni – 

R 25, raionul Călărași ,,  în baza contractului  nr. 35 din 22 noiembrie 2023  încheiate între 

Consiliul Raional Calarasi și S.A. ,,Drumuri Strășeni pentru executarea  lucrărilor de construcție, 

inclusiv  ; 

-    Scarificarea ușoară a impietruirii 4800 m2; 

-    Reparația drumului cu adaos de material 4800 m2; 

-    Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă – 336m3; 

-    Amorsarea suprafetelor – 3,120t; 

-    Imbrăcăminte din beton asfaltic BAD 22,4 gr. 4 cm – 4800m2; 

-    Amorsarea suprafetelor – 1,560t; 

-    Imbrăcăminte din beton asfaltic BA 16 gr.4 cm – 4800m2; 

-    Consolidarea acostamentelor cu piatră spartă – 480 m2; 

 

1. Lucrările au fost executate în baza autorizaţiei nr.___ din ____________,  eliberată de  

___________________.                  

2.Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în intervalul  19 decembrie 2023, fiind formată în 

baza Dispoziției Președintelui raionului nr. 109 din 05.07.2023, în următoarea componență: 

 

Președintele comisiei: 

      Nicolae Draganel– presedintele  raionului Calarasi. 

Secretarul comisiei: 

      Andrei Rogut  – responsabil tehnic; 

Membrii comisiei: 

      Alexandru Marian – șef interimar Direcția Construcții;  

      Vasile Coadă – primarul s. Pîrjolteni; 

  

 3. Invitați  la recepţie: 

    Igor Gonța - director   S.A. ,,Drumuri Strășeni ,, 

   

4. Constatările comisiei de recepţie: 

1) din documentaţia scrisă şi desenată, care trebuia  prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele 

cuprinse în lista-anexă nr. 1; 

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate; 

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului. 

 

5. Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune:   Receptionarea  la terminarea 

lucrarilor . 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

6. Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin: 

Respectarea proiectului, caietului de sarcini si actelor  normative.___________________________ 

_______________________________________________________________________________ 



___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 7. Comisia de recepţie recomandă următoarele:                                                                        

Recepția la terminarea lucrărilor  porțiunei de drum menționate____________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

71. Descrierea obiectului recomandat spre recepţie: 

Obiectul cu numărul cadastral    fară numar cadastral, adresa poştală  Satul Pîrjolteni, r. Călărași , 

destinaţia drum public L354 G 95 Pîrjolteni R25 compus din următoarele construcţii: lucrări de 

amenajare a stratului de pietriș, două straturi de beton asfaltic cu grosime de 8 cm și 

lungimea de 805 metri liniari 

 

8. Prezentul proces-verbal, conţinînd 1 filă  şi 3  anexe numerotate, cu un total de 4  file, a fost 

încheiat astăzi ___________în  3  exemplare. 

 

9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

          

        Președintele comisiei: 

Nicolae  DRAGANEL     _________________ 

         Secretarul comisiei; 

Andrei ROGUT               _________________ 

        Membrii comisiei: 

Alexandru MARIAN         _________________ 

 

Vasile COADĂ                 _________________ 

 

Igor GONȚA                     _________________ 

 

 

 

10. Lucrarea ____________________________________________________________ . 

 

TRANSMISĂ:                                                                      PRIMITĂ:    

EXECUTANTUL:                                                     BENRFICIARUL 

"_19_"decembrie_2023                                     "_19_"decembrie_2023 

 

 

L.Ş._______________                                  L.Ş._________________    

               (semnătura)                                                                                                         (semnătura)    

 

                                                                                                                                       

 

 

 

 



 

Anexa 1  

     Procesul verbal  nr. _____  

     Din data _19.12.2023 

 

 

 

 

 Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsă sau incomplete. 

 

___________________nu sunt_______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

  

 

Președintele comisiei: 

 

Nicolae Draganel ___________________ 

 

 

 

 

Secretarul comisiei 

 

  Andrei Rogut 

                                ----------------------------- 

       

 

 

 

 

 

 



                  

                                                                                                                                 Anexa 2  

   Procesul  verbal  nr. _____  

                                                                                                    Din data _19.12.2023 

 

 

 

 

 

                       Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică ce n-au fost executate. 

 

______________________nu sunt____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

Președintele comisiei: 

 

Nicolae  Draganel___________________ 

 

 

 

Secretarul comisiei: 

 

Andrei Rogut _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexa nr 3 

  Procesul    verbal  nr. _____  

Din data _19.12.2023 

 

 

 

 

                             Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică 

                              la care nu s-au respectat prevederile proiectului . 

 

_____________________nu sunt_____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

Președintele comisiei: 

 

Nicolae Draganel    ____________________ 

 

 

Secretarul comisiei: 

 

Andrei Rogut         _____________________ 
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