
FORMULARUL F3.3 
 

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR 

Lucrărilor de reparații capitale a căminului Academiei ,,Ștefan cel Mare” a MAI, str. Sf. Vineri, 7 
 

Nr. 
d/o 

Grupa de 
obiecte/denumirea 
obiectului 

Anul 2020-2021 
Saptamina 

Nr. d/o 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1. 1      Organizarea de santier                               

2. 2 Demontarea radiatoarelor 
si tevilor (et 1-5, casa scarii 
1.2.3) 

                              

3. 3 Desfaceri de tencuieli (et 1-
5, casa scarii 1.2.3) 

                              

4. 4 Demontarea cablajurilor 
vechi (et 1-5, casa scarii 
1.2.3) 

                              

5. 5 Executarea strapungirilor 
pentru cablaje 

                              

6.  Demontarea timplariilor (et 
1-5, casa scarii 1.2.3) 

                              

7.  Desfacerea pardoselilor din 
PVC, gresie, placi ceramice, 
mortar, ciment (et 1-5, casa 
scarii 1.2.3) 

                              

8.  Demolarea peretelor din 
zidarie, blocuri (et 1-5, casa 
scarii 1.2.3) 

                              

9.  Zidarii diverse (et 1-5, casa 
scarii 1.2.3) 

                              

10.  Tencuieli interioare (et 1-5, 
casa scarii 1.2.3) 

                              

11.  Aplicarea stratului hidroizolant, 

gruntuiri (et 1-5, casa scarii 
                              



1.2.3) 

12.  Pardodeseli din placi de 
gresie, ceramica (et 1-5, 
casa scarii 1.2.3) 

                              

13.  Sapa din amestec auto 
nivelant (et 1-5, ) 

                              

14.  Placarea tavanelor cu strat 
PGC (et 1-5) 

                              

15.  Aplicarea manuala a 
chitului pe baza de ciment 
si ipsos (et 1-5, casa scarii 
1.2.3) 

                              

16.  Vopsitorii (et 1-5, casa scarii 
1.2.3) 

                              

17.  Tavane suspendate 
(Armstrong) (et 1-5) 

                              

18.  Montarea usilor din 
MDF,din profil PVC, usi 
balcon (et 1-5, casa scarii 
1.2.3) 

                              

19.  Montarea ferestrelor din 
PVC si a usilor(et 1-5, casa 
scarii 1.2.3) 

                              

20.  Montarea cablajilor 
electrice si a curentilor slabi 
(et 1-5, casa scarii 1.2.3) 

                              

21.  Instalatii Apa si Canalizare  
(et 1-5, casa scarii 1.2.3) 

                              

22.  Montarea radiatoarelor, 
bateriilor amestecatoare, 
lavuarelor, chiuvete, vase 
pentru closet (et 1-5, casa 
scarii 1.2.3) 

                              



23.  Montarea pompei de 
drenaj   instalarea 
masinelor de spalat 

                              

24.   Instalarea sistemului 
antiincendiu (et 1-5, casa 
scarii 1.2.3) 

                              

25.  Instalatii telecomunicatii ( 
TS) (et 1-5, casa scarii 1.2.3) 

                              

26.  Instalarea sistemului de 
alerta (et 1-5, casa scarii 
1.2.3) 

                              

27.  Echipament electric si 
iluminarea electrica (et 1-5, 
casa scarii 1.2.3) 

                              

28.  Lucrari de constructie- 
montaj (et 1-5, casa scarii 
1.2.3) 

                              

29.  Evacuarea si transportarea  
deseurilor  

                              

30.  Amenajarea teritoriului si 
darea in exploatare a 
obiectului 

                              

 
Data : 15.09.2020 

Subsemnații: 
Asociat Lider 
SRL „Igostaff Construct”   _______________  / Tataruș Igor / 
                                         /semnătură electonică/ 
 
 
Asociat secund 
SRL „Eurogalex Prim”   _______________  / Ciocoi Dumitru / 
                                      /semnătură electonică/ 
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