
  

Anexa nr. 1 

la Regulamentul de recepţie 

a construcţiilor şi instalaţiilor 

aferente 

 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR 

Nr.1  din_  septembrie 2023 

 

 

privind  Reabilitarea cladirii IET Viorel si Viorica din satul Budesti, prin masuri de 

imbunatatire a eficientei energetice - schimbarea usilor interioare in baza 

contractului de antrepriza încheiat între  Primaria Budesti in calitate de Beneficiar si 

SRL IQFENSTER in calitate de Antreprenor 

 

Lucrările au fost executate în baza caietului de sarcini 

 

Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în intervalul -_septembrie  2023,  

 

fiind formată din: 

 

1. Costiuc Nina-primar Budesti 

 

2. Toma Catalin-administrator SRL IQFENSTER 

 

                                        

1. Constatările comisiei de recepţie 

 

           -lucrarile au fost executate conform caietului de sarcini si a normativelor in 

vigoare. 

 

2.  Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune: 

- se accepta primirea lucrarilor 

 

3. Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin: 

-lucrarile au fost executate conform caietului de sarcini si a normativelor in 

vigoare 

 

4.  Prezentul proces-verbal, conţinînd 2 file a fost încheiat astăzi ______2023 in 2 

exemplare. 

 

5.  Concluzia  

https://achizitii.md/ro/organization/idno/1007601001363


 a) terminarea integrală a volumelor de lucrări prevăzute în caietul de sarcini; 

b) obiectivul este pregătit și adaptat pentru exploatare conform destinației. 

 

 

 

Reabilitarea cladirii IET Viorel si Viorica din satul Budesti, prin masuri de 

imbunatatire a eficientei energetice - schimbarea usilor interioare 

 

 

 

TRANSMIS:                                                           PRIMIT: 

Antreprenor General                                               Beneficiar 

 

SRL IQFENSTER_2023                                    Primaria Budesti 

 

Semnat electronic                                               semnat electronic 

    (semnătura)                                                        (semnătura) 
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