GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR
Denumirea obiectivului: Reconstruirea blocurilor Clinicii Universitare Stomatologice nr.1, lit. *A2"(nr. cad. 0100519.181.01), cu supraetajare cu 3 niveluri si "2 (nr. cad 0100519.181.02), pe
imobilul / terenul cu nr. cad. 0100519. 181 din mun. Chisinau, str. Toma Ciorba, nr. 42

Anexa nr. 10
la Documentatia standard nr.69
din 7 mai 2021

Nr. Grupa de obiecte/denumirea Suma totali Luni
d/o obiectului , mii lei 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 [Demolarea constructiilor existenta 700,96 700,96
2 |Elemente de constructii (CBA) 10 261,14 800 1500 { 1500 { 1500 { 1500 | 1500 {1961,1
3 [Solutii arhitecturale (SA) 21 556 62 500 500 1000 1500 1500 1500 2000 2000 2000 3000 3000 1500 | 1556,62
4 Retelele interioare de alimentare cu apa 1194 48 150 200 400,00 | 444,48
si canalizare (RAC) '
5 [Ventilare. Conditionarea aerului 5322,41 800 800 800 1000 | 922,41 | 1000
6 |Incalzire 1 604,78 300 | 400 500 | 40478
7 Tehnologia de producere (Gaze 9 445.00 300 400 800 [ 945,09
medicale) _ _ '
8 Echipament electric de forta. [luminatul 1420 89 200 250 200 100 500 170,89
electric interior '
9 |Retea informationala (TS) 784,19 200 150 200 ﬁ“'lg
10 |Semnalizare de incendiu (SI) 577,11 100 100 50 200 | 12711
Semnalizare de paza automata. 75 150 150 31,03
11 Supraveahere video (SPA) 406,03
12 |Automatizare IVC (AIVC) 565,11 5 5 250 | 16511
13 |Ascensor 630kg 5 statii 801,50 600 2015
14 |Alimentarea cu energie electrica (AEE) 94,22 94,22
15 |Retele exterioare de canalizare 146,53 146,53
16 |Retele exterioare de alimentare cu apa 141,99 100 41,99
17 |Amenajarea 343,65 50 100 | 193,65
Total 48 366,71| 701,0( 800,0[ 1500,0| 1500,0] 1500,0( 2000,0| 2000,0| 2961,1| 2525,0| 30250 35250 3150,0] 2600,0] 2340,8| 3092,0[ 55015 5676,3] 39691
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