
INVESTITOR: Agentia Rеzеrче Materiale

PROCES_VERBAL
DE RECEPTIE LA FINISAREA LUCMRILOR

Nr. 03/10 din 20 octombrie2023

privind lucrarea Lчсrаri de rераrаtiе capitala а acoperisului depozitului пr 4 sectiile пr 1

,2,3,4,5 din str. Uzinelor пr б, muп Chisinau ехесutаtё la obiectul : Lucrari de rераrаtiе capitala
acoperisului depozitului пr 4 sectiile пr |r2r3r4r5 din strada uzinelor пr б mun Chisinau in cadrul
contractului nr. 64 din 10.08.2023 incheiat intre SRL Piramidgrup s.Fetila, r.Cimislia si Agentia
Rezerve Materiale pentru lucrёrile Luсrаri de rераrаtiе capitala acoperisului depozitului пr 4
sectiile пr 1,2,3,4,5 din str. Uzinelor пr б, muп Chisinau.

1. Lucrйrile au fost executate iпЬаzа avizului cu valabilitate рiпй la 12 luni
2. Comisia de receptie 9i-a desйqurat activitatea in intervalul20.10.29.23,, fiind fоrmаtё din:
presedinte comisiei N. seminahin
Membrii
S. Gumeniuc
V. Iachimov
А. Leonte
V. Madan
Р. Nestor
L. Buga
V, Golban

3, Au mai participat la receplie:
Jardan vasilii director sRL Рirаmidgruр
Razmerita Nicolae,diriiinte de santier srl Рirаmidgruр

(пumеlе, рrэпumеlе)
4. Constatбrile comisiei de recep{ie:
1) din documentalia scrisй 9i desenat6, саrе trebuia prezentatё, au lipsit sau sint incomplete

piesele cuprinse in lista-anexй nr. 1;

2) lucrйrile cuprinse in lista-anexй nT. 2 nu au fost executate;
3) in lucrёrile, cuprinse in lista-anexй пr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de receplie, in urmа constatйrilor йcute, propune:
De-a rесерtiопа obiectul la tеrmiпаrеа lчсrаrilоr

6. Comisia de receptie motiveazб рrорuпеrеа Йсutё рriп:
Lucrarile ач fost executate in tot чоlчmчl prevazut in schitele de proiect. devizului de

cheltuieli si alte documente normative

7. Comisia de recep}ie rесоmапdё urmёtоаrеlе:
De receptionat lчсrаrilе si de рrорus beneficiarului exploatarea corecta а edificiilor

71, Descrierea obiectului recomandat spre receptie:
Obiectul cu пumйrul cadastral 0100302.313.12, adresa роgtаlй mun. Chiqinйu, str. Uzinelor,6

destina{ia * deposit nr.4, compus din urmйtоаrеlе construclii - secfiile пr.|,2,3, 4, 9i пr.5, suprafa{a la
sol 3385 m2 suprafata totalй - 3385 m2.

8. Prezentul proces-verbal, con}inind 2 (doua) file 9i 3 (trei) anexe пumеrоtаtе, cu uп total de 5

(cinci) Гtlе, а fost incheiat astazi20.10.202З la12.00.



10. Luсrаrеа: Lucrari de reparatie
пr 1,2,314,5 din str. Uzinelor пr б muп

г;;:;",,И

А. Leonte
V. Madan

EXECUTANTUL: SRL Piramidgrup

vasile Jardan

depozitului пr 4 sectiile

PRIMIT:

Agentia Rezerve Маtеrilе

20.10.2023

л
Маriп LISI

9. Comisia de rесерtiе:

МеmЬrii
S.
V. Iachimov

L.

L.S.

TRANSMIS:

20.|0.2023
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