
GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrari de reparatie in incinta blocului  I.P.Liceul Teoretic "Spiru Haret",str.M.Cebotari 53,mun.Chisinau
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zile

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Data completării  23/04/2021

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 3 zile dupa semnarea contractului si vor  dura 90 zile  calendaristice

Lucrari de incalzire

Lucrari tehnico-sanitare,canalizarea

Lucrari generale de constructie

Lucrari de electricitate, ret. de cabluri 

Lucrari tehnico-sanitare,apa 

Lucrari tehnico-sanitare,canalizarea

Denumirea lucrarilor

Lucrari de electricitate, ret. de cabluri

Lucrari tehnico-sanitare,apa

Lucrari de incalzire

Denumirea lucrarilor

Lucrari de demontare si pregatire

Lucrari generale de constructie

zile



Semnat: ________________________________________
Nume:    Gerghisan Constantin

Funcţia în cadrul firmei:          director
Denumirea firmei şi sigiliu:         SRL HIPERTEH



51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75


		2021-04-26T18:11:57+0300
	Moldova
	MoldSign Signature




