
 

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR 

 

Lucrări de reparație capitală a acoperișului în Sala Festivă I.P. Colegiul 

„Iulia Hasdeu” din Cahul 
 

 

 
 

Denumirea 

lucrarilor 

Termenul de executie 60 zile 

anul 2023 

zile 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

Lucrări 

pregătitoare 

                                                            

Lucrări de 

reparatie 

                                                            

Dare in 

exploatare 

                                                            

 

 

Lucrările vor începe în decurs de 5 zile după semnarea dispoziției de începere a lucrărilor, care vor dura 60 zile 
 

 
Directorul companiei SC LUXGAZ SRL PLEȘCA Alexei 

 
 


		2023-04-20T11:00:06+0300
	Moldova
	MoldSign Signature




