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INVESTITOR:

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA
Nr. 10 din 20 decembrie 2024

Obiectul privind: ,,Lucrari de cimentare solului conform tehnologiei Jet Grouting la
obiective multifunctionale pe terenurile cu numere cadastrale 0100114.119, 0100114.238 si
0/00/14.008 situate in mun. Chisinau, bul. Dacia, nr. 49/6, str. Burebista, nr. 110/1 si str. Graldina
Botanica, nr. 18/1”, executata in cadrul contractului 14/07-2021 din 14 tulie 2021 incheiat intre
_Invent Imobil Prim” SRL si SRL ,, Prestigiu - Az” ¢/f 1020600042131 pentru ,,Lucrari de cimentare
solului conform tehnologiei Jet Grouting la obiective multifunctionale pe terenurile cu numere
cadastrale 0100114.119, 0100114.238 si 0/00/14.008 situate in mun. Chisinau, bul. Dacia, nr. 49/6,
str. Burebista, nr. 110/1 si str. Graldina Botanica, nr. 18/1”, in cadrul proiectului ,,Lucrari de
cimentare solului conform tehnologiei Jet Grouting la obiective multifunctionale pe terenurile cu
numere cadastrale 0100114.119, 0100114.238 si 0/00/14.008 situate in mun. Chisinau, bul. Dacia,
nr. 49/6, str. Burebista, nr. 110/1 si str. Graldina Botanica, nr. 18/1”,

1. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul de o zi, fiind formata din:

Membrii comisiei:
Sergiu Ciobanu director “Prestigiu Az” SRL,
Telpiz-Burlac Stefan director ”Invent Imobil Prim” SRL

3. Comisia de receptie finald, in urma examinarii §i analizei lucrarilor efectuate §1 a
documentelor contractate, a constatat urmatoarele:

1) lucririle pe specialitafi au fost executate si receptionate conform listei-anexa nr. 1;

2) lucririle au fost complet terminate la data de octombrie 2024;

3) observatiile comisiei de receptie finala sint prezentate in lista-anexa nr. 2;

4) instructiunile de exploatare i urmarire a comportarii in timp a obiectului (nu) sint in posesia
utilizatorului;

S)constructia s-a comportat corespunzator in perioada de la terminarea ei la data de octombrie
2024 pina in prezent, respectiv pe o duratd de 3 luni;

6) valoarea obiectului este de 21 850 000,0 lei.

4. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune; ,,Lucrari de cimentare
solului conform tehnologiei Jet Grouting la obiective multifunctionale pe terenurile cu numere
cadastrale 0100114.119, 0100114.238 si 0/00/14.008 situate in mun. Chisinau, bul. Dacia, nr. 49/6,
str. Burebista, nr. 110/1 si str. Graldina Botanica, nr. 18/1”---receptionarea lucrarilor.

5. Comisia de receptie finald motiveaza propunerea facuta prin finisarea lucrarilor - prin
finisarea lucrarilor

6. Comisia de receptie finald recomanda urmatoarele: De receptionat ,Lucraride
cimentare solului conform tehnologiei Jet Grouting la obiective multifunctionale pe terenurile cu
numere cadastrale 0100114.119, 0100114.238 si 0/00/14.008 situate in mun. Chisinau, bul. Dacia,
nr. 49/6, str. Burebista, nr. 110/1 si str. Graldina Botanica, nr. 18/1”




7. Prezentul proces-verbal, continind _2_ file g1 _1 anexe numerotate, cu un total de___ 2 file,
a fost incheiat astazi 20 decembrie 2024 la obiectul nominalizat in _3 (trei) exemplare.

Comisia de receptie finala:

Sergiu Ciobanu

Telpiz -Burlac Stefan
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