GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARII

Construirea (modulara) a sediului Sectorului de politie nr.1 al I.P. or. Edinet, str. O. Cirimpei, nr.30/1

Perioada de executie este preconizat pentru 90zile calindaristice.

Grupa de obiecte/denumirea obiectului Anul 2020
Nr. Apri-lie mai lun-ie
d/o
L Solutii architectural constructive (04/05-2017-1- < =
SAC) nr.2-1-1
2. Incalzirea,ventilarea si conditionarea aerului (04/05- > Y—>
2017-1-1VC) nr.2-1-2
3. Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare & SR < >
(04/05-2017-1-RAC) nr.2-1-3
4. Echipament electric de forta si iluminat (04/05-2017-

1-IEI/EEF) nr.2-1-4

5. Semnalizarea de paza automata (04/05-2017-1-SPA) D — >

nr.2-1-5
6. Comunicatii telefonice si de semnalizare (04/05- S — < >
2017-1-TS) nr.2-1-6
7. Semnalizarea de incendiu (04/05-2017-1-SI) nr.2-1-7
8. Copertina pentru automobile de serviciu (04/05-
2017-5-SAC) nr.3-1
9. Retele exterioare de alimentare cu energie electrica ¢ 3
(04/05-2017-0-AEE) nr.4-1
Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare
10. | (04/05-2017-REAC) nr.6-1 C—

11. Amenajarea teritoriului (04/05-2017-PG) nr.7-1
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