
Organizarea de santier 
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Lotul 3

Lucrări de reparație la IMSP AMT 

Centru, Secția sănătatea femeii, et.4 - 

bloc CCD

2

Lotul 4

Lucrări de reparație la IMSP AMT 

Centru, Secția medicina de familie nr.2, 

et.4

- bloc CCD

3

Lotul 5

Lucrări de reparație la IMSP AMT 

Centru, Secția profilasxie și secția 

ftiziopulmonologie, et.1

- bloc CCD

Durata de executie   -45 zile 

Semnat: _________________________________________

Nume: Stavinskaia Valentina 

Funcţia în cadrul întreprinderii: contabil-sef

Denumirea întreprinderii: SRL "Verilarproiect"

nr.  D/o Grupa de obiecte/denumirea  obiectului

Anul 2021

Luna

Lucrărilor de reparație la IMSP AMT Centru

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRARILOR 

octombrie noiembrie 

"Anexa nr. 10

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021"		
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