PRIOR MEDIA
Grafic de realizare serviciilor

Lansarea Programului “Clean Technology Innovation Programme for SMEs and Start-ups in the Republic of Moldova”
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Confirmarea TV media plan-ului

Plasarea directa a spoturilor la TV

Interventii in cadrul programme TV

TV Post Buy rapoartele campaniei

Crearea Media Plan Publicatii

Aprobarea Media Planului Facebook

Crearea conceptului grafic a companiei de promovare si a asigurarea contentului vizual pentru fiecare postare

Aprobarea conceptului grafic

Promovarea Paginii Facebook

proiecte)

Promovarea zilnica a unui video promotional, timp de 7 saptamani

Crearea articolelor in presd online( minim 1 postare pe sdptdmana pe o perioada de 7 sdptdmani)

Publicarea articolelor in pres3 online( minim 1 postare pe sdptdmana pe o perioada de 7 sdptdmani)

Directionarea catre formularul de aplicare ( send people to your website)

Creare si Bugetare Media Plan

Rapoartare narativd completa de monitorizare saptdmanala.

Rapoartare a campaniilor de publicitate lansate pe Facebook Ads

Raport total narativ de activitate
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