
Graficul de executie  la lucrările: Lotul nr. 1 - Lucrari de amenajarea teritoriului, str. Ion Nistor . 

Data: 08.10.2025  

 

 Graficul de execuție ( 45 zile) data începerii lucrărilor conform ordinului de începere a lucrărilor emis de către autoritatea cotractantă. 

nr.  

D/o 

Grupa de 

obiecte/denumirea 

 obiectului 

2025 

45 zile 

1 Sapaturi *
  

* * * * * *                                                              

2 Imprastierea + cofraje        * * * *                                                           

3 Armarea            * * * *                
  

                                    

4 Betonare               *   
 

                                                  

5 Amenajare bordure                 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

* 
  

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

*
  

                                  

6 Fundație piatra sparta                         * *                    

7 Amenajare pavaj+ 

confectiile metalice + 

vopsit 

                          * * * * * * * * * * * * * * * *    

8 Transport deseuri                                           * *  

 

SRL ,, Vicadi Proiect,, 

Administrator Pînzari Ion.                                                                         L/Ș   

https://achizitii.md/ro/public/tender/21483135/lot/12152544/

		2025-10-07T15:41:41+0200
	Moldova
	MoldSign Signature




