
N Denumirea lucrarilor
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 44 47 50 53 56 60 64 68 72 76 80 84 88 90

Lucrari de constructie
Salii de nastere 1-4 etaj1
Tavan
Demontari + + + +
Montari + + + + +
Pereti
Demontari + + + +
Montari + + + + + +
Pardoseli
Demontari + + + +
Montari + + + +
Coridor etaj1
Tavan
Demontari + + + +
Montari + + + + +
Pereti
Demontari + + + +
Montari + + + + + +
Pardoseli
Demontari + + + +
Montari + + + +
WC etaj 1
Tavan
Demontari + + + +
Montari + + + + +
Pereti
Demontari + + + +
Montari + + + + + +
Pardoseli
Demontari + + + +
Montari + + + +
Lucrari santehnice
Demontari + + + +
Montari + + + +
Ordinatoare etaj 1
Tavan
Demontari + + + +

Lucrări de reparație et I și et II 

FORMULARUL F3.3
GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR

NOBIL CONSTRUCȚIE

ZILE



Montari + + + + +
Pereti
Demontari + + + +
Montari + + + + +
Pardoseli
Demontari + + + +
Montari + + + + +
Lucrari santehnice
Demontari + + + +
Montari + +
Instrumentalinaia etaj 1
Tavan
Demontari + + + + + + +
Montari + +
Pereti
Demontari
Montari + + + + + +
Pardoseli
Demontari + + + +
Montari + + + +
Lucrari santehnice
Demontari + + + +
Montari + + +
 Cabinet sef etaj 1
Tavan
Demontari + + + +
Montari + + + + +
Pereti
Demontari + + + +
Montari + + + + +
Pardoseli
Demontari + + + +
Montari + + + +
Coridor etaj 2
Tavan
Demontari + + +
Montari + + + + +
Pereti
Demontari + + +
Montari + + + + + + +
Pardoseli
Demontari + + +
Montari + + + + +
WC etaj 2
Tavan



Demontari + + +
Montari + + + + + + + +
Pereti
Demontari
Montari + + + + +
Pardoseli
Demontari + + + +
Montari + + + + +
Lucrari santehnice
Demontari + + +
Montari + +
Salon 3,6,7 etaj 2
Tavan
Demontari + + +
Montari + + + + +
Pereti
Demontari + + +
Montari + + + + +
Pardoseli
Demontari + + +
Montari + + +
Lucrari santehnice
Demontari + + +
Montari + + +
Salon 7 etaj 2
Tavan
Demontari + + +
Montari + + + + + + + +
Pereti
Demontari + + +
Montari + + + + +
Pardoseli
Demontari + + +
Montari + + +
Lucrari santehnice
Demontari + + +
Montari + + +
Bufet etaj 2
Tavan
Demontari + + +
Montari + + + + +
Pereti
Demontari + + +
Montari + + + + +
Pardoseli
Demontari + + +
Montari + + +
Lucrari santehnice
Demontari + + +
Montari + +
Baie sectia fiziologie etaj 2



Tavan
Demontari + + +
Montari + + + + + +
Pereti
Demontari + + +
Montari + + + + +
Pardoseli
Demontari + + +
Montari + + +
Lucrari santehnice
Demontari + + +
Montari + +
Sala materiale etaj 2
Tavan
Demontari + + +
Montari + + + + + +
Pereti
Demontari + + +
Montari + + + + +
Pardoseli
Demontari + + +
Montari + + +
Lucrari electrice
Etaj 1
Demontari + + + +
Montari + + +
Etaj 2
Demontari + + +
Montari + + + +
Alte lucrari
Descarcarea materialelor + + + + +
Transportul, prin purtare directa + + + + + + +
Incarcarea in auto gunoi, gunoi + + + +
Transportarea pamintului + + + + + +

Nume/prenume: Cebotarenco M.

Funcţia în cadrul firmei: Director
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