
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR
„Lucrări de construcție a pavilioanelor în instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinăui”

(denumirea lucrarilor)

Nr.
 d/o Task description

Semnatura vsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvs

Nume: Cozari Ana

Data: 24 octombrie 2024

Confecționarea pavilioanelor în
atelier

                              Anexa nr. 12
           la anunt de participare

01 02 03

2025

04 05 06 07 08 09 10

Termen de executare maxim 31.12.2025.

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Efectuarea lucrărilor de montare si
amenajare a teritoriului

01

02

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 36 37 38 39 40

săptămîni
41 42 43 44 45
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