
Antreprenor: SRL "Constructiv Grup"

Beneficiar: Aparatul președintelui raionului Strășeni
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Soclu. Element decorativ +0,000

1 Demolari

2 Tencuieli

3 Termooizolare

4 Placare

Pereu

5 Demolare

6 Betonare

Copertine

7 Tencuieli

8 Pardoseli. Betonare/placare

Rampa si scari exterioare

9 Demolare

10 Betonare

11 Placare

12 Alte lucrari

Director Jereghi Igor ___________________

Lucrări de construcție la ”Continuarea proiectului de renovare a Centrului Sănătate Strășeni, prin creșterea calității și accesibilității serviciilor Medico-Sociale”

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

TOTAL 30 zile 
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