Digitally signed by

Date: 2025.09.17 17:01:10 EEST
Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Turcan Vasile

[ MOLDOVA EUROPEANA |

INVESTITOR:
»EUROACCENT” S.R.L. - 1.0 cotia-parte

ACT DE RECEPTIE
A CONSTRUCTIILOR $I INSTALATIILOR AFERENTE
FINANTATE DIN MIJLOACE FINANCIARE PROPRIETATE PRIVATA

Nr. 1 din 20 octombrie 2023

Obiectul, CASA DE LOCUIT DE TIP TRONSON PENTRU 7 FAMILII P+E,

situata in raionul Ialoveni, or. laloveni, str. Moldova, nr. cadastral 5501203.598.01

Obiectul a fost executat din surse financiare si administrative private,
Lucrdrile au fost executate in temeiul Autorizatiei de construire nr. 55 din

01.07.2021, Certificatului de urbanism pentru proiectare nr. 65 din 30.10.2020, eliberate

de Primaria or. Ialoveni, Documentatia de proiect, Proiect nr. 01/21 elaborat de ,,GM-
ARCHITECTURE” S.R.L.

1. Comisia de receptie si-a desfiasurat activitatea in intervalul 09 octombrie-

20 octombrie 2023, fiind format: din:

docu

Presedintele Comisiei:
DI Ion Golubenco, administrator »EUROACCENT” S.R.L.

Membrii Comisiei:

- Proiectant — dl Gutu Evgheni (Certificat de atestare tehnico-profesionali
seria 2021-P numairul 0803, eliberat la 01.12.2021, valabil pini la 01.12.2026);
- Diriginte de santier — dl Dicusar Vasilii (Certificat de atestare tehnico-
profesionali seria 2021-DS numirul 1436, eliberat la 03.06.2021, valabil pina
la 03.06.2026);

- Responsabil tehnic — dl Nani Nicolae (Certificat de atestare tehnico-
profesionala seria 2023-RT numiirul 1342, eliberat la 25.08.2023, valabil pini
la 25.08.2028).

2. Comisia de receptie, in urma examinirii si analizei lucririlor efectuate sia
mentelor cuprinse in Cartea tehnici a constructiei, a constatat urmiitoarele:

a) lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate;

b) lucrarile interioare au fost complet terminate la data de 15 septembrie 2023;

¢) observatiile comisiei de receptie nu sunt;
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d) Cartea tehnicd a constructiei s-a pastrat si a fost prezentatdi Comisiei,
constatindu-se cd lucrdrile s-au efectuat conform Autorizatiei de construire nr. 55 din
01.07.2021, Certificatului de urbanism pentru proiectare nr. 65 din 30.10.2020, eliberate
de Primdria or. laloveni, Documentatia de proiect, Proiect nr. 01/21 elaborat de ,,GM-
ARCHITECTURE” S.R.L.;

e) instructiunile de exploatare si urmdrire a comportarii in timp a obiectului sint in
posesia utilizatorului;

f) constructia s-a comportat corespunzitor in perioada de la terminarea
ei la data de 15 septembrie 2023 pina in prezent, respectiv pe o durati de 1
(una) luna;

g) valoarea obiectului este reflectatd in actele contabile, efectuatd din sursele
proprii ale investitorului.

3.1n baza constatarilor facute, Comisia de receptie propune: Obiectii nu sunt si
Comisia de receptie propune receptia obiectului CASA DE LOCUIT DE TIP
TRONSON PENTRU 7 FAMILII P+E, situatad in raionul Ialoveni, or. Ialoveni, str.
Moldova, nr. cadastral 5501203.598.01.

4. Comisia de receptie motiveazd propunerea facuta prin:

Autorizatia de construire nr. 55 din 01.07.2021, Certificatul de urbanism pentru
proiectare nr. 65 din 30.10.2020, eliberate de Primiria or. laloveni, Documentatia de
proiect, Proiect nr. 01/21 elaborat de ,,GM-ARCHITECTURE” S.R.L.

5. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

SE RECEPTIONEAZA SPRE RECEPTIE - CASA DE LOCUIT DE TIP
TRONSON PENTRU 7 FAMILII P+E, situat in raionul Ialoveni, or. laloveni, str.
Moldova, nr. cadastral 5501203.598.01.

6. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numarul cadastral 5501203.598.01., adresa postald raionul Ialoveni,
or. laloveni, str. Moldova, destinatia Casa de locuit de tip tronson pentru 7 familii,
compus din urmétoarele constructii lit. ,,2A’’- 01, suprafata la sol a cladirii 643,0 m?
suprafata totald interioara a cladirii 955,7 m? numirul de etaje P+E, conform
Certificatului despre rezultatele inspectérii bunului imobil nr. 154 din 03.10.2023 emis
de ,,Geocadex” S.R.L., anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si anexe numerotate, cu un total de
file, a fost incheiat astazi 20 octombrie 2023 in 5 exemplare.

COMISIA DE RECEPTIE

Presedintele Comisiei:
SDIMomGolubenco, administrator ,EUROACCENT” S.R.L.
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Membrii Comisiei:

1. Proiectant — dl Gutu Evgheni (Certificat de atestare tehnico-profesionala seria
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3. Responsabil tehnic — dl Nani Nicolae (Certificat de atestare tehnico-
profesionald seria 2023-RT numarul 1342, eliberat la 25.08.2023, valabil pina la
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