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Organizare de santier

1 2-1-1 Retele de canalizare 761/14-CE an. 2015.

2 2-1-2 Conectarea consumatorilor

3 2-0-1 Sistemul de canalizare (37/24-CE)

4 2-1-1 Constructii din beton armat (37/24-A-1-CBA)

5 2-1-2 Solutii tehnologice (37/24-A-1-TH)

6 2-1-3 Montarea SPAU (37/24-A-1-TH)

7 2-1-4 Alimentare cu energie electrica (715-A-REAE)

8 2-1-5 Plan general (37/24-A-PG)

9 2-2-1 Constructii din beton armat (37/24-B-1-CBA)

10 2-2-2 Solutii tehnologice (37/24-B-1-TH)

11 2-2-3 Montarea SPAU (37/24-B-1-TH)

12 2-2-4 Alimentare cu energie electrica (715-B-REAE)

13 2-2-5 Plan general (37/24-B-PG)

14 2-3-1 Constructii din beton armat (37/24-C-1-CBA)

15 2-3-2 Solutii tehnologice (37/24-C-1-TH)

16 2-3-3 Montarea SPAU (37/24-C-1-TH)

17 2-3-4 Alimentare cu energie electrica (715-C-REAE)

18 2-3-5 Plan general (37/24-C-PG)

19 2-4-1 Constructii din beton armat (37/24-D-1-CBA)

20 2-4-2 Solutii tehnologice (37/24-D-1-TH)

21 2-4-3 Montarea SPAU (37/24-D-1-TH)

22 2-4-4 Alimentare cu energie electrica (715-D-REAE)

23 2-4-5 Plan general (37/24-D-PG)

24 2-5-1 Constructii din beton armat (37/24-E-1-CBA)

25 2-5-2 Solutii tehnologice (37/24-E-1-TH)

26 2-5-3 Montarea SPAU (37/24-E-1-TH)

27 2-5-4 Alimentare cu energie electrica (37/24-E-1-REAE)

28 2-5-5 Plan general (37/24-E-PG)

29 2-6-1 Constructii din beton armat (37/24-F-1-CBA)

30 2-6-2 Solutii tehnologice (37/24-F-1-TH)

31 2-6-3 Montarea SPAU (37/24-F-1-TH)

32 2-6-4 Alimentare cu energie electrica (37/24-F-1-REAE)

33 2-6-5 Plan general (37/24-F-PG)

34 Pregatirea documentatiei de predare si darea in exploatare

Semnat:

Nume:

Denumirea firmei și sigiliu:

NOTĂ: ”Valdcongrup” SRL va începe executarea lucrărilor din momentul înregistrării contractului de antrepriză la Trezorăria Regională, conform art. 70, alin. (10) din LP131/15

(semnătura)

ȚURCAN Denis / CHIRICA Victor

36  (treizeci și șase) luni

Anexa nr. 10

GRAFIC DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR

Nr.  

d/o

Nr. 

Deviz
2028

Trimestrul IV

Lucrări de construcție a rețelelor de canalizare pentru localitatea Budești cu Stație de Pompare Regionala, mun.Chișinău

la Documentaţia standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1764655056585
din “2”  Decembrie  2025

Trimestrul II Trimestrul III

Grupa de obiecte/denumirea obiectului

Trimestrul I

2026

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova

Termenul de îndeplinire a lucrărilor:

MSign

2027

Trimestrul IV Trimestrul I

(denumirea lucrărilor)

Anul 2026-2029

Trimestrul II Trimestrul IIITrimestrul IV Trimestrul I Trimestrul II Trimestrul III

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

din momentul emiterii dispozţiei de începere a lucrărilor

MSign

Funcția în cadrul întreprinderii:

S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L. SRL “Energotel Grup ”

C/f: 1009600000374

Director

Asociația: VALDCONGRUP S.R.L. / S.R.L. Energotel Grup 

Adresa: mun. Chisinău sos. Balcani 2/2

Tel: +373 790 38 139
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