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GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

(denumirea lucrarilor)
in cadrul procedurii de achizitie publica nr. ocds-b3wdp1-MD-1739275695546 din 11.02.2025

Durata contract 7 luni calendaristice din momentul inregistrarii la Trezoreria de stat

Autoritatea contractantd Primaria s.Dubasarii Vechi, raionul Criuleni, IDNO 1007601009510

Ofertant/Operatorul economic LAMIEZ SRL, IDNO 1015600024573

Nr. Grupa de 2025
d/o obiecte/denumirea Luna

obiectului 3 |4 10 | 11 | Responsabil
Etapa I: Examinarea datelor si Manager proiect
Activitati materialelor initiale. (Borozan 1.); Arhitect
pregatitoare Sef / Urbanist Sef

(Vatamaniuc A.)

Actualizarea suportului

Expert GIS (Munteanu

topografic. Al)
Investigatii de teren. Arhitect Sef / Urbanist
Sef (Vatamaniuc A.),

Arhitect-urbanist
(Borozan 1., Sturza E.)

Formarea grupului de
lucru

Primaria s.Dubasarii
Vechi

Initierea cercetarilor
sociologice

Arhitect Sef / Urbanist
Sef (Vatamaniuc A.),
Arhitect-urbanist
(Sturza E.)

Pentru initierea lucrarii vor fi solicitate si utilizate datele oficiale si actualizate oferite de diverse institutii si agentii publice
cat si agenti economici.
in cadrul atelierelor cu comunititile vor fi colectate opinii si necesititi ale acestora. De asemenea, vor in baza
chestionarelor vor fi colectate date relevante despre infrastructurd, mediu natural, dotari sociale etc.

O alta sursa importantd de date sunt materialele cartografice, inclusiv in sistem GIS, cu acces deschis pe platformele
guvernamentale.

Beneficiarul va pune la dispozitia proiectantului datele initiale necesare pentru elaborarea documentatiei de urbanism si
amenajare a teritoriului. Lista datelor initiale necesare pentru elaborarea documentatiei de urbanism si amenajare a
teritoriului sunt prezentate in Anexa C din NCM B.01.02:2016; Anexa C din NCM B.01.06:2019:

Etapa II:
Elaborarea
studiilor de
fundamentare
si prognozelor
de dezvoltare
pe termen lung
(pana in anul
2035)

Cercetari de teren.
Acumularea si
sistematizarea datelor
necesare pentru

auditul situatiei existente

Arhitect Sef / Urbanist
Sef (Vatamaniuc A.),
Arhitect-urbanist
(Borozan 1., Sturza E.),
Inginer drumuri (Sajin
V.), Inginer retele
edilitare (Tronza L.,
Lupasco I, Petrova N.)

Analiza situatie existente.

stadiul actual al
dezvoltarii

Arhitect Sef / Urbanist
Sef (Vatamaniuc A.),
Arhitect-urbanist
(Borozan I., Sturza E.)



https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1739275695546

Analiza situatie existente. Arhitect Sef / Urbanist
protectia mediului Sef (Vatamaniuc A.),
Arhitect (Borozan I,
Sturza E.), Inginer
mediu (Tronza I.)

Prezentarea situatiei Manager proiect
existente (Borozan 1.); Arhitect
Sef / Urbanist Sef
(Vatamaniuc A.),
Arhitect-urbanist
(Sturza E.), Inginer
mediu (Tronza I.)

Elaborarea profilului Arhitect Sef / Urbanist
comunitatii si a localitatii Sef (Vatamaniuc A.),
Arhitect-urbanist
(Sturza E., Borozan I),
Socio-economist,
Expert dezvoltare
strategicd (Nunu C.)

Elaborarea conceptiei de Arhitect Sef / Urbanist
dezvoltare Sef (Vatamaniuc A.),
Arhitect-urbanist
(Sturza E.) Socio-
economist, Expert
dezvoltare strategica

(Nunu C.)
Consultarea conceptiei de Manager proiect
dezvoltare cu populatiei (Borozan 1.); Arhitect

Sef / Urbanist Sef
(Vatamaniuc A.),
Arhitect-urbanist,
(Sturza E.), Socio-
economist, Expert
dezvoltare strategica
(Nunu C.)

Realizarea documentatiilor urbanistice va avea la baza principii de transparentd, implicare comunitara si de dezvoltare

integrata a teritoriului:

e se va colabora strans cu APL si grupul de lucru format responsabil de monitorizarea procesului de realizare a PUG-
ului;

e se vor organiza intalniri si ateliere cu comunitatile;

e se vor organiza intalniri si ateliere cu institutiile din teritoriu si agenti economici.

Planul urbanistic general va cuprinde directiile, prioritatile si reglementarile de dezvoltare a localitatii, inclusiv prevederi

pentru urmatoarele probleme principale:

e relationarea localitatii cu teritoriul sdu administrativ;

e relevarea potentialului natural, economic i uman si a posibilitatilor de dezvoltare a localitatii legate de acest potential,

e stabilirea si delimitarea intravilanului propus al localitatii, zonelor functionale, construibile si zonelor cu interdictie
permanenta i temporara de construire;

e cvidentierea detinatorilor de terenuri si modul preconizat de circulatie a terenurilor;

stabilirea regimului de construire, cuprinzand liniile rosii, alinierea si inal{imea constructiilor, precum si procentul de

ocupare a terenurilor;

modernizarea si dezvoltarea infrastructurii edilitare;

organizarea si dezvoltarea cdilor de comunicatii;

stabilirea si delimitarea zonelor protejate;

delimitarea suprafetelor 1n care se preconizeaza amplasarea obiectivelor de utilitate publica.




Faza Il Etapa propuneri de Arhitect Sef / Urbanist
Lucrari de organizare urbanistica Sef (Vatamaniuc A.),
proiectare Arhitect-urbanist
pentru Planul (Sturza E., Borozan I)
urbanistic Etapa propuneri masuri Arhitect Sef / Urbanist
general. protectia mediului Sef (Vatamaniuc A.),
Reglementari. Inginer mediu (Tronza
L)
Finalizarea lucrarii: Retele Arhitect Sef / Urbanist
edilitare, Memoriu Sef (Vatamaniuc A.),
general, Regulamentul Arhitect-urbanist
local de urbanism, (Borozan I., Sturza E.),
Protectia mediului etc Inginer drumuri (Sajin
V.), Inginer retele
edilitare (Tronza I.,
Lupasco I, Petrova N.)

Analiza ecologica si sanitaro-igienica de folosire functionala a teritoriului include:

e raportul dintre teritoriile construite, inverzite si de recreere, densitatea de constructie;

e analiza teritoriului localitatii si teritoriilor aferente bazata pe conditiile geotehnice (inundarea si subinundarea
teritoriului, distrugerea teritoriului de citre procesele fizico-geologice nefavorabile) si factorii urbanistici (asimilarea
luncilor inundabile ale raurilor, reprofilarea albiei raurilor i altele);

e analiza complexelor naturale teritoriale a localitatii si a teritoriilor aferente.

Va fi evaluata starea existenta a mediului si determina in baza metodicelor aprobate de evaluare a influentei asupra

componentelor individuale a mediului natural, in corespundere cu criteriile de evaluare a situatiei ecologice a teritoriului.

Vor fi propuse masuri privind protectia mediului §i imbunatatirea stérii existente a mediului, normarea si stabilirea
restrictiilor de actiuni variate asupra mediului - emisii, evacuari, amplasarea deseurilor de producere si municipale,
nivelele admisibile de influenta a factorilor fizici, sarcina de recreere asupra ecosistemului.

Faza IV Definitivarea PAT si PUG Arhitect Sef / Urbanist
Elaborarea (piese desenate) Sef (Vatamaniuc A.),
Regulamentul Arhitect-urbanist

ui aferent (Borozan I., Sturza E.),
Planului Inginer drumuri (Sajin
urbanistic V.), Inginer retele
general edilitare (Tronza L.,

Lupasco I, Petrova N.)

Definitivarea RLU

Arhitect Sef / Urbanist
Sef (Vatamaniuc A.),
Arhitect-urbanist
(Sturza E., Borozan I)

Regulamentul local de urbanism are caracter de reglementare, prin care vor fi detaliate sub forma unor norme tehnice si
juridice modul de realizare a constructiilor si prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor pe intregul perimetru
al zonei studiate. Modul de utilizare a terenurilor cuprinde descrierea functiilor urbane permise, tipul de lot, aria acestuia,
conditiile de retragere fata de limita fizica si ocupare a lotului, intensitatea de folosire a terenului, conditiile de parcare si
de plantare a spatiilor verzi, gabaritele cladirii si densitatea maxima admisa pe o anumita zona urbana.

Faza V Predarea documentatiei Manager proiect
Consulatare (Borozan 1.); Arhitect
publica si Sef / Urbanist Sef
predarea (Vatamaniuc A.)
docuentatiei

Obtinerea avizelor
conform temei-program

Primaria s.Dubasarii
Vechi/ Arhitect Sef /
Urbanist Sef
(Vatamaniuc A.)




Asistenta in organizarea
consultarilor publice si
Expunerea MG, PAT,
PUG, PM si RLU in
cadrul APL

Manager proiect
(Borozan 1.); Arhitect
Sef / Urbanist Sef
(Vatamaniuc A.),
Arhitect-urbanist
(Sturza E.), Inginer
mediu (Tronza I.)

* Graficul de executare a fost Intocmit conform caietului de sarcini prezentat de catre autoritatea
contractantd. Detalierea si completarea fiecarei etape se va face la faza semndrii contractului.

Data completarii: 24-02-2025

Semnat:

Nume: Andrei Vatamaniuc
Functia in cadrul intreprinderii: Arhitect Sef de P’
Denumirea intreprinderii: LAMIEZ SRL

Semnat:

Nume: Ina Borozan

Functia in cadrul intreprinderii: administrator Digitally signed by Borozan Ina

Denumirea intreprinderii: LAMIEZ SRL Date: 2025.02.25 11:06:12 EET
X . . Reason: MoldSign Signature

emaﬂ: spremlez@gmall.com Location: Moldova
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