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Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistica

al Republicii Moldova

Antreprenor SRL “Izvorul din Piatra”
(denumirea )

Investitor Primaria Mindresti
. Digitally signed by Ceban Veaceslav
, _ (denumirea) Date: 2024.06.24 21:52:50 EEST
Obiect Reparatia drumurilor publice Reason: MoldSign Signature

A o A Location: Mold:
locale din satele Mindresti si s o

Codru (varianta Alba)

Valoarea lucrarilor executate 710 234,39 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe peloccelrzie an 2042

Pt T Valoare
Nr Simbol. | ¢ . : ‘ . inclusiv. | inclusiv salariu
ot NorTe - Denumire lucrari UM. Cantitate salariu (col 5xcol.6
, (le/UM.) (lei/U.M.)
\ . v v
1 < 3 4 5 6 7
1 Scarificarea usoara a
impietruirii pina la 5 cm 71.1900 83,16 5920,16

DHO02B | adincime cu autogreder, 100m2 :

inclusin reprofilarea 0,00 0,00
- Strat de fundatie sau
reprofilare din piatra sparta,

DAI2A pentru drumuri, cu asternere s 1 067,8500 526,72 562 457,95
mecanica, executat cu 46,13 49 257,78
impanare si innoiroire
Total lei 568 378,11
Asigurarea sociala 24 % 11 821,87
Total 580 199,98
Cheltuieli de regie 1% 5 802,00
Total 586 001,98
Beneficiu de deviz 1% 5 860,02
Total 591 862,00
TVA 20 % 118 372,40

710 234,39
TOTAL proces-verbal:
Inclusiv salariu
INTOCMIT: __ APROBATF?Y. f

Investitor

Primaria Mindresti
(denumirea)

(functia, numele, prenumele, semnatura)- /)%~
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Reparatia drumurilor publice
locale din satele Mindresti si
Codru (varianta Alba)

(denumirea obiectivului)

Borderou de resurse Ne

Intocmit in prefuri curente

Formular Nr.3

WinCmeta

Valoarea de deviz 710 234,39 lei

Ne [Simbol norme ? Cantitate | Valoarea de deviz, lei
ert.| s1Cod Denumire lucrdri si cheltuieli UM. conform e unitate Total
resurse datelor din | de masura
proiect f
1 2 3 4 5 6 .
- Total borderou de resurse Ne :
Manopera:
1. |7129020012800 |Pavator h-om 854,280 57,66 49 257,78
Total manopera 49 257,78
- Materiale:
L 1 iin2znes | PiEire sparta pentru pt.drumuri m3 108,921  218,50| 23799,17
r.magmatice 15-25 mm
2 N iliinien | 200 B PRI Dt CUTIT m3 | 1356,169| 218,50 296 323,04
r.magmatice 40-63 mm
3 L ranonoosss | Nisip sortat nespalat de riu si lacurt 0,0-7,0 |, 3 274,437\ 200,00 54 887,49
4, A Togiieizute Apa md_ustrlala in cisterne pt. lucrari m3 266,962 12,50 3 337,03
drumuri-terasam.
Total materiale de constructii 378 346,73
Utilaje de constructii:
1. [2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp h-ut 54,247 630,00| 3417547
2 Compactor static autopropulsat cu rulouri
2952240004010 valturi R 8-14 de 14f h-ut 275,305 365,00 100 559,43
3.l iosutonsons | - Mocistefiis 58 L ou dispozinive do h-ut 26,696] 22620  6038,69
stropire
Total utilaje de constructii 140 773,60
Total lei 568 378,11
Asigurarea sociala 24 % 11 821,87
Total 580 199,98
Cheltuieli de regie 1% 5 802,00
Total 586 001,98
Beneficiu de deviz 1% 5 860,02
Total 0\0"1,,;23?\,\ 591 862,00
o G T 118 372,40
Total deviz: A 710 234,39

Intocmit

Verificat

, D

(functia, semndtura, numele, prenumele)

-




Formular Nr.5

WinCmeta
Obiect Reparatia drumurilor publice locale din  Investitor
satele Mindresti si Codru (varianta Alba)
Catalog de preturi unitare pentru obiectul
» e | Valoare, lei
% |Simbol norme i Cod Denumire lucrari, cheltuieli si resurse UM. resurse pe unitas _P  Jnitate »d? . Total
crt. resurse : . masurd o -
. de masurd e : e
, . : incl. salariu
7 T 5 v e I e B
e — — =
1 DH02B Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm 83,16
adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea 100m2
0,00
2952220003546 Autogreder pina la 175 cp h-ut 0,1320 630,00 83,16
Cheltuieli directe lei 2 5920,16
2 DAI2A Strat de fundatie sau reprofilare din piatra 526,72
sparta, pentru drumuri, cu asternere m3
mecanica, executat cu impanare si innoiroire 46,13
| 7129020012800 Pavator h-om 0,8000 57,66 46,13
1421102200525 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm m3 0,2570 200,00 51,40
1411122201646 Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 m3 0,1020 218,50 2229
mm
1411122201672 Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 m3 1,2700 218,50 277,49
mm
4100116202806 Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- m3 0,2500 12,50 312
terasam.
2952220003546 Autogreder pina la 175 cp h-ut 0,0420 630,00 26,46
2952240004010 Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R | h-ut 0,2580 365,00 94,17
8-14 de 14tf
3410540005603 Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire h-ut 0,0250 226,20 5,65
Cheltuieli directe lei 562 457,95
APROBAT:
Investitor

(functia, semntu:
V!

a, numele, prenumele)




Anexa nr.25
la Documentatia standard nr.69
din "07" mai 2021

Contract DE ANTREPRIZA Nr. 44
privind achizitia prin_COP

nide it 07 2023
s. Mindresti
I. PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)
PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdp1-MD-
1686718483183 din data_14.06.2023_, intre__Primdria comunei Mindresti raionul Telenesti
_,cusediul in __satul Mindresti rl Telenesti _str. , telefon:
fax: , IDNO 1007601006302 reprezentat prin __Oxana Guzun,
primar, in calitate de Beneficiar, pe de o parte,  SRL IZVORUL DIN PIATRA cu
sediulin  mun. Chisinau, str. Lev Tolstoi 74, telefon: 068650550 , fax:

, IDNO_1015609001285 reprezentat prin __Cheptene Alexandru _ , in
calitate de Antreprenor, pe de altd parte.

5

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obliga sd execute lucrdrile _ Reparatia curentd a drumurilor
publice locale in satul Mindresti si Codru in conformitate cu prevederile proiectului
tehnic, cu detaliile de execufie, precum si cu normativele, standardele §i prescriptiile
tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrdrilor contractate este de __ luni si zile 10 zile
_dupi primirea ordinului de incepere a executiei si asigurdrii lucrului ritmic de cdtre
beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucrdrilor se va efectua conform specificatiei din anexa la
prezentul contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd dacd constrangerea
activitatii se datoreaza urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd impedimentului care justificd neexecutarea obligatiei sau altei situatii
extreme neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;

¢) influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executdrii lucrdrilor
stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se



va rasfrange asupra calitétii lucrdrilor;

d) calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia
lucrdrilor sau a unor pirti ale acestora pe o duratd §i in modul in care Beneficiarul
considerd necesar. Pe timpul suspendirii, Antreprenorul va proteja §i conserva lucrarile in
mod corespunzitor, aga cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in
urma sistarii lucrdrilor suportate de Antreprenor vor fi platite de catre Beneficiar. in cazul
sistarii lucrarilor sau a unor parti din ele, din initiativa Antreprenorului, acesta suporta pe
timpul suspendrii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrdrilor cu buna
diligenta.

2.5. La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt
indeplinite conditiile de receptle solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatdrilor efectuate pe
teren, Beneficiarul va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anunfarea comisiei de
receptie. in cazul in care se constatd ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la
cunostinta si remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru
finalizare sau remediere. Dupi constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o
noui solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de
receptie va constata realizarea lucrérilor in conformitate cu documentatia de executie, cu
reglementdrile in vigoare §i cu clauzele din contract. In functie de constatirile facute,
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficutd si pentru parti de
constructie distincte fizic si functional.

2.7. Se indicd termenul de garantie a lucrdrilor__5_ani

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1. Valoarea lucririlor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este
de  710234,39 lei (Sapre sute zece mii doui sute treizeci si patru lei 39 bani) lei.

(suma cu cifre si litere)

3.2. Achitdrile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea
proceselor — verbale de receptie a lucrdrilor executate, semnate §i acceptate de catre
Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in
termen de ...3.. zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de
platd definitive de citre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar
in special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sunt in litigiu va
fi platitd imediat.

3.5. Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la
terminarea lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmd ca lucrdrile au
fost executate conform contractului.

3.6. Garantia de bund executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii
Beneficiarului cdtre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-
verbal de receptie la terminarea lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii,
garantia se va restitui In cel mult 15 zile dupd inlaturarea acestora.




4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI $I ALE
BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatic necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune
de citre Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite
in contract, prin graficul general de realizare a lucrérilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sd execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite
in contract, pe proprie rispundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul,
documentatia de executie si prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrérile, de a asigura forta de
muncd, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd
provizorie, fie definitive cerute de §i pentru contract, in masura in care necesitatea
asigurdrii acestora este prevdzutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din
contract.

4.4, Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

a) un exemplar riméine la dispozitia Antreprenorului, iar altul va fi tinut de catre
acesta la dispozitie pentru consultare de cédtre Agentia pentru Supravegherea Tehnica,
precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atagamentele) §i
alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sd le intocmeascd si sunt
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozifia acestuia de cdtre
Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie sd fie corectd i
completa. Prefurile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile
pentru terminarea §i intretinerea corespunzitoare a lucrarilor.

4.7. Dacad Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa contina
instructiuni sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica
Beneficiarul prin scrisori, de cite ori este posibil, ca acestea pot sd provoace intirzieri sau
intreruperi in desfasurarea lucrdrilor. Notificarea va confine detaliile sau dispozitiile ce se
cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intrzierile sau
intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesari pentru executarea lucririlor de subantreprizi va fi
pusd la dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenor, fard platd, in termenele din
subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrdrile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructii §i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrarilor. Acesta 1si asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier si pentru procedeele de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sd prezinte
garantia de bund executie a contractului, in cuantum de _ % din valoarea contractului
atribuit.

4.11. Autoritatea contractantd elibereazd/restituie garanfia de bund executie
Antreprenorului dupd semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la
terminarea lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui
in cel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie sa constituie garantia de bund executie dupd primirea
scrisorii de acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cét el nu



si-a indeplinit aceasta obligatiune, Beneficiarul poate sd retind garantia Antreprenorului
pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executatd are calitatile
stipulate in contract, corespunde reglementdrilor tehnice §i nu este afectatd de vicii care ar
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale
de folosire sau a celor explicite in contract.

4.14. La lucririle la care se fac incerciri, se consider calitatea probei indeplinita atata
timp cAt rezultatele se fnscriu in limitele admise prin reglementdrile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate
cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura
accesul la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoard activitati legate de
realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie si i se pund la dispozitie desenele §i
documentatia de executie pentru examinare si s i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca
prin aceasta sd nu s¢ dezviluie informatia si s nu fie utilizatd in scopuri proprii, indiferent
daci contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat sa emiti dispozitiile pe care le considerd necesare
executdrii lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziiile se adreseaza
in principiu numai Antreprenorului §i dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care
trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i
se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executia lucririlor i va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Daci Antreprenorul considerd ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate
sau inoportune, el poate Inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa
dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin
executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeaza dificultati in executie, care genereaza
cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.

4 18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, ciilor de circulatie si limitelor
terenului pus la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in
imediata apropiere a terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasdrii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este
obligat sd protejeze si sa pistreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrarilor.

4.20. Ridicarile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la
dispozitia Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt
hotdratoare. Antreprenorul este obligat sa verifice documentele primite si sd ingtiinfeze
Beneficiarul cu privire la erorile §i inexactititile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia sa stabileascd toate relatiile care reglementeaza
raporturile cu subantreprenorii §i este rdspunzator fatd de Beneficiar pentru respectarea de
catre subantreprenorii a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executarii lucririlor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ
necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricirei lucrdri sau parti de lucrare necorespunzdtoare
din punct de vedere calitativ.

423. in cazul neexecutdrii de cdtre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 25



Beneficiarul poate opri lucrarile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodata
Antreprenorul compenseaza cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legiturd cu
faptul neexecutarii.

4.24. In cazul in care in timpul executdrii lucririlor, pe amplasamente se descoperi
valori istorice, artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat si opreasci executia
lucrérilor in zona respectivd §i sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau
organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfasuririi lucrarilor, Antreprenorul are obligatia sd mentina cdile de
acces libere, sd retragd utilajele, sd indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucriri
provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucririlor, Antreprenorul va
evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si
lucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie sd obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si
aprobirile, sa pldteasci toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru
bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucririlor.

S. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5.1. Pentru cazurile cdnd urmeazd si fie ficute modificiri la valoarea contractului
privind majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor
normative cu incidenta in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazi modalititile de
ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sd execute toate lucrdrile, previzute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor si graficul de executie si de
o calitate corespunzdtoare prevederilor actelor normative si prezentului contract.

6.2. In cazul in care pirtile din lucrarea ce se contracteazi se executi in subantreprlza
Antreprenorul trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor si lucririle pe
care acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat si comunice, la
cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de muncad pe bazi de acord nu este consideratd obiectul unei
subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul i subantreprenorii vor indeplini toate formalititile necesare
angajarii Intregii forfe de munca pentru executarea lucririlor contractate in conformitate cu
prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmand a
fi supuse periodic la diverse testiri de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul va asigura, la cerere, forfa de muncd, instrumentele, utilajul si materialele
necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucrarilor.
8.2. Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, daci acesta este
prevazut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.



8.3. Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri
sau materiale puse in operd vor fi suportate de Antreprenor, daci se dovedeste ci
materialele nu sunt corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu
prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alt3 persoana autorizata de acestia au acces tot
timpul la lucrdri pe santier si In locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de
materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrérile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului
tehnic atestat i, dupi caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora
sa examineze §i si urmireascd orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul va
anunfa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de céte ori astfel de lucriri, inclusiv
fundatiile clidirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si
proiectantul vor participa la examinarea $1 médsurarea lucririlor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau pérfi de lucrare la dispozitia
Beneficiarului si va reface aceasti parte sau parti de lucrare, daci este cazul. Daci se
constata ca lucrdrile au fost de calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei
de executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz
contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitafi, precum si cel al contoarelor sau al altor
aparate de mdsurat se suportd de citre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori,
costurile se suporta proportional de citre acestia.

8.8. Lucrarile executate de Antreprenor n afara celor prevazute in contract sau fari
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respecti prevederile contractului, fari a
exista Tn acest sens o dispoziie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului.
Antreprenorul trebuie si Inliture aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De
asemenea, el rdspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat
acestuia. Lucrdrile respective vor fi platite Antreprenorului numai dacj se dovedesc a fi
necesare §i se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi
notificate imediat.

8.9. Lucririle incep dupi ..... zile de la semnarea §i Inregistrarea contractului in
modul corespunzitor si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE
GARANTIE
9.1. Perioada de garantie pentru lucriri este de E0 i ani
9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrdrilor §i pani la
expirarea termenului previzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
9.3. Antreprenorul are obligatia ca 1n perioada de garantic sd inliture toate
defectiunile ce tin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei

notificdri transmise de ciitre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR
10.1. Partile poarta raspundere pentru neexecutarea sau cxecutarea necorespunzitoare
a obligatiilor previzute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii
Moldova.

10.2. Dacd in legaturd cu executarea lucririlor de constructii se produce o dauni unui



terf, parfile contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea
intre parti a cuantumului rdspunderii pentru dauna provocati se va tine seama de gradul de
vinovatie a fiecarui partener in producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a
prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreazi individualitatea ca subiecti de drept, insi sunt
obligati sd raspunda solidar fati de autoritatea contractanti pentru modul de indeplinire a
obligatiilor contractuale.

10.4. Dacd prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei misuri dispuse de
beneficiar in forma in care a fost aplicats, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai
dacd Antreprenorul l-a ingtiinfat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incdlcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pimént, materiale sau alte obiecte, precum i ca urmare a
unor ingradiri sau limitéri din proprie vina. :

10.6. Antreprenorul trebuie si asigure lucririle executate s1 dotdrile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pani la predarea lucrdrilor citre Beneficiar. El
trebuie sd ia masuri de protectie contra degradarii lucririi datorita actiunilor atmosferice si
a apei si sd indeparteze zapada si gheata.

10.7. Dacé nerespectarea de citre Antreprenorul a prevederilor oricdrui regulament
sau hotdrari ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, §i care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacd pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenor in mirimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacd motivele constringerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre
pértile contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despidgubirea pentru
daunele intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Dacd intarzierea in executia lucrdrilor este din culpa uneia dintre partile
contractante, partea culpabild va pliti celeilalte parti penaliziri si/sau despdgubiri in
cuantum de la 0,01% pénd la 0,1% din valoarea lucririlor rimase de executat/neonorate
pentru fiecare zi de intirziere. Penalizarea devine operantd in momentul in care partea in
culpa a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese,
compensatii plétibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident
sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia
unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor
acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea
obligatiilor contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1. In cazul litigiilor privind calitatea $i proprietitile materialelor de constructie,
procedurile de verificare, corectitudinea efectuirii probelor, a utilajelor de constructie
folosite, fiecare parte poate, dupi o ingtiinfare prealabild a celeilalte parti, si ceari
efectuarea unor cercetdri de citre o institutie publica de cercetare. Costurile cercetarilor
efectuate le suportd partea a cirei culpi a fost dovediti,

12. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI



12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daci:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa i prin aceasta
pune Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notificd antreprenorul ci din motive neprevizute si datoriti unor
conjuncturi economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daci:

a) Antreprenorul se afld in incapacitate de platd, lichidare sau bunurile acestuia sunt
sub sechestru;

b) Antreprenorul nu incepe lucrdrile fard si aibid un motiv justificat sau nu reia
lucrdrile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a
lucrarilor;

¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a
refacut o lucrare in termenul stabilit de citre beneficiar;

d) Beneficiarul notifici antreprenorul cd din motive neprevizute si datoritd unor
conjuncturi economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

12.3. Contractul se considerd rezolvit, dacd partea contractanti va comunica in scris
celeilalte par{i contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2
din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, In caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie
care va efectua receptia cantitativa i calitativd a lucrdrilor executate, In maximum 135 zile
de la data rezolutiunii contractului.

12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor
efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor i lucrarilor provizorii, dupi care se vor
stabili sumele care urmeazi sd le pliteascd in conformitate cu prevederile contractului,
precum si daunele pe care trebuie si le suporte Antreprenorul din vina ciruia s-a rezolvit
contractul.

12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucririlor
cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in
perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmitoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015
privind achizitiile publice;

b) contractul a ficut obiectul unei modificdri substantiale care necesita o noui
procedurd de achizitie publicd in conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind
achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incdlcare grava a obligatiilor ce rezultd din Legea nr.131/2015 privind achizitiile publice
si/sau tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatati
printr-o decizie a unei instante judecitoresti nationale sau, dupi caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

\



13.1. Urmitoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta
a prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnica;

¢) Propunerea financiara;,

d) Graficul de executare a lucririlor ;

e) Garantia de buna executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba roména.

13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilor si se considera semnat
la data aplicdrii ultimei semnaturi de cétre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la
3120023, /receptia finald a lucrdrilor.

II. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL

Adresa postald: Mun. Chisinau, str. Lev Tolstoi Adresa postala: s. Mindresti Telenesti
74

Telefon: 068650550 Telefon: 079994260
Cod fiscal: 1015609001285 Cod fiscal: 1007601006302
Banca: BC "COMERTBANK" S.A.FL.3 or. Banca:
Chisinau
Cod: CMTBMD2X511 Cod: TREZMD2X .
IBAN: MD64CM000225104980142095 IBAN: MD51TRPDBD222500H10967AB
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR

Digitally signed by Cheptene Alexandru
Date: 2023.07.25 10:00:52 MSK
Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova
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"; U Digitally signed by Vrabie Inga
@ Date: 2023.07.26 13:17:33 EEST
Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova
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Anexa nr.1

la Contractul nr.44
din "12" iulie 2023

SPECIFICATII TEHNICE
Nr. Denumirea Cod Specificarea tehnica | Specificarea tehnici | Standarde
lucrérilor CPV | deplini solicitata de | deplina propusi de | de referinti
ciatre autoritatea ciatre ofertant
contractanta
1 |Reparatia Reparatia drumurilor Reparatia drumurilor
drumurilor publice publice locale in satul publice locale in satul
locale 1n satul Mindresti Mindresti
Mindresti
TOTAL
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENORUL BENEFICIAR
Digitally signed by Cheptene Alexandru ".v .

Date: 2023.07.25 10:01:34 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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Anexanr.2

la Contractul nr.44
din "12" iulie 2023

SPECIFICATII DE PRET
Nr. Denumirea Cod | Unitatea |Cantitatea|Pretul unitar| Suma lei Termenii
lucrarilor CPV |de masura Inclusiv |\MD, Inclusiv de
TVA 1 VA executare
I |Reparatia buc 1 710234,39 [710234,39 lei| 10zile
drumurilor publice lei
locale in satele
Mindresti si Codru
TOTAL 710234,39 {710234,39 lei
lei
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR

Digitally signed by Cheptene Alexandru !
Date: 2023.07.25 10:02:15 MSK T .
Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Digitally signed by Guzun Oxana
Date: 2023.07.26 12:15:25 EEST
Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova
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Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statisticd

al Republicii Moldova

Antreprenor SRL “Izvorul din Piatra”
(denumirea )
Subantreprenor SRL “POMIXNORD”
(denumirea )
Obiect Reparatia drumurilor publice
locale din satele Mindresti si
Codru (varianta Alba)
Valoarea lucrarilor executate 710 234,39 lei
Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe O¢: e an 204
Pret Valoare
Nr Simbol ; . . inclusiv inclusiv salariu
et e Denumire lucrari U.M. Cantitate s:cllariu (ol 5xcol 6)
(le/U.M.) (lei/U.M.)
1 2 3 4 D 6 7
1 Scarificarea usoara a
impietruirii pina la 5 cm 71.1900 83,16 5920,16
DHO2B | adincime cu autogreder, 100m2 g
. : 0,00 0,00
inclusin reprofilarea
2 Strat de fundatie sau
reprofilare din piatra
o g e e
: e 46,13 49 257,78
executat cu impanare si
innoiroire
Total lei 568 378,11
Asigurarea sociala 24 % 11 821,87
Total 580 199,98
Cheltuieli de regie 1% 5 802,00
Total 586 001,98
Beneficiu de deviz 1% 5 860,02
Total 591 862,00
TVA 20 % 118 372,40
710 234,39
TOTAL proces-verbal:
Inclusiv salariu 49 257,78
INTOCMIT: APROBAT:
Subantreprenor . Antreprenor o P

SRL ,,POMI

SRL ,,Izvory '551

tumele, semnatura)

R Eee:



Reparatia drumurilor publice
locale din satele Mindresti si
Codru (varianta Alba)

(denumirea obiectivului)

Borderou de resurse Ne

Intocmit in prefuri curente

Formular Nr.3

WinCmeta

Valoarea de deviz 710 234,39 lei

Cantitate

Ne [Simbol norme Valoarea de deviz, lei
crt. si Cod Denumire lucréri si cheltuieli U.M. conform | Pe unitate Total
resurse datelor din | de masura
proiect
1 2 3 4 S 6 7
Total borderou de resurse No :
Manopera:
1. | 7129020012800 | Pavator h-om 854,280 57,66 49 257,78
Total manopera 49 257,78
Materiale:
Iz sV Piatra spa.rta pentru pt.drumuri s 108,921 218,50 23 799,17
r.magmatice 15-25 mm
2 | iimmoiens | ASURIA peRRT Bt CruimuL] m3 | 1356,169|  218,50| 296323,04
r.magmatice 40-63 mm
3. e I:11ns11p sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 m3 274 437 200,00 54 887,49
% | iorisiases | bs Baustinia in oisteme pt. Worn m3 266,962 12.50]  3337.03
drumuri-terasam.
Total materiale de constructii 378 346,73
Utilaje de constructii:
1. |2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp h-ut 54,247 630,00 34 175,47
Z2 Compactor static autopropulsat cu rulouri
2952240004010 kit B 214 do 1416 h-ut 275505 365,001 100 559,43
3. Fiviosioousgas | DI0CISiaIA 05 £ o dispoRifive dc h-ut 26,696| 22620 6 038,69
stropire
Total utilaje de constructii 140 773,60
Total lei 568 378,11
Asigurarea sociala 24 % 11 821.87
Total 580 199,98
Cheltuieli de regie 1% 5802.00
Total 586 001,98
Beneficiu de deviz 1%

5 860,02




Lotal

591 862,00

TVA

118 372,40

Total deviz:

Intocmit

Verificat

710 234,39




Obiect Reparatia drumurilor publice locale din
satele Mindresti si Codru (varianta Alba)

Investitor

Formular Nr.5

WinCmeta

Catalog de preturi unitare pentru obiectul

Consumm de Valoare, lei
e | [imbol norme §f Cod Denumire lucrdri, cheltuieli §i resurse UM. resurse pe unitate Pe unitate de o
crt. resurse masurd e
de masura ; i
incl. salariu
1 2 3 4 S 6 7
1 DH02B Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm 83,16
adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea 100m2
: 0,00
2952220003546 Autogreder pina la 175 cp h-ut 0,1320 630,00 83,16
Cheltuieli directe lei 5920,16
2 DAI12A Strat de fundatie sau reprofilare din piatra 526,72
sparta, pentru drumuri, cu asternere m3
mecanica, executat cu impanare si innoiroire 46,13
7129020012800 Pavator h-om 0,8000 57,66 46,13
1421102200525 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm m3 0,2570 200,00 51,40
1411122201646 Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 m3 0,1020 218,50 2229
mm
1411122201672 Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 m3 1,2700 218,50 277,49
mm
4100116202806 Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- m3 0,2500 12,50 312
terasam.
2952220003546 Autogreder pina la 175 cp h-ut 0,0420 630,00 26,46
2952240004010 Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R | h-ut 0,2580 365,00 94,17
8-14 de 14tf
3410540005603 Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire h-ut 0,0250 226,20 5,65
Cheltuieli directe lei 562 457,95
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CONTRACT DE SUBANTREPRIZA Nr. 44

“12” iulie 2023 mun. Chisinau

PARTILE CONTRACTANTE

IZVORUL DIN PIATRA S.R.L. cu sediul in mun. Chisinau, str.Lev Tolstoi, 74 , Republica
Moldova, cod fiscal 1015609001285, cod TVA: 0308690 CUIIO: 41042743, BC"Comertbank" S.A.
sucursala Nr.3 Chisinau, SWIFT: CMTBMD2X511, IBAN MD64CM000225104980142095. tel:
+37368650550; email: alexandru.cheptene@gmail.com, numita in continuare “Antreprenor general”,
reprezentata de Cheptene Alexandru, avand functia de administrator, care activeaza in bazi de Statut,
pe o parte, si

POMIXNORD SRL, codul fiscal 1008600013287 cu sediul in RM, r-nul Floresti, s. Japca,
reprezentatd prin administrator d-nul Ceban Veaceslav, IBAN MD23CM000225104980108689,
BC"Comerfbank" S.A. sucursala nr.3 Chisinau, CMTB MD 2X511, TVA 0403633, numitd in
continuare “Subantreprenor” pe de alti parte.

iar impreund numite parti, au incheiat prezentul contract.
1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Subantreprenorul se obligd sd execute Reparatia curenta a drumurilor publice locale in satul
Mindresti si Codru in conformitate cu prevederile caietului de sarcini, proiectului tehnic, cu
detaliile de executie, precum si a normativelor, standardelor si prescripiilor tehnice in vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1 Durata de executie a lucrarilor contractate este de --- luni din data semnérii contractului.
2.2 Graficul de executie a lucrdrilor se va efectua conform specificatiei din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de executie poate fi prelungitd daca constringerea activititii se datoreazi urmitoarelor
cauze:

a) generate de Antreprenorul general (modificdri in documentatia de proiect, sistarea finantarii,
modificarea legislatiei s.a);

b) datorita unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramuri la nivel national si recunoscute
ca legale prin justitie ale personalului Subantreprenorului sau ca urmare a unor evenimente
similare desfasurate la un operator economic care este un furnizor al Subantreprenorului;

c) datorita forfei majore sau altei situafii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Subantreprenor;

d) influentei factorilor climatici, care impiedici respectarea in executie a normelor si
reglementdrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitafilor naturale recunoscute de autoritatea legala.



2.4 Conform dispozitiei scrise a Antreprenorului general, Subantreprenorul va sista executia lucrarilor
sau a unor par{i ale acestora pe o duratd si in modul in care Antreprenorul considerd necesar. Pe
timpul suspendarii, Subantreprenor va proteja si conserva lucrérile in mod corespunzator, asa cum
va dispune Antreprenorul general. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrérilor
suportate de Subantreprenor vor fi plitite de citre Antreprenorul general. in cazul sistarii lucrarilor
sau a unor parti din ele, din initiativa Subantreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendarii toate
cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrérilor cu buna diligenta.

2.5 La terminarea lucrdrilor, Subantreprenor va notifica Antreprenorul general cd sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificéri, Antreprenorul va
convoca comisia de receptie.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatdrilor efectuate pe teren, Antreprenorul
va aprecia dacd sant intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de recepfie. in cazul in care se
constatd ci sant lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul
Subantreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Subantreprenorului, Antreprenorul
general va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in
conformitate cu documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare si cu prevederile din contract. In
functie de constatirile ficute Antreprenorul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficutd
si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1. Valoarea lucrarilor ce reprezintd obiectul prezentului contract este de 710234.39 (Sapte sute zeci
mii doua sute treizeci si patru lei 39 bani) MDL, inclusiv TVA, conform devizului din anexa 1 la
acest contract care este parte componenta a contractului.

3.2. Achitdrile vor fi efectuate prin transfer bancar in baza facturilor fiscale, esalonat in termen de 30 de
zile bancare, dupa primirea proceselor - verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate
de cétre Antreprenor.

3.3.  Antreprenorul general va verifica procesele verbale de receptie a lucrérilor executate in termen
de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Subantreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de cétre
Antreprenorul general. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd
unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platita.

3.5. Lucrérile nu vor fi considerate finalizate pand cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma cd lucrdrile au fost executate
conform contractului.

3.6. Subantreprenorul garanteazi achitarea a 1.5 % din valoarea procesului verbal de executie a
lucrdrilor cu titlu de cheltuieli de Antreprenor general care urmeaza sa fie achitate Antreprenorului
general in baza facturii fiscale emise.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
4.1. Antreprenorul general nu va accepta actualizarea valorii contractuale.

5. SUBANTREPRENOR SI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE



5.1.  Subantreprenor este obligat sd execute toate lucrdrile, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate
corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si a prezentului contract.

52. Pe parcursul executiei lucrdrilor, Subantreprenor este obligat si comunice, la cererea
Antreprenorului general, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

53. Angajarea fortei de muncad pe baza de acord nu este consideratd ca ficand obiectul unei
subcontractri.

6. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL SI ALE
SUBANTREPRENORULUI :

6.1 intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de cétre
Antreprenorul general la dispozitia Subantreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrérilor publice.

6.2 Subantreprenor are obligatia si execute lucrarea, in termenul stabilit in contract, pe proprie
rispundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentafia de executare si
prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce
executarea lucririi contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfagoara
activitatea.

6.3 Documentaia pusi la dispozitia Subantreprenorului se repartizeaza astfel:
a) un exemplar raméne la dispozitia Subantreprenorului, iar

b) altul va fi {inut de catre acesta pentru consultare de catre Agentia pentru Supraveghere Tehnic,
precum si de cétre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

6.4 Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de masurdri (atasamentele) si alte documente, pe
care Antreprenorul general sau Subantreprenor trebuie sa le intocmeasca si sint cerute de Proiectant,
vor fi puse la dispozitia acestuia de cétre Subantreprenor.

6.5 Prequrile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea
si intretinerea corespunzitoare a lucrarilor.

6.6 Daca Antreprenorul general nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd contind instructiuni
sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Subantreprenor va notifica Antreprenorul prin scrisori, de
céte ori este posibil, cd acestea pot sd provoace intrzieri sau intreruperi in desfésurarea lucrarilor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer §i va specifica data la care acestea sant
necesare, precum si intdrzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

6.7 Subantreprenor va executa si va intrefine toate lucrarile, va asigura forta de muncd, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta isi
asumd intreaga responsabilitate pentru toate operafiunile executate pe santier si pentru procedeele de
executie utilizate.

6.8 Subantreprenor se angajeazd sa depund garantia de buna execuie a contractului, in cuantum de 5 %
din valoarea contractului atribuit sub forma de retinerea succesiva de mijloace financiare conform
proceselor verbale a lucrarilor executate, in cuantum de 5% din valoarea acestora pana la atingerea
unei valori de 5% din valoarea contractului. Aceste retineri vor fi efectuate pand la completarea
garantiei de buna executie. Sumele astfel retinute vor fi gestionate de cétre Antreprenor.



6.9 In cazul modificirii sumei contractului garantia de buni executie se va completa/actualiza prin
retineri succesive de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrdrilor executate in
cuantum de 5% din valoarea acestora, cu notificarea Subantreprenorului.

6.10 Garantia de buni executie se va restitui Subantreprenorului dupa expirarea perioadei de garantie
a lucrarilor conform puinctului 9.1 a prezentului contract.

6.11  Antreprenorul general trebuie sa restituie Subantreprenorului garantia de buna executie in cel
mult 15 zile dupa expirarea perioadei de garantie, daca acesta nu a inaintat pind la acea data pretentii
asupra ei. Atdta timp insa cat pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Antreprenorul poate
retine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.

6.12  Subantreprenor garanteazi ci, la data receptiei, lucrarea executatd are calitéile stipulate in
contract, corespunde reglementirilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii care ar diminua
sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a
celor explicite in contract.

6.13  La lucririle la care se fac incerciri, calitatea probei se considerd indeplinitd atita timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

6.14  Antreprenorul general are obligatia de a supraveghea desfisurarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile contractului impreuna cu responsabilii tehnici atestai. Acestora li se va asigura accesul
la locul de muncd, in ateliere, depozite si oriunde se desfisoard activitdfi legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sd i se pund la dispozitie desenele si documentatia de
executie pentru examinare si si i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se
divulge informatii confidentiale ale Subantreprenorului.

6.15  Antreprenorul general este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considerad necesare executarii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Subantreprenorului. Dispozitiile se adreseazd numai
Subantreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Antreprenor trebuie sd i sé comunice numele
dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrdrilor si va verifica
calitatea lor din partea Subantreprenorului.

6.16  Daca Subantreprenorul considerd ca dispozitiile Antreprenorului general sunt nejustificate sau
inoportune, el poate revendica obiectii, dar acestea nu il absolvd de obligatia de a executa
dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea
dispozitiilor Antreprenor se creeazd dificultiti in executie, care genereazd cheltuieli suplimentare,
acestea vor fi suportate de cétre Antreprenor.

6.17  Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cailor de circulatie si limitelor terenului pus la
dispozitia Subantreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sint obligatiuni ale Subantreprenorului.

6.18  Pentru verificarea trasirii de citre Antreprenorul general sau proiectant, Subantreprenor este
obligat si protejeze si si pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrarilor.

6.19  Ridicarile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispoziia
Subantreprenorului de citre Antreprenorul general pentru executarea contractului sant obligatorii.
Subantreprenor este obligat sd verifice documentele primite i sa instiinfeze Antreprenorul cu privire
la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.



620 Subantreprenor are obligatia si stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii de specialitate si este rdspunzator fata de Antreprenor general pentru respectarea de
citre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale.

621 Pe parcursul executdrii lucrdrilor, Antreprenorul are dreptul sa dispund in scris:
a) indepirtarea de pe santier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzétoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) indepirtarea sau refacerea oricdrei lucréri sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct de
vedere calitativ.

622 in cazul neexecutirii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Antreprenorul poate
opri lucririle, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucrdri, punand in intarziere
in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, sa compenseze cheltuielile aferente
suportate de Antreprenor in legéturd cu faptul neexecutdrii.

623 in cazul in care in timpul executdrii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Subantreprenor este obligat sa opreasca executia lucrdrilor in zona respectiva
si si comunice Antreprenor, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

624 In timpul desfdsurarii lucrarilor, Subantreprenor are obligatia sd mentina cdile de acces libere, sa
retragd utilajele, s3 indeparteze surplusurile de materiale, deseurisi lucrdri provizorii de orice fel,
care nu sint necesare, iar la terminarea lucrdrilor, Subantreprenor va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurilesi lucrarile provizorii.

6.25 Antreprenorul general trebuie si obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiilesi
aprobirile, s plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum §i pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrdrilor.

7. FORTA DE MUNCA

7.1 Subantreprenorul vor indeplini toate formalitaile necesare angajarii intregii forfe de munca pentru
realizarea lucririlor contractate in conformitate cu prevederile legislafiei in vigoare.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1 Materialele vor fi de calitatea previzutd in documentatia de proiect, urmand a fi supuse periodic la
diverse testiri de citre proiectant sau Antreprenorul general. Subantreprenor va asigura, la cerere,
forta de munci, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, masurarea $i
testarea lucrdrilor.

8.2 Costul probelor si incercdrilor va fi suportat de Subantreprenor, dacd acesta este prevdzut in
documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Antreprenorul general.

8.3 Probele neprevizute si comandate de Antreprenorul general pentru verificarea unor lucrdri sau
materiale puse in operd vor fi suportate de Subantreprenor, daca se dovedeste ca materialele nu sint
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, Antreprenorul general va suporta aceste cheltuieli.
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8.4 Antreprenorul general, proiectantul sau orice altd persoana autorizata de acestia au acces tot timpul
la lucrdri pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
etc.

8.5 Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat i, dupa
caz, a proiectantului, Subantreprenor asigurand posibilitatea acestora sd examineze §i sd urmareasca
orice lucrare care urmeazi sd fie ascunsi. Subantreprenor va anunta responsabilul tehnic atestat,
proiectantul ori de cite ori astfel de lucrdri sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic
atestat si proiectantul vor participa la examinarea si masurarea lucrérilor.

8.6 Subantreprenor va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Antreprenorului general si va
reface aceastd parte sau parti de lucrare, daci este cazul. Dacd se constatd cd lucrarile au fost de
calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei de proiect, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor fi suportate de Antreprenorul general, iar in caz contrar, de Subantreprenor.

8.7 Costurile pentru consumul de utilitéti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se
suporti de citre Subantreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta proportional
de citre acestia. -

8.8 Lucririle executate de Subantreprenor in afara celor prevazute in contract sau fard dispozitia
Antreprenorului general, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fara a exista in
acest sens o dispozitie expresd a Antreprenorului general, nu vor fi platite Subantreprenorului.
Subantreprenor trebuie s inliture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Antreprenorul general. De
asemenea, el raspunde in fata Antreprenorului general de toate pagubele pe care le-a provocat
acestuia. Lucrdrile respective vor fi platite Subantreprenorului numai dacé se dovedesc a fi necesare
si se presupune ci ele corespund vointei Antreprenor, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9 Lucririle vor incepe dupa semnarea contractului.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANTIE

9.1 Perioada de garantie pentru lucririle prevdzute la pct.2.1. al prezentului contract este de S (cinci)
ani.

=

9.2 Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrdrilor si pind la expirarea termenului
previzut la punctul 9.1 din prezentul articol.

9.3 Subantreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inldture toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiald proprie in urma unei notificéri transmise de cétre
Antreprenorul general.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1 Partile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligatiilor
previzute de prezentul contract in conformitate cu legislatia in vigoare a Republicii Moldova.

102 Daca in legaturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o daund unui terf, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pér{i a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovitie a fiecérui partener in
producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.



103 Membrii asocierii isi pastreazd individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sa
raspundd solidar fatd de autoritate contractantd pentru modul de findeplinire a obligatiilor
contractuale.

104 Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de Antreprenorul
general in forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai daca
Subantreprenor l-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5 Subantreprenor este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incélcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de
pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitdri din proprie
vind.

10.6  Subantreprenor trebuie si asigure lucrdrile executate si dotarile pe care le are la dispozifie
impotriva degradarii si furturilor pina la predarea lucrdrilor catre Antreprenor. El trebuie sd ia

masuri de protectie contra degraddrii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sa
indepirteze zdpada si gheata.

10.7 Daca nerespectarea de citre Subantreprenor a prevederilor oricarui regulament sau hotérari ale
autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrrilor, provoaca pagube pentru Antreprenorul general, acesta
va fi despagubit de Subantreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8 Dacd motivele constrangerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre pargile contractante,
atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despigubirea pentru daunele intervenite si care pot
fi dovedite.

109 Pentru refuzul de a executa lucririle prevazute in prezentul Contract, se va retine garantia de
buni executare a contractului in valoare de 5% din suma totala a contractului. Pentru executarea cu
intirziere a lucrarilor, Antreprenorul poartd rispundere materiald in valoare de 0,1% pentru fiecare
2i de intirziere din valoarea lucririlor neexecutate, dar nu mai mult de 5 % din suma totald a
prezentului Contract. in cazul in care intirzierea depaseste 50 zile, se considerd ca fiind refuz de a
executa lucrdrile previzute in prezentul Contract si Subantreprenorului i se va refine garania de
buni executare a contractului. Pentru achitarea cu intirziere, Antreprenorul poartd rdspundere
materiald in valoare de 0,1% din suma lucrérilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de
5% din suma totald a prezentului contract. Penalizarea devine operantd in momentul in care partea
inculpa a intrat in intdrziere.

10.10 Antreprenorul general nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de Subantreprenor, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultdnd din vina Antreprenor, a agentilor sau a angajailor acestora.

10.11 Subantreprenorul si subantreprenorii de specialitate raspund solidar pentru neexecutarea
obligatiile contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1 In cazul litigiilor privind calitatea siproprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupa o instiintare prealabild a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetdri de catre o institufie



publicad de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate se suportd de partea a cirei culpa a fost
dovedita.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI
12.1  Subantreprenor poate cere rezilierea contractului, daca:

a) Antreprenorul general nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa i prin aceasta pune
pe Subantreprenor in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Antreprenorul general nu onoreazi o platd scadenti mai mult de 3 luni;

¢) Antreprenorul general notificd Subantreprenor ci din motive neprevizute si datoritd unor
conjuncturi economice i este imposibil sd continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.

122 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca:
* Subantreprenor se afld in incapacitate de plata, lichidare, aplicat sechestru;

* Subantreprenor nu incepe lucrérile fard sd aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;

e Subantreprenor nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a
refdcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;

e Antreprenorul notificd Subantreprenor cd din motive neprevizute si datoritdi unor
conjuncturi economice fi este imposibil sd continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

12.3  Contractul se considerd reziliat, daca partea contractantd va comunica in scris celelalte pargi
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.

12.4  Antreprenorul general, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucririlor executate.

12.5 in cazul rezilierii contractului, Antreprenorul general va intocmi situatia lucririlor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrdrilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele
care urmeaza sd le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sa le suporte Subantreprenor din vina ciruia s-a reziliat contractul.

12.6  Dupd rezilierea contractului, Antreprenorul general poate continua executia lucrdrilor cu
respectarea prevederilor legale.

12.7  Antreprenorul general va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si
calitativa a lucrdrilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZITII FINALE

13.1  Urmétoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrant a prezentului
contract:

a) Caietul de sarcini;



b) Graficul de timp pentru indeplinirea contractului;
¢) Garantia de buna executie.
132 Documentele contractului vor fi intocmite in limba roména.

133 in cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor
fi clarificate de Antreprenor, care va emite instructiuni in acest sens pentru Subantreprenor.

134 Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al partilor §i se consideri semnat la data aplicérii
ultimei semnituri de catre una dintre pargi.

13.5 Pentru confirmarea celor mentionate, pérgile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pand la receptia finald a
lucrdrilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE $I DE PLATI ALE PARTILOR

” Antreprenor general” »Subantreprenor”

IZVORUL DIN PIATRA SRL POMIXNORD SRL

Administrator
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