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din 24.08.2022 

 

 
DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 
 
1. Denumirea şi obiectul contractului: ”Lucrări de alimentare cu apă și canalizare satul Sărățica 
Nouă, r-nul Leova” 
2. Numărul şi data contractului: nr. 01 din 21.01.2014 
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria com. Sărățica Nouă, r-nul Leova 
4. Adresa beneficiarului: s. Sărățica Nouă, r-nul Leova 
5. Ţara: Republica Moldova 
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor 
7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 
                                                            în care s-a                             în echivalent 
                              încheiat contractul      dolari SUA 
a) iniţială(la data semnării contractului )    9 395 503,00    710 531,72 
b) finală(la data  finalizării contractului)  11 751 194,82   650 574,38 
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 
soluţionare: nu au fost. 
9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a) Contractată:                  18 (optsprezece) luni 
b) efectiv realizată:  91 (nouăzeci și unu) luni 
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 
acte adiţionale încheiate cu beneficiarul: proiectul a fost finanțat din Fondul Ecologic Național, 
din cauza nealocării sumei totale pentru îndeplinirea contractului, acesta a fost executat în 
limita alocărilor anuale, ceea ce a dus la mărirea termenului de execuție. 
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: Nr.1 din 08.07.2021 
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: nu sunt 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţ işi categorii de lucrări prevăzute 
în contracte. În cadrul contractului au fost executate următoarele lucrări: Forarea sondei 
arteziene cu adîncimea de 400m. Constructia retelei de apeduct cu lungimea de 16 220 metri. 
Montarea a 3 turnuri de apă. Construcția rețelei de canalizare cu lungimea de 1 235m și 
construcția stației de epurare cu capacitatea de 22,5m3/zi, Statie de tratare a apei cu capacitate 
de 2,5m3/h sau 50m3 pe zi. 
 
Data completării: 05.09.2022 
 
 
 
 
Semnat: _________________________________________ 
 
Nume: POPOV Vitalie 
Funcţia în cadrul întreprinderii: administrator 
Denumirea întreprinderii: SRL ”Vipart Plus” 
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DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 
 
1. Denumirea şi obiectul contractului: ” Bazin de acumulare a apelor pentru irigarea terenurilor 
agricole (livadă) și stație de pompare din r. Hincești s. Buțeni"” 
2. Numărul şi data contractului: nr. 02 din 18.09.2018 
3. Denumirea/numele beneficiarului: „SRL Cherry Alliance” 
4. Adresa beneficiarului: s. Buțeni, r-nul Hîncești 
5. Ţara: Republica Moldova 
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor 
7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 
                                                            în care s-a                             în echivalent 
                              încheiat contractul      dolari SUA 
a) iniţială(la data semnării contractului )    2 220 812,93    135 636,02 
b) finală(la data  finalizării contractului)  2 220 812,93   135 636,02 
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 
soluţionare: nu au fost. 
9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
b) Contractată:                  12 (doisprezece) luni 
b) efectiv realizată:             12 (doisprezece) luni 
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 
acte adiţionale încheiate cu beneficiarul: nu sunt. 
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: Nr.02/18 din 
18.09.2018 
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: nu sunt 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 
în contracte. În cadrul contractului au fost executate următoarele lucrări: Reparafie+montare 
straturi membrane - rezervor de apă (6 mii m3), construcfie+montaj stație de pompare,a apei (2 
buc), rețele apeduct de refulare (1.5 km), relele electrice (1.5 km), post de transformare (120 
kw), drenajul apelor freatice de suprafață (500 m/l - 6m/h), rampă specială cu rezervor (10 m3) 
pentru incărcarea autospecialei pentru prelucrarea/stropirea livezii, rampă pentru incarcarea 
mărfii. 
 
Data completării: 05.09.2022 
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DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 
 
1. Denumirea şi obiectul contractului: ,,Apeduct magestral de apa de la punctul de racordare 
din or. Ialoveni spre satele Sociteni, Danceni, Suruceni, Nimoreni, Malcoci etapa N4/23- SP.SU, 
lucrari de constructie a statiei de pompare” 
2. Numărul şi data contractului: nr. 84 din 27.09.2021 
3. Denumirea/numele beneficiarului: Consiliul Raional Ialoveni 
4. Adresa beneficiarului: or. Ialoveni 
5. Ţara: Republica Moldova 
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor. 
7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 
                                                            în care s-a                             în echivalent 
                              încheiat contractul      dolari SUA 
a) iniţială(la data semnării contractului )    5 840 571,60    710 531,72 
b) finală(la data  finalizării contractului)  5 840 571,60   _________ 
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 
soluţionare: nu au fost. 
9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
c) Contractată:                  11 (optsprezece) luni 
b) efectiv realizată:  9 (noua ) luni 
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 
acte adiţionale încheiate cu beneficiarul: nu sunt 
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie a lucrărilor executate: Nr.1 din 15.06.2022 
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: nu sunt 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 
în contracte. În cadrul contractului au fost executate următoarele lucrări: Montare Grup de 
pompare cu 3 pompe verticale multietajate, in set al unui grup: Pompa CRN 120-7 A-F-G-E-
HBQE 3x400/690 50HZ (ECHIVALENT) - 3 buc; distribuitoare DN300 PN25 - 2buc; clapeti de sens 
DN150 tip RK86A din inox (sau analog) - 3buc; vana fluture cu prindere intre flanse DN150 PN25 
- 6 buc; reductie cu flanse d150/125 PN25 - 6buc; piesa de prelungire cu flanse d150 PN25, 
l=200mm - 3 buc; piesa de demontare pentru fiecare pompa DN 125 PN25 - 3buc. Contor apa 
rece d=200mm cu modul de transmitere a datelor la distanta, Vana cu sertar si flanse d=300mm 
PN25, Filtru otel tip Y cu flanse PN25 d=300mm, Clapeta de sens PN25 d=300mm 
 
Data completării: 05.09.2022 
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