
 

 

                

                                                                                                                                  

 

График выполнения работ 

" Ремонтные работы здания детского сада №2 с. Копчак ” 

№ 
п/п 

Наименование работ 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80                        81-100 

1 
Организационно-
подготовительные работы 

                   

 - строительные работы                    
 - монтажные работы                    
2 Благоустройство и ограждение                     
3 Кровельные работы                    
4 Утепление фасада                    
5 Сдача объекта заказчику                    
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