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| MOLDOVA EUROPEANA

Anexa nr. 1
la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente
PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 4 din_22.08.2023

privind lucrarea “Reconstructia lacului de acumulare a apei pentru irigare in s.Andrusul de Sus r-
nul Cahul” (codcad.1711203228)

executatd la obiectul s. Andrusul de Sus, r-n ul Cahul

in cadrul contractului nr. __ 01/23 PRR din 03.01.2023

incheiat intre __ Unitatea “Consolidati pentru Implementarea Programelor IFAD, Primaria
s.Andrusul de Sus cu Grup Clent si SA “Orizontul-Lux”

pentru lucrarile de “Reconstructia lacului de acumulare a apei pentru irigare in s.Andrusul de Sus,
r-nul Cahul”

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr.___01 , eliberata de Primaria s.Andrusul
de Sus, rnul Cahul la_11.01.2023 . cu valabilitate pind la 12 luni din momentul inceperii
lucrarilor.

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul _22.08. 2023 , fiind
formata din:

Presedintele comisiei

Sorin Ciobanu — primar s.Andrusul de Sus, r-nul Cahul

Membrii comisiei:

Adrian Todosi — reprezentant al Grupului client
Victor Cervatiuc — specialist, reprezentant UCIP-IFAD
Valeriu Pavlioglo — responsabil tehnic

Liudmila Todosi — contabil-sef al primariei
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3. Au mai participat la receptie: Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Turie Usurelu — director UCUP IFAD;

Alexandr Boiatiuc— antreprenor, director, SA ”Orizontul-Lux™;

Vasile Pominov — proiectantul, SRL “Ecoprodsan”

4. Constatirile comisiei de receptie:

1) din documentatia scrisi si desenatd, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sint
incomplete piesele cuprinse in lista-anexa nr. 1;

2) lucrarile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;

3) in lucrarile, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.



4) valoarea obiectului constituie: 2 731 838,69 MDL.

5 Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune.
De receptionat obiectul, cu obiectiile care sunt indicate in_anexa nr.2 al prezentului proces

verbal.

-

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facutd prin:
Examinarea lucrarilor si a documentatiei de executie la fata locului.
___-Instalarea “Panou informativ”
___ -Pregétirea teritoriului
_ -Curdtirea lacului din ndmol
~__ -reconstructia barajului
___ -constructia lateral de apa cu nivel liber

—constructia evacuator de fund a apei

7. Comisia de receptie recomanda urmétoarele:
De expluatat lacul de acumulare a_apei pentru irigare in_conformitate cu normele tehnice
sl regulamentul de exploatare

7' Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numarul cadastral 17111203228, adresa postala s.Andrusul de Sus r-nul Cahul.
destinatia: fondul apelor, compus din urmitoarele constructii — reconstructia iazului existent, suprafata
oglinzii apei la NNR(proiect) — 2,60 ha, suprafata totald (registrul bunurilor immobile) -, 4,16 ha,
numirul de etaje , conform certificatului despre rezultatele inspectdrii bunului imobil,
anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, continind 3 file si 3 anexe numerotate, cu un totalde 6 file.

a fost incheiat astézi 22.08.2023 la in 5 exemplare.
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