
1 

 

 INVESTITOR 

Primaria  com.Trușeni mun. Chișinău 

 
Anexa nr. 1 

la Regulamentul de recepţie 
a construcţiilor şi instalaţiilor 

aferente 

 

 

PROCES-VERBAL 

DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR 

 

Nr.   01     din  22.05.2024 

 

privind lucrarea  Reconstrucția acoperișului la grădinița creșă Nr.1, situat com. Trușeni 

mun. Chișinău, executată la obiectul Grădinița creșă Nr.1com. Trușeni, _în cadrul contractului 

nr. _29__ din  01.11.2023 încheiat între: Primăria com. Trușeni (beneficiar) si ”Vatel Prim” 

S.R.L. (antreprenor), pentru lucrările de : ”Lucrări de reconstruire a acoperișului Grădinița 

creșă Nr.1”  com Trușeni, mun. Chișinău. 

1. Lucrările au fost executate în baza autorizaţiei nr. 14 , eliberată de_Primaria com. 

Trușeni_la____07.03.2024_______, cu valabilitate pînă      24 luni        . 

 

2. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în intervalul 22.05.2024, fiind formată din: 

  

 

           Președintele comisiei:   Beregoi Viorica                 Primar com. Trușeni 

 

            Membrii Comisiei:       Iarmenco Andrian            Responsabil Tehnic 

                                                 Nedreaga  Ghenadie          Viceprimar 

                                                 Mîrzincu Gheorghe           Arhitect com. Trușeni 

                                                 Lupașcu Olga                     Director Grădinița creșă nr.1 
                                                                     (numele, prenumele) 
 
 

3. Au mai participat la recepţie: 

        Valeriu Bulmaga                     Director ”Vatel Prim ” S.R.L. 

        Raileanu Piotr                         Diriginte de șantier (”Vatel Prim” S.R.L.) 

 
         (numele, prenumele)                                            (calitatea) 
 
 
 

4. Constatările comisiei de recepţie:  se recepționează lucrările efectuate. 

    1) din documentaţia scrisă şi desenată, care trebuia  prezentată, au lipsit sau sînt incomplete 

piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1; 

    2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate; 

    3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului. 

    4) valoarea contractată a investiției  714 421.28 bani 

 

5. Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune: de inițiat lucrul comisie de 

recepție a obiectivului: Lucrări de reconstruire a acoperișului Grădinița creșă Nr.1”  com 

Trușeni, mun. Chișinău.  
 



2 

 

6. Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin: Scrisoarea adresată Beneficiarului 

privind finalizarea volumelor contractate,  Avizul Pozitiv al autorului de proiect, Analiza  

obiectivului făra defecte vizuale. Finalizarea lucrărilor de construcție conform volumelor stabilite. 

Lipsa defectelor vizuale. Prezentarea documentației tehnice (Cartea Tehnică)- evidența zilnică a 

lucrărilor, procesele verbale a lucrărilor ce devin ascunse, procesele verbale ce devin determinante. 

Prezentarea certificatelor de calitate și conformitate. 

 

61. Descrierea obiectului recomandat spre recepţie: 

Obiectul cu numărul cadastral  _____  adresa poştală com.Trușeni str. A. Mateevici nr:4 , 

destinaţia _______, compus din următoarele construcţii  _____, suprafaţa la sol   _____ suprafaţa 

totală, ______, numărul de etaje_____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului 

imobil _________, anexat la prezentul proces-verbal. 

 

7. Comisia de recepţie recomandă următoarele: De recepționat la terminarea lucrărilor a 

obiectivului: Lucrări de reconstruire a acoperișului Grădinița creșă Nr.1”  com Trușeni, mun. 

Chișinău., fară obiecții 

 

8. Prezentul proces-verbal, conţinînd ____2____ file şi       3          anexe numerotate, cu un 

total de ___________ file, a fost încheiat astăzi    22.05.2024   , în  3 exemplare. 

 

 

Comisia de recepţie:                                                                                            Specialişti: 

Preşedinte: Beregoi Viorica                                                                    Primar com. Trușeni 

 

 

 

Membrii Comisiei:  

      Iarmenco Andrian                                                                                      Responsabil Tehnic 

 

 

    Nedreaga  Ghenadie                                                                                        Viceprimar    

 

 

     Mîrzincu Gheorghe                       __________________                        Arhitect com. Trușeni 

 

     Lupașcu Olga                                                                                 Director Grădinița creșă nr.1 
              
            
                                                  (numele, prenumele, semnătura) 
Au mai Participat: 

        Valeriu Bulmaga                     Director ”Vatel Prim ” S.R.L. 

        Raileanu Piotr                         Diriginte de șantier (”Vatel Prim” S.R.L.) 
                   (numele, prenumele)                                                                                (calitatea) 
              

9. Lucrarea ” Lucrări de reconstruire a acoperișului Grădinița creșă Nr.1”  com Trușeni, mun. 

Chișinău.” este. 

 

TRANSMISĂ:                                              PRIMITĂ: 

EXECUTANTUL:                                        INVESTITORUL: 

"___"__________2024                                 "____"____________2024 

 

L.Ş._______________                                  L.Ş._________________ 
               (semnătura)                                                                                 (semnătura) 
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Anexa nr.1  

la procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor 

                                                

                                                Nr. 01 , din 22 mai 2024 

 

 

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului 

 care sunt lipsa sau incomplete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Obiecții nu sunt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primar com. Trușeni  Beregoi Viorica                             ______________________________ 

 

Responsabil tehnic  Iarmenco A.                                      ______________________________                                                                                                                                                                                
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Anexa nr.2 

 la procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor 
 

                                                                                           Nr. 01  din 22 mai 2024 

 

 

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiecții nu sunt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primar com. Trușeni  Beregoi Viorica                             ______________________________ 

             

 

Responsabil tehnic  Iarmenco A.                                       ______________________________                                                                                                                                                                              
 

 



5 

 

Anexa nr.3 

 la procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor 

                                                                                           Nr. 01  din 22 mai 2024 

 

 

 

 

 

Lista lucrărilor cuprinse în Documentața Tehnică la care nu s-a respectat prevederile 

proiectului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiecții nu sunt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primar com. Trușeni  Beregoi Viorica                                            _Z______________________ 

 

 

Responsabil tehnic  Iarmenco A.                                                      _______________________                                                                                     
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