
 

 

 
                                                                                                                     Anexa nr. 10 

la Documentația standard nr.69 
                                                                                                         din 7 mai 2021 

 

GRAFIC DE  EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT 
  
  

IP Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău 
Lotul nr. 1 - Lucrări privind construirea unui etaj tehnic din contul cerdacului, reabilitarea 

termică a fațadelor și construirea unui tambur în blocul de studii nr. 3 situat pe adresa mun. 

Chișinău, str. Ion Creangă nr. 1 
21382810 din 12-04-2025 

Nr. 

d/o 

Grupa de obiecte/denumirea obiectului Anul 2025    

Luna   

1 2 3 4 5 6 

1. Organizare de şantier  Aprilie  Mai Iunie Iulie August Septembrie 

1. 

 

 

 

 

Obiect 01 Categoria de lucrări: 
Solutii arhitactural-constructive (SAC)-Etaj 
ethnic 
 
Capitolul 1. Demontari si demolari 
Capitolul 2. Carcase spatiale Csg1, Csg2, Csg3, Csg4 
Capitolul 3. Piese inglobate PI1...PI5 
Capitolul 4. Elemente din metal 
Capitolul 5. Panouri Sandwich 
Capitolul 6. Termoizolare planseu 
Capitolul 7. Acces pe acoperis 
Capitolul 8. Scurgere pluviala 
Capitolul 9. Lucrari diverse 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

    + 

2 Obiect 02  Categoria de lucrări:  

Solutii arhitectural-constructive (SAC)-Fatada 

si Copertina 

 
Capitolul 1. Demontari si demolari 

Capitolul 2.1. Consolidare gol de usa parter intrare (2200x2300(h) 

mm)-2buc 

Capitolul 2.2. Carcase spatiale (Copertina intrare) 

Capitolul 3.1. Elemente din metal (Copertina intrare) 

Capitolul 3.2. Diverse lucrari (Copertina intrare) 

Capitolul 4. Peron la parter 

Capitolul 5. Timplarii 

Capitolul 6. Soclu 

Capitolul 7. Fadada 
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3 Obiect 03 Categoria de lucrări: 
Solutii arhitactural-constructive (SAC)-Pereu 
 
Capitolul 1. Demontari si demolari 

Capitolul 2. Hidroizolarea fundatiei 
Capitolul 3. Pereu 
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Executarea lucrărilor va avea loc în decurs de cel mult 6 luni dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor, in 

stricta conformitate cu cerintele din anuntul de participare si din caietul de sarcini . 

Graficul detaliat al execuutarii lucrarilor va fi prezentat dupa semnarea contractului, in caz ca oferta noastra va fi 

desemnata castigatoare. 

 
Semnat: electronic 

Nume: Cucu Ion 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii:  SRL Megatek Grup 

https://achizitii.md/ro/organization/idno/1007600035769
https://achizitii.md/ro/public/tender/21382810/lot/12024900/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21382810/lot/12024900/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21382810/lot/12024900/

		2025-04-04T05:12:19-0700
	Moldova
	MoldSign Signature




