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Anexa nr. 10

la Doc. Standard nr. 69

din 07 mai 2021

1 Lucrări de demolare

2 Lucrări de finisări interioare

3 Tâmplărie

4 Pardoseli

5 Finisări exterioare
6 Pereu
7 Diferite lucrări

8 Fundaţia pereţilor despărrţitori
9 Consolidarea pereţilor exteriori

10 Consolidarea fundaţiei existente
11 Consolidarea ferestrilor

" Lucrări de reparația capitală cu consolidarea clădirii din s. Milești, r-nul Nisporeni"

Nr. de 
Ordine Denumirea lucrărilor

I luna II luna

Grafic de execuție 

III luna IV luna V luna



12 Perete suport pentru scaune
13 Scara S-1



V luna VI luna
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