ANUNT

Model - tip

privind modificarea contractului
de achizitii publice/acordului-cadru

Nr.

L. Date cu privire la autoritatea contractanta:

1 din 11.08.2026_

Denumirea autorititii contractante

Primaria comunei Chircaiestii-Noi r-nul
Causeni

Localitate s. Chircaiestii-Noi, r-nul Causeni
IDNO 1007601005213
Adresa s. Chircaiestii-Noi, r-nul Causeni , str

Stefan cel Mare si Sfint 44

Numar de telefon

024394236

Numair de fax

E-mail oficial

Primaria.chircaiestii-noi@apl.gov.md

Adresa de internet

https://chircaestii-noi.primarie.md/

Persoana de contact
(nume, prenume, telefon, e-mail)

Topal Serghei 067754056

IL. Date cu privire la procedura de achizitie:

Tipul procedurii de achizitie

Cererea ofertelor de preturi o
Licitatie deschisa *
Altele: [Indicati]

Obiectul achizitiei

Lucrari de imbunatatire a
infrastructurii tehnico-sdilitare locale

prin ___constructia __ retelelor  de
canalizare _in _comuna _Chircdiestii
Noi,raionul Causeni

Cod CPV 45200000-9

Valoarea estimati a achizitiei 7113516,67 MDL

Nr. si link-ul procedurii (se va indica din cadrul
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr: MD-1747896895395

Link: ocds-b3wdp1

Data publicirii anuntului de participare

22.05.2025

Data (datele) si referinta (referintele) publicirilor
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene privind proiectul (proiectele) la care se
refera anuntul respectiv (dupa caz)

Date cu privire la contractul de achizitie/acordul-cadru:

Tipul contractului de achizitie/acordului-cadru

Bunurio Serviciio  Lucrari *

Contractul de achizitie/acordul-cadru se referi la
un proiect si/sau program finantat din fonduri ale
Uniunii Europene

Nu* Dano

Sursa de finantare

Buget de stat *
Buget CNAM o
Buget CNAS o
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Surse externe o
Alte surse: [Indicafi]

Data deciziei
achizitie/ acordului-cadru

de atribuire a contractului

de | 11.08.2026

Denumirea operatorului economic

SRL Autoring

Nr. si data contractului de achizitie/acordului-

Nr: 24

cadru Data: 21.07.2025
Valoarea contractului de achizitie/acordului- | Fara TVA: 5872847,22 MDL
cadru Inclusiv TVA: 1174569,44 MDL

Termen de valabilitate

31.12.2026

Termen de executie

31.12.2026

IV.

Date cu privire la modificirile necesare a fi efectuate:

Tipul modificarilor

Micsorarea valorii contractului *

Majorarea valorii contractului *

Modificarea termenului de executare/ livrare/
prestare O

Modificarea termenului de valabilitate o
Rezolutiunea contractului o

Altele: [Indicati]

Temeiul juridic

Art. 76 alin(7) Legea nr 131/2015 privind
Achizitiile publice

Cresterea pretului in urma modificirii
(dupa caz

7290173,70MDL

Act de constatare nr 1 Privind excluderea si
includerea a unor lucrari in devizul de baza la
Obiectivul ~ “Lucrari de  imbunatatirea
infrastructurii - tehnico-edilitare locale prin
constructia retelelor de canalizare in comuna
Chircaiestii-Noi, r-nul Causeni * conform
contractului nr 24 din 21.07.2025

Modificarea anterioari a contractului de
achizitii publice/acordului-cadru (dupd caz)

[Se vor indica toate modificarile operate
anterior si valoarea acestoral

Alte informatii relevante

V. Descrierea achizitiei inainte si dupd modificare:
(Se vor indica natura si amploarea lucrarilor, natura si cantitatea sau valoarea bunurilor, natura si

amploarea serviciilor)

In baza Actului de constatare nr 1 Privind excluderea si includerea a unor lucrari in devizul de
baza la Obiectivul “Lucrari de imbunatatirea infrastructurii tehnico-edilitare locale prin

constructia retelelor de canalizare in comuna Chircaiestii-Noi, r-nul Causeni

‘ conform

contractului nr 24 din 21.07.2025 s-au stabilit lista de lucrari care se exclud din devizul de baza
in valoare de -610701,22 MDL si se includ la devizul de baza in care se descriu toate lucrarile

in suma totala de +853458,26 MDL

VI

Descrierea circumstantelor care au fiacut necesard modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificarii contractului de achizitie/acordului-cadru)
A fost intocmit prezentul act de constatare precum cd la obiectivul “Lucrdri de imbunatitire a
infrastructurii tehnico-edilitare locale prin constructia retelilor de canalizare in comuna Chirciiestii Noi,

(8]
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raionul Cdugeni” pe parcursul executdrii lucririlor s-au constatat si au fost precizate la fata locului
volumele de lucréri care urmeaza a fi excluse si incluse de la devizul de bazi, dupa cum urmeaza:

1. In urma executarii lucrarilor si a masurarilor efectuate de facto in santier s-a constatat ca pentru buna
implimentare a lucardrilor a fost necesar de exclus si inclus urmitoarele lucrdri indicate in
devizul anexat la actul de constatare

2. S-a constata cd numarul cdminelor de vizitare din caietul de sarcini nu coincide cu numirul caminelor
de vizitare indicat in proiect.

3. In urma eliberarii prescriptiilor tehnice de catre Administratia de Stat a drumurilor s-a constatat ca nu
este posibila traversarea drumurilor raionale prin metoda deschisa, modificind trecerile subterane prin
metoda inchisa

VII. Rezultatele examinirii:

in baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizitie/acordului-cadru s-a decis
incheicrea acordul aditional privind majorarea Contractului de antrepriza nr 24 din 21.07.2025

Denumire Yaloarea modificirilor (dupa caz)
operato.r Nr. si data acordului aditional Fiiri TVA Inclusiy TVA
economic

SRL Autoring 1 | 05.08.2026 202297,53 MDL 40459,51 MDL

==-Co ugatorul grupului de lucru:
\.D° A, Ry

al Serghei

z\\ (Nume Prenume)

(Semnatura)

z

’ ‘;
’ % % bﬂgen{‘(a Aehx:l]u Publice: mun. Chiginau, sos. Hincegti, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
’V( "hﬂﬁmﬁbap(}lender gov.md; www.tender.gov.md
tLNa[:onaIa pentru Solutionarea Contestatiilor: mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfint, 124 et. 4;
fe[ 1022-820-652; Sax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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Model - tip

DARE DE SEAMA

privind modificarea contractului
de achizitii publice/acordului-cadru

Nr._1_ din__11.08.2026__

L. Date cu privire la autoritatea contractanta:

Denumirea autoritdtii contractante

Primaria Chircaiestii Noi, r-nul Causeni

Localitate s. Chircaiestii Noi, r-nul Causeni
IDNO 1007601005213
Adresa s. Chircaiestii Noi, r-nul Causeni , str.

Stefan cel Mare si Sfint 44

Numar de telefon

024394236

Numair de fax

E-mail oficial

Primaria.chircaiestii-noi@apl.gov.md

Adresa de internet

https://chircaestii-noi.primarie.md/

Persoana de contact
(nume, prenume, telefon, e-mail)

Topal Serghei 067754056

IL. Date cu privire la procedura de achizitie:

Tipul procedurii de achizitie

O Cererea ofertelor de preturi

* Licitatie deschisa

O Negociere fard publicarea prealabild a
unui anunt de participare (NFP)*

O] Altele: [Indicati]

Obiectul achizitiei

Lucrari de imbunatatire a
infrastructurii tehnico-sdilitare locale
prin ____constructia _ retelelor  de
canalizare _in _comuna Chircdiestii
Noi,raionul Causeni

Cod CPV

45200000-9

Valoarea estimata a achizitiei

7113516,67 MDL

Nr. si link-ul procedurii (se va indica din cadrul
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr: MD-1747896895395

Link: ocds-b3wdp1

Data publicarii anuntului de participare 22.05.2026
Data (datele) si referinta (referintele) publicirilor
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene privind proiectul (proiectele) la care se
referd anuntul respectiv (dupd caz)

III. Date cu privire la contractul de achizitie/acordul-cadru:
Tipul contractului de achizitie/acordului-cadru (] Bunuri

(] Servicii
o Lucriri

Contractul de achizitie/acordul-cadru se referd la | [J Da
un proiect si/sau program finantat din fonduri ale e Nu

Uniunii Europene

Sursa de finantare

e Buget de stat;
[COBuget CNAM;
[JBuget CNAS;
(OSurse externe;
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CJAlte surse: [Indicati]
Data deciziei de atribuire a contractului de | 11.08.2026
achizitie/ acordului-cadru
Denumirea operatorului economic Autoring SRL
IDNO al operatorului economic 1008600040957
Nr. si data contractului de achizitie/acordului- | Nr:24
cadru Data:21.07.2025
Valoarea contractului de achizitie/acordului- | Fara TVA:5872747,22MDL
cadru Inclusiv TVA: 1174569,44 MDL
Termen de valabilitate 31.12.2026
Termenul limitid de livrare/ prestare/ executare al | 31.12.2026
contractului

V. Date cu privire la modificirile necesare a fi efectuate:

Tipul modificarilor e  Micsorarea valorii contractului
e Majorarea valorii contractului

[0 Modificarea termenului de executare/

livrare/ prestare

[0 Modificarea termenului de valabilitate

O Rezolutiunea contractului

O Altele: /[Indicati]

Temeiul juridic Art. 76 alin(7) Legea nr 131/2015 privind
Achizitiile publice

Cresterea pretului in urma modificarii | 7290173,70MDL

(dupa caz) Act de constatare nr 1 Privind excluderea si
includerea a unor lucrari in devizul de baza la
Obiectivul  “Lucrari de  imbunatatirea
infrastructurii  tehnico-edilitare locale prin
constructia retelelor de canalizare in comuna
Chircaiestii-Noi, r-nul Causeni “ conform
contractului nr 24 din 21.07.2025

Modificarea anterioara a contractului de | /[Se vor indica toate modificarile operate
achizitii publice/acordului-cadru (dupa caz) | anterior si valoarea acestora]

Alte informatii relevante

V. Descrierea achizitiei inainte §i dupd modificare:

(Se vor indica natura si amploarea lucrarilor, natura si cantitatea sau valoarea bunurilor, natura si amploarea
serviciilor)

In baza Actului de constatare nr 1 Privind excluderea si includerea a unor lucrari in devizul de baza la
Obiectivul “Lucrari de imbunatatirea infrastructurii tehnico-edilitare locale prin constructia retelelor
de canalizare in comuna Chircaiestii-Noi, r-nul Causeni * conform contractului nr 24 din 21.07.2025
s-au stabilit lista de lucrari care se exclud din devizul de baza in valoare de -610701,22 MDL si se
includ la devizul de baza in care se descriu toate lucrarile in suma totala de +853458,26 MDL

VI Descrierea circumstantelor care au facut necesara modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificarii contractului de achizitie/acordului-cadru)
A fost intocmit prezentul act de constatare precum ca la obiectivul “Lucrari de imbunatatire a infrastructurii
tehnico-edilitare locale prin constructia retelilor de canalizare in comuna Chircaiestii Noi, raionul Causeni™ pe
parcursul executarii lucrdrilor s-au constatat si au fost precizate la fata locului volumele de lucrari care urmeaza
a fi excluse si incluse de la devizul de baza, dupa cum urmeaza:
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/. In urma executarii lucrarilor si a masurarilor efectuate de facto in santier s-a constatat ca pentru buna
implimentare a lucararilor a fost necesar de exclus si inclus urmitoarele lucriri indicate in devizul
anexat la actul de constatare

2. S-a constata cd numarul caminelor de vizitare din caietul de sarcini nu coincide cu numdrul caminelor de
vizitare indicat in proiect.

3. In urma eliberarii prescriptiilor tehnice de catre Administratia de Stat a drumurilor s-a constatat ca nu este

posibila traversarea drumurilor raionale prin metoda deschisa, modificind trecerile subterane prin metoda
inchisa

VII. Rezultatele examinarii:

in baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizitie/acordului-cadru s-a decis incheierea
acordului aditional privind majorarea Contractului de Antrepriza nr 24 din 21.07.2025_

Valoarea modificirilor Termenul
intreprindere (dupi caz) Saniis da l:fnit.’x d/e
4 me i e Nr. i valabilitate p'r::::';:e/
e data al 21
operator IDNO é:t::t?::‘ /l acordulu fhdiisy contractulu ucc:ltarc
economi mi\’t/asgciere/ i Fird TVA TVA 4 contractulu
¢ C'u Gaottal aditional acordului- y
p cadru s
strdin acordului-
cadru
i 2.202 21.12.202
SRL | 10086000409 Capital | o 10(8!];02 202297,53m | 40450,51m | 31-12-2026 | 21.12.2026
Autoring 57 Autohton ’ 6' dl dl
/
pdu\.xtorul grupului de lucru:
pal Serghei
‘ume, Prenume) < (Sémnatura)

i[u Publice: mun. Chiginau, sos. Hincesti, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
,Llender gov.md; www.tender.gov. md

652: Jax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc. md www.ansc. md
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