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PROCES-VERBAL 

DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR 

(pentru lucrările executate conform anexei nr. 3) 

 

  Nr. 33 din 06 iunie2024 

 

privind lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere (restabilirea straturilor de bază și de uzură, 

ranforsarea îmbrăcămintei rutiere pe drumurile pietruite/din macadam, ajustarea elementelor geometrice 

existente) la categoria tehnică a drumurilor regionale cu indicele „G”, conform anexei nr.3 a Programului 

privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2023, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr.73 din 22.02.2023, executate în cadrul contractului 07/02-02/382 din                      

31 octombrie 2023, încheiat între Î.S.„Administrația de Stat a Drumurilor” (Beneficiar) şi între 

S.R.L.”Dortehtrans” (Antreprenor)  pentru  lucrările  de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G118 

G110 – Căinari - Sălcuța – R26,  raionul Căușeni. 
 

1. Lucrările au fost executate în baza caietului de sarcini întocmit de Beneficiar.  
 

2 .  Comisia de recepţie  desemnată  de  Î.S. ,,Administraţia   de  Stat  a  Drumurilor” prin  ordinul            

nr. 91 din 22 mai 2024 şi-a desfăşuratn activitatea în perioada 06 iunie 2024  fiind formată: 

3. Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Costul  lucrărilor  de  facto  pentru drumul menţionat constituie total – 16 818 006,33 lei dintre 

care LCM – 16 465 641,60 lei. 

 

 

 

 

 

 

Preşedinte: 

 

Vicepreședinte: 

Membri:       

Sergiu GALUȘCA 

 

Artur CIOBANU 

Mihai CEREȘ 

Andrei RUSNAC 

Artur IAZINSCHI 

- director adjunct, Î.S. ,,ASD”; 

 

- șef, direcția tehnică și calitate, Î.S. ,,ASD”; 

- consultant, serviciu siguranța rutieră, Î.S. ,,ASD”; 

- consultant, serviciu supraveghere, Î.S. ,,ASD”; 

- consultant, serviciu drumuri, Î.S. ,,ASD”; 

 

                                

Roman SERBENCO 

Alexandru GORIN 

- director,  SA ,,Drumuri Căușeni”; 

- -șef sector,  SA ,,Drumuri Căușeni”; 

Invitați: Petru CUJBA 

Semion PÎNZARI 

- director, S.R.L.”Dortehtrans ”  

  - responsabil  tehnic,  Î.S.,,ASD”.                                                                            



 

 

5. Comisia de recepţie recomandă următoarele: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

51. Descrierea obiectului recomandat spre recepţie: 

Lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere executate pe sectorul dat  au fost executate cu scopul 

ajustării elementelor geometrice ale drumului la categoria tehnică a drumurilor regionale. Programul de 

lucrări executate este conform Anexei nr. 3 a H.G. nr.73 din 22.02.2023. 

Pe sectorul de drum neționat -sau executat următoarele lucrări principale: 

 

   1. Scarificarea și profilarea drumului existent. 

   2. Adăugarea materialului nou, tratarea cu ciment, reciclarea stratului din piatră spartă cu ciment.  

   3. Amenajarea stratului de egalizare din mixtură asfaltică H med – 5 cm. 

   4. Amenajarea stratului de uzură din mixtură asfaltică H - 4cm. 

   5. Asigurarea siguranței circulației rutiere. 

    

6. Prezentul proces-verbal, conţinînd  2  file şi  2 anexe numerotate, cu un total de  6  file,  a  fost    

    încheiat astăzi 06 iunie 2024  în  6  exemplare. 

  

 

 Comisia: 

 

 

                         

 

                                                                                Semion PÎNZARI ______________ 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          

 

 

 

Preşedinte:   Sergiu GALUȘCA_____________        Artur IAZINSCHII _______________ 

  

 
Membri:       Artur CIOBANU  _____________      Roman SERBENCO_________________ 

 
 

 
 

                    Mihai CEREȘ  _________________         Alexandru GORIN _______________ 
 
 

 
 

                    Andrei RUSNAC _____________          Petru CUJBA____________________ 



 

 

 

Anexa 1 

      

la procesul verbal  de recepţie la terminarea lucrărilor 

                                                                                                                                                                                                                    

Nr. 33  din 06 iunie 2024 

 

 
                                              SITUAŢIA 

 

neconformităţilor depistate de comisia de recepţie la terminarea lucrărilor la obiectul: 

”Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G116 G110 – Căinari Sălcuța – R26.” 

 

Nr. 

d/o 
Denumirea obiecţiilor şi adresa ( km şi PC)  

1 Amenajarea terasamentului și compactarea acostamentelor 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

   

 Comisia: 

 

                         

 

                      Andrei RUSNAC _____________        Petru CUJBA____________________  

 

 

 

                                                                                 Semion PÎNZARI ________________ 

 

                       

 

 

Preşedinte:   Sergiu GALUȘCA_____________        Artur IAZINSCHII ______________ 

  

 
Membri:       Artur CIOBANU  _____________        Roman SERBENCO________________ 

 
 

 

                    Mihai CIREȘ  _________________         Alexandru GORIN _______________ 
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