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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. (%22

privind achizitia prin Licitatie Publica

02 aprilie 2019 mun. Chisindu
1. Pirtile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Licitaie Publica nr. 21004851 din data
28.01.2019, intre IMSP SCM Sfanta Treime, cu sediul in or. Chisindu, str. A. Russo 11,
telefon/fax; 022-44-11-85, e-mail: scm_sf.treime@ms, inregistrat la Camera anegistrérii de Stat,
cu nr. 1003600152592 din 19 decembrie 2003, reprezentat prin director Oleg Crudu, in calitate
de Beneficiar, pe de o parte, si SRL VSN Cons, cu sediul in or. Chisinau,str. Natalia Gheorghiu
30, of 34, telefon: 060263639, e-mail sergiu.vi@gmail.com, inregistrat la Camera [nregistrarii de
Stat, cu nr. 101560000845420 , autorizat pentru activitatea In constructii: autorizatia nr. 051180
din  07.04.2015, eliberatd de Camera de licentiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de
activitate Constructii de cladiri, instalatii si retele tehnico-editilare, reconstructii, reprezentat prin
director Sergiu VOINSCHI, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

/ 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obliga sd execute Lucririle de reparatie a Sectiei boli interne nr. I in cadrul
IMSP SCM Sfanta Treime, Cod CPV: 45000000-7 in conformitate cu prevederile proiectului
tehnic. cu detaliile de executare, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice n

vigoare.
3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrarilor contractate este de 3 luni de la semnarea contractului,
primirea ordinului de incepere a executaril si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar —
ordonatorul de credite.

32. Pericada de executare poate fi prelungitd dacd constringerea activitafiizses.da __Qaazé
urmitoarelor cauze: /

a)  generate de Beneficiar;
b)  datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramurd la
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antrep worului 3
urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator )
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4.1.

4.2.

4.4.

4.5.

5.1

furnizor al Antreprenorului general;
c) datoritd forfei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor si

reglementirilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

¢)  calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

Conform dispozitici scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea
lucririlor sau a unor parti ale acestora pe o duraté si in modul in care Beneficiarul considerd
necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja §i conserya lucrarile In
mod corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in
urma sistirii lucrérilor suportate de Antreprenorul general vor fi plétite de Beneficiar.

La terminarea lucririlor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ¢ sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiel. In baza acestei notificdri, Beneficiarul
va convoca comisia de recepiie.

In baza documentelor de confirmare a executdrii §i a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daci sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie.
fn cazul in care se constatd ci sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinia
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie
va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executare, cu
reglementirile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatérile facute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Recepfia poate fi facuta si pentru parti de
constructie distincte fizic si functional.

4.  Valoarea lucririlor si modalitifile de plata

Valoarea lucririlor de constructiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este
de 2 097 600, 00 (doui milioane nouiizeci si sapte mii sase sute) lei MD, inclusiv TVA.

Achitarile vor fi efectuate in limitele alocirilor bugetare anuale in termen de 30 zile de la
finalizarea lucrdrilor.

Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situagiei de platd
definitive de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi
platitd imediat.  °

Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de recepiie finald nu va
fi semnat de comisia de receptie, care confirmé cd lucrarile au fost executate conform
contractului.

Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate
de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrdrile executate nu va fi condifionata de
semnarea procesului-verbal de receptie finald.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeaza sa fie facute modificiri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd In domeniul achizitiilor publice ce reglementeazd modalitéfile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice. 4 <
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6.  Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat si execute toate lucririle, previzute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executare si
de o calitate corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului
contract.

in cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazd se executd in subantrepriza,
Antreprenorul general ftrebuie sd prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrarile pe care acestia le vor executa.

Pe parcursul executarii. lucrdrilor, Antreprenorul general este obligat sd comunice, la
cererea Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea fortei de muncéd pe bazi de acord nu este considerats ca ficind obiectul unei
subcontractari.

7 Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor contractate se pune de cétre
Beneficiar la dispozifia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucririlor publice.

Antreprenorul general are obligafia sa execute lucrarea, in termenele stabilite In contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de
executare si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are
obligafia de a conduce executarea lucrérii contractate si de a veghea asupra mentinerii
ordinii la locul unde se desfdsoari activitatea.

Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:

a)  unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii tehnice;

b)  doud exemplare ramin la dispozifia Antreprenorului general dintre care un exemplar

se pastreaza la santier, iar

¢)  altul va fi tinut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Inspectia de

Stat in Constructii, precum si de citre alte persoane autorizate, inclusiv
responsabilul tehnic atestat.

Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de maisuriri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeasca si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de cétre Beneficiar
sau Antreprenorul general, dupd caz, la cererea si in termenele precizate in anexele
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte
scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie si fie restituite la cerere, daci nu s-a
convenit altfel.

Oferta adjudecatd face parte integranta din contract. Ea trebuie si fie corects si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligafiunile din contract si toate operaiunile pentru
terminarea si Intrefinerea corespunzitoare a lucrdrilor. Dupa acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare
valoricd a mijloacelor financiare necesare executdrii lucrdrilor, corelate cu graficul de
executare a lucrarilor, conform ordinii tehnologice de executare.

Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care s contind instructiuni
sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul
prin scrisori, de cite ori este posibil, cé acestea pot sd provoace intirzieri sau intreruperi in
desfasurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce=sescer si-va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce
survin datoritd lipsei acestor documente.

Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de syba




7.8.

7:9:

7.10.

7.11.

FLd,

(A b

7.15.

7.16.

7.17.

dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fard platd, in doud exemplare,
in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de
executare.

Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munci,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu-pentru executarea
lucrdrilor. Acesta isi asuma Intreaga responsabilitate pentru toate operafiunile executate pe
santier si pentru procedeele de executare utilizate.

Forma de garantie bancard agreatid de Beneficiar este In cuantum de 5% din valoarea
contractului atribuit. ' _‘

Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazd sd obtind
garantia din partea unei banci, pentru o sumd care reprezintd garantia de buni executare a
contractului, in cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit, sau in cazul in care forma
de garantie bancari agreatd de Beneficiar este retinerea succesivd din facturile partiale
pentru situatiile de lucrdri, in cuantum de 5% din valoarea lunard a acestora pind la
atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului. Aceste retineri vor fi efectuate pind
la completarea garantiei de buna executie. Sumele astfel refinute vor fi comunicate la o
bancd, aleasd de ambele pérfi — Antreprenor general §i Beneficiar — si se vor depune pe un
cont special. In acest scop transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lucratoare de la
efectuarea retinerii. Beneficiarul trebuie sa dispund ca banca si instiinfeze Antreprenorul
general de transferul efectuat, precum si de destinatia lui.

Garantia de bund executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului citre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal
de receptie finala.

Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorulul general garantia la termenul fixat, cel
tirziu la expirarea duratei de buni executare, dacd acesta nu a inaintat pind la acea datd
pretentii asupra ei. Atita timp insd cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat,
Beneficiarul poate refine o parte corespunzitoare din valoarea garanfiei, in limitele
prejudiciului cauzat.

Antreprenorul general garanteaza cd, la data receptiei, lucrarea executatd are calitafile
stipulate in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de
vicil care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform
conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.

La lucririle la care se fac Incercari, se considera calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se Inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice In vigoare.

Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestafi. Acestora li se va asigura accesul
la locul de munci, in ateliere, depozite si oriunde se desfagoard activitati legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie s& i se pund la dispozifie desenele si
documentatia de executare pentru examinare i s 1 se dea toate ldmuririle, conditia fiind ca
prin aceasta sa nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum
si documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazd in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu excepfia cazurilor in
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
sd i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executarea lucrdrilor i va verifica calitatea lor din partea Antreprenorulu;--general

Dacid Antreprenorul general considera ca dispozifiile Beneficiarului’ J]G_]LIS{IﬁC’ItC sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva d xecuta dlspozn;ule
primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale )aciyprin executarea
dispozitiilor Beneficiarului se creeazd dificultdfi in executare, ca"fé.__'-génmei?”'/ch(,ltmcl
suplimentare, acestea vor fi suportate de citre Beneficiar. A\ =
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Trasarea axelor principale, bornelor de referin{d, cailor de circulatie si limitelor terenului

"pus la dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in

imediata apropiere a terenului, sint obligafiuni ale Beneficiarului.

Pentru verificarea trasirii de cdtre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat sa protejeze si s pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrérilor.

Ridicarile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de citre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotaritoare.
Antreprenorul general este obligat sd verifice documentele primite si sd instiin{eze
Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitagile constatate sau presupuse.

Antreprenorul general are obligatia si stabileascd toate relafiile care reglementeaza
raporturile cu subantreprenorii de specialitate si este rdspunzator fatd de Beneficiar pentru
respectarea de catre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si
profesionale.

Beneficiarul are obligatia sd-si procure toate autorizatiile si avizele prevazute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care sd-1 permita executarea lucrdrilor in
cauza.

Pe parcursul executarii lucrérilor, Beneficiarul are dreptul sd dispund in scris:

2)  indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;

b)  inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepirtarea sau refacerea oricdrei lucrari sau parti de lucrare necorespunzitoare din

punct de vedere calitativ.

in cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispoziiilor din punctul 7.23., Beneficiarul
poate opri lucrdrile, angaja i plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucrari, punind
in Intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in condifiile legii, s& compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.

in cazul in care in timpul executirii lucrarilor, pe amplasamente se descoperd valori
istorice, artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat s opreascd executarea
lucrarilor in zona respectivd si s comunice Beneficiarului, organelor de politie sau
organelor competente acest fapt.

In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia sd mentina ciile de
acces libere, si retragi utilajele, s& indeparteze surplusurile de materiale, degeuri si lucrari
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrérilor, Antreprenorul
general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale,
deseurile si lucrarile provizorii.

Antreprenorul general trebuie si obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele si aprobdrile si
sa plateasca toate taxele necesare legate de executarea lucrarilor, precum si pentru bunuri
sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de exccutarea lucrarilor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmdrii de catre acesta.

8. Forta de munci
Antreprenorul general si subantreprenoril vor indeplini toate formalitatile necesare angajérii

intregii forte de muncd pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu
prevederile legislatiei In vigoare.

9.  Materialele si executarea lucrarilor propriu-zise

periodic la diverse testari de citre proiectantul sau Beneficiarul ce.d¢’ cita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forta de munci, instrumentelesutilajul | si
materialele necesare pentru examinarea, masurarea i testarea lucr rilopAS5”
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Costul probelor si incercérilor va fi suportat de Antreprenorul general, daci acesta este

" prevazut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

Probele neprevdzute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau
materiale puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, dacd se dovedeste ca
materialele nu sint corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu
prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul
la lucrdri pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc. ;

Lucrdrile care devin ascunse -nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic
atestat si, dup caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora
sd examineze §1 sd urmdreasca orice lucrare care urmeaza si fie ascunsid. Antreprenorul
general va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari,
inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si
proiectantul vor participa la examinarea si masurarea lucrarilor de mai sus.

Antreprenorul general va dezveli orice parte sau pdrfi de lucrare la dispozitia
Beneficiarului si va reface aceastd parte sau parfi de lucrare, dacd este cazul. Daca se
constatd cé lucrarile au fost de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei
de executare, dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz
contrar, de Antreprenorul general.

Beneficiarul trebuie sa pund la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fdrd plata:

a)  suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;

b)  cdile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

c)  racordurile pentru utilitdti (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pina la limita

amplasamentului santierului.

Costurile pentru consumul de utilitdti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
maésurat se suporti de cétre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori,
costurile se suporta proportional de catre acestia.

Lucrdrile executate de Antreprenorul general Tn afara celor prevézute n contract sau farad
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fara a
exista In acest sens o dispozifie expresd a Beneficiarului, nu vor fi plétite Antreprenorului
general. Anfreprenorul general trebuie sd inlature aceste lucrdri, In termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el rdspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia. Lucrédrile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daci se
dovedesc a fi necesare si se presupune cé ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz
vor fi notificate imediat.

Lucrérile vor incepe dupd 10 zile de la semnarea si Inregistrarea contractului in modul
corespunzitor si primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantie pentru lucririle prevazute la art. 2 al prezentului contract-model este
de 12 ani.

Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pind la expirarea termenului
prevazut la punctul 10.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca In perioada de garantie sd inldture toate defectiunile
ce fin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, In urma unei notificari
transmise de cétre Beneficiar.

Dacé defectiunile nu se datoreazd neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general,
lucrarile fiind executate de citre acesta, conform prevederilor contractului,~costul
remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrdri suplimentare. ‘o
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11. Raspunderea partilor

Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum-si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanclor fizice si juridice pe care le utilizeazi pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Daci in legiturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o daund unui tert,
pértile contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea Intre pérfi
a cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va {ine seama de gradul de vinovatie a
fiecarui partener in producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
Dacd prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai dacd
Antreprenorul general l-a Instiintat In prealabil de pericolul legat de executarea dispozifiei.

Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitdti, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor
ingradiri sau limitéri din proprie vind.

In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrdrii,
la modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau pérfilor de
constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucrarile
executate de alti agenti economici, atunci el trebuie sd-i comunice obiectiile, In scris,
Beneficiarului, imediat si pe cit posibil, inainte de inceperea lucrérilor. Beneficiarul rdmine
raspunzitor pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale

Antreprenorul general trebuie si asigure lucrérile executate si dotirile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pind la predarea lucrarilor citre Beneficiar. El
trebuie si ia masuri de protectie contra degradérii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a
apei si sé indepdrteze zapada si gheata.

Dacd nerespectarea de cétre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament sau
hotariri ale autorititilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, §i care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacd pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despdgubit de Antreprenorul general in mdrimea sumei
prejudiciului.

Dacid motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre pdarile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despdgubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

Pentru refuzul de a executa lucrdrile prevazute in prezentul Contract, se va refine garantia
de buni executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cu
prevedrile punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul suportd o penalitate in valoare de 5%
din suma totald a contractului.

Pentru executarea cu intirziere a lucrdrilor, Antreprenorul poartd rdspundere materiald in
valoare de 0,1% din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5 %
din suma totald a prezentului Contract. In cazul in care intirzierea depiseste 30 zile, se
considera ca fiind refuz de a executa lucrédrile prevazute in prezentul Contract si
Antreprenorul 1 se va retine garantia de bund executare a contractului, In cazul in care ea a
fost constituita in conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poartd raspundere materiald in valoare de

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — inte

0.01% din suma lucririlor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5% din suma
totald a prezentului contract.
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angajatilor acestora.

12. Solutionarea litigiilor

12.1.  In cazul litigiilor privind calitatea si proprictatile materialelor de constructie, procedurile
de verificare, corectitudinea efectudrii probelor; a utilajelor de constructie folosite, fiecare
parte poate, dupd o instiinfare prealabild a celeilalte pirti, si ceara efectuarea unor cercetiri
de cétre o institutie publica de cercetare. Costurile cercetirilor efectuate se suportd de partea
a carei culpd a fost dovedita.

13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca :
a)  Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;
- b)  Beneficiarul nu onoreaza o platd scadenti mai mult de 3 luni;
¢)  Beneficiarul notifica antreprenorul general ¢ din motive neprevizute si datorita
unor conjuncturi economice i este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

13.2.  Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

a)  Antreprenorul general a fost declarat falit, intrs in lichidare in vederea fuzionarii sau
are o ipotecd pe capital;

b)  Antreprenorul general a abandonat contractul;

¢)  Antreprenorul general nu incepe lucrdrile fara s aiba un motiv justificat sau nu reia
lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrérilor;

d)  Antreprenorul general nu a indepirtat materialele necorespunzatoare de pe santier
sau nu a refdcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2.
din prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile
lucratoare anterior datii solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepiie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucririlor executate.

13.5.  In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele
care urmeazd sa le pldteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele
pe care trebuie sa le suporte Antreprenorul general din vina ciruia s-a reziliat contractul.

13.6.  Plata garantiei de bund executare se va efectua numai dupi expirarea perioadei de garantie
(dupé efectuarea receptiei finale), iar In cazurile prevazute la literele c) si d) punctul 13.2.
din prezentul articol dupa rezilierea contractului.

13.7. Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucririlor cu
respectarea prevederilor legale.

14. Dispozitii finale

14.1. Urmdtoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca
fiind parte integrantd a prezentului contract: A, BIN

a.  prezentul formular de contract completat si semnat; ' >

b.  oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de oferta:

c.  listele cu cantita{i de lucrdri si utilaje, devizele-ofertd si listele cu conslin




anexate.

14.2.  Documentele contractului vor fi intocrite in limba de stat, iar in caz de necesitate, in alta
limba de circulatie internationala.

14.3. In cazurile in care apar ambiguitafi sau discrepante in clauzele prezentului contract,
acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucfiuni in acest sens pentru
Antreprenorul general.

14.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fard acordul ambelor pirti.

14.5. Prezentul Contract se considerd incheiat la-data semndrii §i intrd in vigoare dupi
inregistrarea lui de cétre Agentia Achizitii Publice si, dupa caz , de cétre Trezoreria de Stat
sau de citre una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pini la
31 decembrie 2019.

14.6. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointd al ambelor parti si este semnat astizi, 02
aprilie 2019.

“14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Parfile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor

“ BENEFICIAR”: IMSP SCM Sfianta Treime “ ANTREPRENOR?”: SRL VSN Cons

Adresa:  gtr. A.Russo 11 Adresa:  str, N.Gheorgiu 30
Tel/Fax: (22-44-11-85 Tel./Fax: (6026639
Denumired 5o Moldindconbank SA Denumirea - g Moldindeonbank SA
Béncii: Bancii:
Afl re.sla} Str. A.Russo 11 Afl 52 Str. Testimiteanu
Bancii; Bancii:
Cod Cod
Bancar: MOLDMD2X366 Bancar: MOLDMD2X302
MD30ML0000000022511022
IBAN: MD21ML000000000022519664 IBAN :
Cod fiscal: 1003600152592 Cod fiscal: 1015600008454

Semnaturile pirtilor

Lo

« ANTREPR




Anexanr. 1
la Regulamentul de recepiie
a constructiilor si instalatiilor
aferente
PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 1 din21.11.2019
Privind lucrarea Lucrari de reparatie sectiei boli interne nr 1 in~cadrul contractului nr. 178 din
02.04.2019, incheiat intre VSN CONS SRL cu sediul in mun. Chisinau, str. acad.N. Gheorghiu, 30 of.
34 tel. 060263639 inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat cu nr.307063 din 12 martie
2015,Constructii de cladiri, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstructii si IMSP SCM ”Sf.
Treime”’,str.Alecu Russo,11 mun.Chisinau tel. 022-44-11-85 inregistrat la Camera Inregistrarii de
Stat cu nr, 1003600152592 din 19 decembrie 2003 prezentat prin Director Oleg Crudu in calitate de
benificiar.
1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. 307063, cliberatd de Camera anegistrérii de
Stat la 12 martie 2015, cu valabilitate pina la 06.04.2020.

2. Comisia de receptie si-a desfdsurat activitatea in intervalul 23.08.2019, fiind formati din:
-Onica Alexsandru—responsabil ethnic
-A.Furtuna— sef serviciu admin.-gospodarie
-M.Iurcu —inginer superior
e sef de sectie
3. Au mai participat la recepfie:

(numele, prenumele) (calitatea)
4, Constatarile comisiei de receptie:
1) din documentafia scrisd §i desenatd, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sint incomplete
piesele cuprinse in lista-anexa nr. 1;
2) lucrrile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;
3) in lucririle, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:

6. Comisia de receptie motiveaza propuncrea facutd prin:

7. Comisia de receptie recomandd urmdtoarele:

7' Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numarul Cod CPV 45000000-7, Lucréri de reparatie conform certificatului despre
- rezultatele inspectdrii bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.Valoarea lucrarilor de
constructie-montaj ce reprezinta obiectul ecte de 2 097 598,83 lei (doua milioane noua zece si sapte
mii cinci sute noua zeci si opt lei si opt zeci sit rei bani, inclusiv TVA).

8. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si anexe numerotate, cu un total de
file, a fost incheiat astdzi 23.08.2019 in 2 exemplare.




. Comisia de recepfie: Specialisti:
~Onica Alexsandru-responsabil ethnic
-A Furtuna-— sef serviciu admin.-gospodarie
- M,]uljc_l} —inginer superior
-———%&—V&&b{ﬁ@} ------ sef de sectie %
-Voinschi Sergiu — antreprenor

TRANSMISA: ~ PRIMITA: -

EXECUTANTUL: INVESTIT };JL:
: ";é;f " /} . 2019
L.S. d
. (SW / SN /| ' (semnitura)
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