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Iayestit*r: UCIPE (b'eneficiar Termoelectricg SA]

Nr. l/18 din 05.04.?018

Obiostot executat in baza Contractului m.8451 - C1.5 J'Constructia refelei termice in s*ctorul
Ciocana al mun. Chigintru, de la Sarsa | (CF:f-, pintr ta Sp-I3*.

Lucr&rile au fost executaie de cAfre antreprenorul: Consorliumul Progress-92, CorporaXia
Energoresus-lnvest qi FCP "Soldi" S.R.L.

t" Cpmisia de recep6ie finali gi-a des$;urat activifatea in ilata de 05 aprilie 2018, incepLnd cu ora
lSrS, la obisctt* C 1.5, fiind formatl dln:

Nr, l,{ume Prerume Fqna*ia 0rsanizatia
I
I Dl. Radilov Tudor

Consultsnt Tehnic, Fre;edi ntele
Comisiei

UCIPE

2. Dl. Razlovarr Iurie
Director tehnic, Copregedintele
Comisiei

SA "Tennoelectrica"

3. DI. Tovarnitchi Iulian Secretar UCIPE
rt DI" Vklan Andrei Director Tehnic Adi unct SA "Terrnoelectrica"
5. Dl. Cricrr Ion $ef adiunct Re;ele Termice SA "Termoelectrica"
6. Dl" H*lbeti Veaceslal' Sef adiunct, SPOM SA "Termoelectrica"

t, Dna Sirnitriu Larisa
lnginer, SecAia Supraveghere
?ehnicd Distributie

SA "Termoelectrica"

6. nl. Abtrbii .S*reiE Sef SCGI SA 'Tenn0electrica

2. &t mai participat la recepfie:

Nr. Nume Prenume Orsanizafia
T Rads Selcin Antreprenor
z Lisii Alelandru Antrsprenor

3. Comisia de recep{ie *na}d, in unna examindrii gi analizei lucririlor efectuate gi a docurnentelor
prezentate in Cartea tehnic* a eons{mefiei, a constatat urmiloarele:

l) lucrnrile pe specialit5li au fcst executate 5i receplionate confr:rm Procesului Verbal de recep{ie
la terminarsa lucririlar la C i.5;

$ lncririie au fost complet ten*inate la data de 09 maaie 201?;
3) observaliile ccmisiei de recapfie finald sunt prerentate ?n lista-anexi nr. I I

4i Cartea tehnicd a construcgiei pi firya sintetic& a obieczului au fost (nu au fost) completate;
5) instrucliunile de exploatare gi um6rire a campofterii in timp a obiectului sunt in posesia

utiliz:atorului;
6) constnrcfia s-a coinportat corespunzitor in perioada de la terminarea ei ia data de 09 martie

2*17 pdn[ in prezent, respeetiv pe o durati de'*!J-*luni, constatirile comisiei fiind enumerate tn

* anexa nr. 2;
W ?) valoarea obiectutui este de 25,397,554.86 MDL (Doudzeci qi cinci milioane trei sute nouizeci

:f, 6i papt* mii einci sute cincizsci $ patnr) lei, 86 bani conform contract

4. ?n baza eonstatdrilor f*cute, Comisia de Recepfie Finali propune:
i
I



PROCA$.VHRBAL NE RECBPTIE rfi{Al,;,
,4? d*i-e-7'21-7' /*tZ* .(4.|

6. Csrnisia de recepfie final* recomanda urmitoarele:

61. Descrierea obiectului recomandat spre recepfie:
obieh:i cu numiml cadastral orm:ognoi adresa po$tala str. Megreml Manole, 3, mun.

Chipinxu, deslina{ia - relele termice, compus din urmitoarele construcfii - re}ele tennice suprarerane.

7' Prezenftl prcces-verbal, contine 4 file gi 2 ane-xe numerotate. cu un total de 4 file, a fost incheiatastizi 05 apriiie 2018 in 3 exemplare.

Comisia de Finali:
Nr. Nume henume Comisia de r*ceptie Semnitur*7

Dl. Radilov Tudor Preqedintele Comisici {) ---l f *,"
Dl. Razlovan Iurie Copre;edintele Comisiei trffi'1

3,
Dl. Tovamigchi Iulian Secretar

1.
Dl, Virlan Andrei Director Tehnic Adjunci

Dl. Grigor lon
-------w

$ef adjuncr Re,tele Terrnice t-,1- sffi--
6.

Dl" H*lbeti Veaceslav $ef adjnnct, SPOM rei*
t.

Dna Dimitriu lansa Inginer, Sec{ia Supraveghed Teffi
Distributie I

:x-: " '-
/Tdd--;^"'' -

B.
Dl. Ab'abii Sergiu $ef SCGI

L Concluzia lnspecgiei de Star in Cansrrucgii:

"'/< f

s.

!i:
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Atrsx{ nr. L Observaliile crrnisiei de rncepfie finali

td$lii
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Anexa 2: Constattrrile comisiei

\

@,,



Acordul Contractual

ACEST ACORD este încheiat astăzi - U 3—  _ august 2016, între Unitatea Consolidată pentru 
Implementarea şi Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii (UCIPE) (care acţionează în 
numele Termoelectrica S.A. denumit în continuare ’’Beneficiar”), pe de o parte, şi Asocierea 
Progress -  92 S.R.L., Corporaţia Energoresurs -  Invest şi F.C.P. SOLDI S.R.L. (denumit în 
continuare ’’Contractant”), pe de altă parte:

ÎNTRUCÂT Beneficiarul doreşte ca Lucrările denumite în Contractul nr. 8451 - C 1.5: 
Construcţia reţelei termice în sectorul Ciocana al mun. Chişinău, de la Sursa 1 (CET-2) 
pînă la SP-13 să fie executate de Contractant şi a acceptat Oferta Contractantului pentru 
executarea şi finalizarea acestor Lucrări şi remedierea oricăror defecte ale acestora,

Beneficiarul şi Contractantul convin următoarele:

1. în acest Acord, cuvintele şi expresiile trebuie să aibă acelaşi înţeles care le este atribuit în 
documentele Contractului la care se face referire.

2. Următoarele documente se consideră a fi, se citesc şi se interpretează ca parte a acestui 
Acord. Acest Acord prevalează faţă de toate celelalte documente ale Contractului.

(a) Acordul contractual,

(b) Scrisoarea de acceptare,

(c) Oferta Contractantului,

(d) Condiţii Speciale ale Contractului,

(e) Condiţii Geherale ale Contractului, inclusiv Anexa,

(f) Specificaţii,

(g) Desene,

(h) Lista cantităţilor de lucrări, şi

(i) orice alt document menţionat în CSC ca făcând parte din Contract.

3. în luarea în considerare a plăţilor care trebuie efectuate de către Beneficiar 
Contractantului, Contractantul convine cu Beneficiarul să execute Lucrările şi să remedieze 
defectele acestora, în conformitate şi în toate privinţele cu prevederile Contractului.

4. Beneficiarul se obligă să plătească Contractantului, în contul executării şi finalizării 
Lucrărilor şi a remedierii defectelor acestora, Preţul Contractului sau o altă astfel de sumă care 
poate deveni plătibilă în conformitate cu prevederile Contractului în momentul şi în modul 
prevăzut de Contract.

DREPT PENTRU CARE Părţile au încheiat prezentul Acord spre a fi executat în conformitate 
cu legislaţia din Republica Moldova în ziua, luna şi anul indicate mai sus.



Semnat de, pentru şi în numele Beneficiarului: j l  :?  •••

Directorul Unităţii Consolidate pentru Implementarea şi 
Energeticii

ia SAMSON 
elor în domeniul

m prezenta;
Directorul general TERMOELECTRICA S.A.

Semnat de, pentru şi în numele Contractantului

eslav ENI

Sergiu ROZDOROJNÎI

Directorul F.C.P. SOLDI S.R.L.



Asocierea Progress -  92 S.R.L, Corporaţia Energoresurs -  Invest şi F.C.P SOLDI S.R.L

Total General a Listelor cantităţilor de lucrări C1.5

Descrierea articolului Preţ total 
MDL

Lista C 1.5A Reţele termice, 123 - 15 RT 17 456 157,58
Lista C 1.5B Restabilirea tronsonului de reţele termice DN800, 
123/15-RT1 4 408 135,02

Lista C 1.5C Strămutarea tronsonului de reţele termice DN50, 
123/15-RT2 61 196,45

Lista C 1.5D Reţele exterioare de alimentare cu apă şi canalizare 
(strămutarea), 123/15-REAC 168 092,90

Lista C 1.5E Alimentarea cu energie electrică 
(strămutarea/transferarea cablurilor 10 kV), 123/15-AEE 155 509,40

Lista C 1.5F Suporturi fixe, 123/15-C 380 188,15
Lista C 1.5G Elemente de construcţii, 123/15-C1 443 275,38
TOTAL GENERAL A LISTELOR CANTITĂŢILOR DE 
LUCRĂRU C1.5 24 759 098,33
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