INVESTITOR I.P. Gimnaziul Mihai Eminescu
PROCES — VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 0L din__ 07 decembrie 2016

Obiectul _Schimbarea timplariei, izolarea termica a peretilor exteriori si acoperisului de tip
sarpant la Gimnaziul ,,Mihai Eminescu” or. Nisporeni
Executata in cadrul contractului nr. 47A din 01.12.2015
incheiat intre Gimnaziul .,Mihai Eminescu” or. Nisporeni
siintre S.C.,Nispofcon” SRL, Gutanu Pavel B
pentru lucrdrile de Schimbarea timplariei, izolarea termica a peretilor exteriori si acoperisului de
tip sarpant la Gimnaziul ..Mihai Eminescu” or. Nisporeni
1. Lucrérile au fost executate in baza autorizatiei nr. F/A eliberata
de la ,cu valabilitate pind la
2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul 07.decembrie 2016
fiind formata din:
Presedintele comisiei:
Tulbure Angela — director gimnaziul ”Mihai Eminescu”.
Membrii comisiei:
Achinca Nicolaie — sef de gospodarie,
Tabara Natalia — lider sindical;
Tipa Savelie- seful sectia constructii a Consiliului Raional Nisporeni;
Lefter Grigore — Rensponsabil Tehnic.

(numele, prenumele) (calitatea)
3. Au mai participat la receptie:
Gutanu Pavel — manager SC ,.Nisprofcon”SRL - Antreprenor
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Valoarea obiectului este de lei, conform listei anexa nr. 1

5. Comisia de receptie, In urma constatarilor facute, propune:
De acceptat receptia la terminarea lucrdrilor a obiectului Schimbarea timplariei, izolarea
termica a peretilor exteriori si acoperisului de tip sarpant la Gimnaziul ,, Mihai Eminescu”
or. Nisporeni

6. Comisia de receptie recomanda urmétoarele:
Receptia la terminarea lucrdrilor a obiectului: Schimbarea timplariei, izolarea termica a
perelilor exteriori si acoperisului de tip surpant la Gimnaziul ., Mihai Eminescu” or.
Nisporeni

7. Prezentul proces-verbal, continind / _filasi 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file,

a fost Incheiat astdzi 07 decembrie 2016 la om— 00
Comisia de receptie: '
Presedinte: Tulbure Angela
Membri:

Achinca Nicolaie
Tabara Natalia
Tipa Savelie
Lefter Grigore

Transmisa:
Executantull)
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