
Anexa 4 

_____ SC «SANDROLOGIC GRUP»  SRL _____ 

( denumirea  operatorului economic) 

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI 

 

1. Numărul de contracte similare, executate___№ 20-2206 (nr.149)__ Servicii de elaborare si punere in functie a 

complexului de automatizare a procesului tehnologie ÎS «MOLDELECTRICA»____”MERJ-MERC”__________ 

2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA): 

    1) Conform contractelor iniţial semnate ___881,2_____________mii lei;       

    2) Final la data executării contractelor _____771,667__________mii lei 

3. Denumirea beneficiarilor şi adresa acestora ____ ÎS «MOLDELECTRICA»,                      
(de enumerat beneficiarii la care sau executat contractele  

_________________ MD-2012, mun. Chişinău, str. Vasile Alecsandri, 78_______________________ 

similare şi de indicat adresa acestora)_______________________________________________ 

4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor_______________________________________________ 

                   (se notează opţiunea corespunzătoare de mai jos şi valoare contractelor executate pentru fiecare opţiune) 

- antreprenor sau antreprenor general;   SC «SANDROLOGIC GRUP»  SRL 

- antreprenor asociat;  --- 

- subantreprenor.  --- 

5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 

______________________termenul de executare a contractului a fost prelungit __________________________ 

6 Durata medie de executare a contractelor  (zile,): 

a) contractată - ___________560_______________________________________________________________ 

b) efectiv realizată - _______1230______________________________________________________________  

c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat,)____ adăugarea unui număr mare de noi necesități tehnice 

pentru schimbul de date între țări, inclusiv necesitatea de a schimba date utilizând protocolul ENTSO-E.__  

7. Principalele completări (suplimente) la contractele iniţial semnate (de indicat) _____ la sfârșitul contractului, a fost 

încheiat un contract suplimentar pentru serviciile de adaptare a software-ului sistemului "MERJ – MERC" _ 

8. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesele-verbale de recepţie faţă de devizele de cheltuieli anexate la 

contracte:________ Nu au fost identificate corecturi sau adăugiri. Funcțiile suplimentare au fost plasate într-un 

contract special.______________________________________________ _______________________________ 

9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic îşi susţine experienţa similară: ___contract - Un set “MEMETER:” 

de lucrări pentru restabilirea funcționalității sistemului de contorizare automată a energiei electrice in ÎS 
«MOLDELECTRICA»__26 iunie 2019. 

 

Data completării:__22.04.2025_________ 

_______________ Administrator    Anatolii Siminel ____________________________ 

(Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic) 

 

(semnătura)   
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