
                                                                                                        Anexa nr.1 

  Primăria orașului Sîngera                                                          la Regulamentul de recepţie 
                                                                                                        a construcţiilor şi instalaţiilor aferente 

 

REPUBLICA MOLDOVA 

PROCES-VERBAL 

DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR 

Nr. __11___ din __data emiterii___ 

            Privind lucrarea ”Reparația capitală a primului etaj din gimnaziul 68 din s. Dobrogea, 

a ferestrelor, a curții, a pereților exteriori. Etapa II” executată în cadrul contractului de 

antrepriză nr.73/24 din 10 septembrie 2024 încheiat  intre SRL ”LivartPrim” SC și Primăria 

orașului Sîngera  pentru efectuarea lucrărilor de constructie .  

         1. Lucrarile au fost executate in baza autorizaţiei _______, eliberată de  Primăria orașului 

Sîngera – nu e cazul. 

         2. Comisia  de  receptie  si-a  desfasurarat  activitatea  pe data de 16-20 decembrie 2024 

fiind formată din: 

  Preşedintele comisiei:    Popa Valeriu  - Primar or. Sîngera 

  Membrii comisiei : Donceac Oleg – viceprimar or.Sîngera 

Brînzila Eugen – arhitect or.Sîngera 

Moraru Maria – contabil-șef, primăria or. Sîngera. 

   Surdu Liviu – responsabil tehnic ”Marisan Procon”SRL 

                                    

        

3. Au mai participat la recepţie: 

Garabadjac Artur – administrator SRL ”LivartPrim” SC 

 

4. Constatările comisiei de recepţie: 

1) lucrările au fost executate conform caietului de sarcini. 

2) lucrările au fost  complet terminate. 

3) observaţiile comisiei de recepţie – nu sunt. 

 

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute propune: 

 ADMITEREA RECEPȚIEI – reparației capitală a primului etaj din gimnaziul 68 din s. 

Dobrogea, a ferestrelor, a curții, a pereților exteriori. Etapa II 

6. Comisia de recepţie finală motivează propunerea făcută prin:  

Evaluarea vizuală a obiectivului, îndeplinirea pe deplin a volumelor din caietul de 

sarcini. 

 

7. Comisia de recepţie recomandă următoarele:  

Se accepta recepţia la terminarea lucrărilor. 

          71. Descrierea obiectului recomandat spre recepţie: 

Obiectul cu numărul cadastral -----,  ---, destinaţia - --, suprafața --, - nu se aplică. 

   

 8. Prezentul proces-verbal, conţinînd _2_ file şi __-_anexe numerotate, cu un total de_2 file, a 

fost încheiat astăzi   «__-___»__decembrie____2024   în __-__exemplare. 



  

 9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică: 

_____________________________nu e cazul________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

             Comisia de recepţie: 

  Preşedintele comisiei:    Popa Valeriu  ________________________ 

 

  Membrii comisiei :        Donceac Oleg       ____________________ 

 

 

       Brînzila Eugen         ____________________ 

 

    

Moraru Maria _________________________ 

                                  

 

Surdu Liviu _________________________ 

 

    

10. Lucrarea ” Reparația capitală a primului etaj din gimnaziul 68 din s. Dobrogea, a 

ferestrelor, a curții, a pereților exteriori. Etapa II” este: 

TRANSMISĂ:                                                                                  PRIMITĂ: 

EXECUTANT:                                                                             BENEFICIARUL: 

SRL ”LivartPrim” SC                                                              Primăria or. Sîngera 

 

Director____________ Garabadjac Artur                              Primar  

 

 

                                                                                                     _____________ Popa Valeriu   
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