
INVESTITOR Primăria s.Cuconeştii Noi r-nul Edineţ
Anexa nr. 1 

la Regulamentul de recepţie 
a construcţiilor şi instalaţiilor 

aferente
PROCES-VERB AL

DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr.l din 21.10.2021

privind lucrarea „ Lucrări de construcţie a reţelei de apeduct a satului Cuconeştii Noi, r-nul 
Edineţ “ în cadrul contractului nr. 33 din 07.10.2020 încheiat între Primăria s.Cuconeştii Noi r-nul 
Edineţ şi SRL „Drostal

1. Lucrările au fost executate în baza autorizaţiei nr.01, eliberată de Primăria sat. Cuconeştii Noi, 
r-nul Edineţ la 08 octombrie 2020, cu valabilitate pînă la 24 luni.

2. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în intervalul 21.10.2021, fiind formată din: 
Preşedintele comisiei- Chimacovscaia Irina- Primarul s. Cuconeştii Noi şi membrii comisiei: 
Turanscaia Aliona -  Contabil şef al Primăriei
Levcenco Ruslan -Responsabil tehnic lucrări specializate certificat de atestare tehnico- 

profesională seria 2021 RTLS nr. 0265 valabil 28 aprilie 2026
Panciuc Ion -  Responsabil tehnic certificat de atestare tehnico-profesională seria 2021 RT nr. 

1007 valabil 30 aprilie 2026
Trifailo Marin - Diriginte de şanter lucrări specializate certificat de atestare tehnico-profesională 

seria 2021 2018 DLS nr. 0060 valabil 25 mai 2023
3. Au mai participat la recepţie:
Postovan Sergiu Diriginte de şantier SRL Drostal
Cojocari Artur Director SRL Drostal
Goian Eduard Autor de proiect II „GOIAN EDUARD”

4. Constatările comisiei de recepţie:
1) din documentaţia scrisă şi desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete 

piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune:
De recepţionat obiectul

6. Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin:
Terminarea lucrărilor de construcţie

7. Comisia de recepţie recomandă următoarele: de recepţionat construcţia „Lucrări de construcţie 
a reţelei de apeduct a satului Cuconeştii Noi, r-nul Edineţ “ şi exploatarea obiectului.

71. Descrierea obiectului recomandat spre recepţie:
Obiectul cu numărul cadastral 4125, adresa poştală satul Cuconeştii Noi, r-nul Edineţ,
„ Lucrări de construcţie a reţelei de apeduct a satului Cuconeştii Noi, r-nul Edineţ “
8. Prezentul proces-verbal, conţinînd 1 file şi 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost 

încheiat astăzi la 21.10.2021 în 5 exemplare.



9. Concluzia Agenţiei pentru Supraveghere Tehnică:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
"£ g  "  /<(?. 2021

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:



Anexa nr.l
la procesul -  verbal de recepţie la terminarea lucrărilor

nr. 1, din 21.10.2021

Lista pieselor din documentaţia scrisa si desenata a obiectului 
_____________ care sunt lipsa sau incomplete._____________
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Anexa nr.2
la procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor

nr. 1, din 21.10.2021

Lista lucrărilor cuprinse in Documentaţia Tehnica ce n-au fost executate.



Anexa nr.3
la procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor

nr. 1, din 21.10.2021

Lista lucrărilor cuprinse in Documentaţia Tehnica la care nu s-a respectat
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