
FORMULARUL F3.3 

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR 
Lucrari de constructie a unei anexe la cladirea existenta a IMSP "Centrul de Sanatate Ciorescu", din str. Alexandru cel Bun, nr. 11, com. 

Ciorescu, mun. Chisinau  
(denumirea lucrărilor) 

 
N
r 

Grupa de 
obiecte/denu
mirea 
obiectului 

   2019-2020      
         
   Luni                                 Luni Luni Luni Luni Luni Luni Luni  
1 (30 zile) 2 (30 zile) 3 (30 zile) 4 (30 zile) 5 (30 zile) 6 (30 zile) 7 (30 zile) 8 (30 zile) 9 (30 zile) 

 Organizare 
de şantier 

         

1 Executarea 
fundatiei ------- ---        

  
2 

Executarea 
carcasei din 
beton armat 

                       ----- ------- -------      
  

3 
Montarea 
invelitorii la 
acoperis 

      -----     
4 Executarea 

lucrarilor de 
finisare pe 
interior 

      ------- ------- ------- ------ 

5 Executarea 
lucrarilor de 
finisare pe 
exterior 

      ------ -------   
6 Alte lucrari ---            ---- 



 
 
Perioada de executie va de 9 luni de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor. 
 
 
Data completării: 25.11.2019. 
Semnat: _____________________________ 
Nume: Demerji SERGIU 
Funcţia în cadrul firmei: Director 
Denumirea firmei şi sigiliu: S.R.L. „DSI CONSTRUCT GRUP” 
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