Anexa nr. 10
la Documentatia standard nr. 115
din “15” septembrie 2021
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR
_.. Constructia peretelui de sprijin in curtea blocului de locuinte aflat pe terenul cu nr. cadastral 0100106.474, sectorul Botanica, mun. Chisinau”
(denumirea lucrarilor)

Grafic Gantt - Executie Lucrari (2 luni)
Deviz 1
peviz 2 e
Deviz 3
Montaj final + verificarif Deviz 4 -
Betonari mici + umpluturi -
Lucrari corective + cofraje supl. -

Izolare rosturi + finisaje

Curatenie santier + predarel

Executare camine si drenajf

Montaj elemente prefabricate [

Terasamente + transport pamant-

Montare balustrada + finisaje | -
Hidroizolatii | -]
Turnare beton + cofraje _
Perete de sprijin (fundatii + armare) | _

Terasamente _

Activitati

20370 20380 20390 20400 20410
Perioada (saptamani)
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