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MOLDOVA EUROPEANA

DECLARATIE
privind experienta similara

Contract 1

1. Denumirea si obiectul contractului: Modernizarea statiilor de pompare SP22, SP4, SP6

2. Numarul si data contractului: Nr. 2021101 din 16.04.2021

3. Denumirea/numele beneficiarului: <TERMOELECTRICA» S.A.

4. Adresa beneficiarului: st.Tudor Vladimirescu 6, mun. Chisindu

5. Tara: Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)

a) antreprenor asociat

b) subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata in care s-a in echivalent incheiat contractul
lei MDL

a) initiald (la data semnarii contractului ) — 62 660 000,00 (saizeci si doud milioane sase sute saizeci
mii, 0 bani) lei, inclusiv TVA.

b) finala (la data finalizarii contractului) — 70 352 092.48 (saptezeci milioane trei sute cinzeci si doua
mii noudzeci si doi lei, 48 bani) lei, inclusiv TVA.

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora $i modul lor de solutionare:NU
9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a) contractata; 16.04.2021 — 25.07.2022;

b) efectiv realizata 16.04.2021 — 31.12.2022;

c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul: a fost semnat acrodul aditional nr.1 din 22.09.2021. Motive -
necesitatea inlocuirii echipamentelor, modificarea procesului tehnologic, modificarea solutiei de proiect
initial.

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: conform anexelor la facturile
fiscale (seria. numarul si data): KV1324606 din 05.11.2021; 11288395 din 06.10.2021; IV 1288394
din 06.10.2021; KV1324623 din 30.11.2022; KV1324635 din 23.12.2022; KVV1324619 din 20.07.2022,;
KV1324616 din 01.04.2022; KV1324614 din 01.04.2022; KVV1324615 din 01.04.2022.

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie: nu sunt.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul 1si sustine experienta similara, cu referire in mod special
la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitdti si categorii de lucrari prevazute in contracte.

Contract nr.2

1. Denumirea si obiectul contractului: ”Lucrari de reparatie a canalelor de cablu cu inlocuirea
elementelor prefabricate din beton armat, SE Chisinau 330/110/35 kV”
2. Numarul si data contractului: Nr. ME 293 din 28.10.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului: «Moldelectrica» 1.S.
4. Adresa beneficiarului: str.V. Alecsandri, nr.78, mun. Chisinau
5. Tara: Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului
a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b) antreprenor asociat



C) subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimata in care s-a in echivalent incheiat contractul
lei:

a) initiala (la data semnarii contractului ) — 133 173,82 lei MDL (O suta treizeci si trei mii noua sute
saptezeci si trei lei, 82 bani ), inclusiv TVA.

b) finala (la data finalizarii contractului) - 133 173,82 lei MDL (O suti treizeci si trei mii noui sute
saptezeci si trei lei, 82 bani ), inclusiv TVA.

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:NU
9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a) contractata 01.11.2024-06.12.2024;

b) efectiv realizata 01.11.2024-06.12.2024;

c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul: -

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: Proces verbal f/n din
9.12.2024

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie: nu sunt.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul 1si sustine experienta similara, cu referire Tn mod special
la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute in contracte.

Data completarii: 17.03.2026

Cu stima,

Semnat: i

Nume/prenume: Dgditd Eugeniu
Functia: Administrator
Denumirea operatorului economic: S.R.L.”HORUS ENERGY”
IDNO al operatorului economic: 1015600021114
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