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1,1 Analiza Studiului de Prefezabilitate, a terenului și componența SR Bălți 10

1,2 Analiza legislației și a reglementărilor în vigoare 10

1,3 Studiu topogeodezic și geotehnic pentru teren (cca 10 ha, incluzând zona utilităților). 10

1,4 Examinarea soluțiilor de eficiență energetică (inclusiv energie alternativă, geotermală). 10

60

2,1
Elaborarea schiței arhitecturale preliminare (aspect general, planificare spațială, 

relații funcționale).
40

2,2 Elaborarea temei tehnice pentru proiectare. 20

60

3,1 Elaborarea documentației tehnice pentru faza Proiect (arhitectural, constructiv, tehnic) 120

3,4 Soluții arhitectural-constructive 90

3,2 Instalații tehnice și rețele inginerești (interna și externă) 120

3,3 Elaborarea Memoriu Explicativ general 70

3,5 Soluții tehnologice și de eficiență energetică 40

3,6 Organizarea lucrărilor de construcție și protecția mediului 30

3,7 Verificarea proiectului tehnic printr-o întreprindere autorizată. 40

3,8 Elaborarea caietului de sarcini pentru faza „Design-Build”. 30

3,9 Eaborarea devizelor pe obiecte si deviz general 30
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Durata totala de elaborare a proiectului

Milestone: Raport de sinteză

Milestone: Schițe și soluții funcționale (3 opțiuni planimetrice), tema tehnică finală

Milestone: Documentația de proiect și deviz completă și verificată
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