
OFERTANT                                                                                                                        FORMULARUL F3.3 
 

 
 GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR 

      
Licitaţie deschisă (lucrări)21030705//ocds-b3wdp1-MD-1605187975307din 27.11.2020 

          

  Lucrări de renovare a acoperișului L.T. Al. Donici  
                                                                                      din  s.Peresecina r-ul Orhei 

 

Grafigul execuţiei lucrărilor – 4-(patru) luni calendaristice 

Perioada de garanţie a lucrărilor  - 27 (douazeci şi şapte) ani 
Perioada de mobilizare -2-zile 

Garanţia la ţiglă metalică –  25 ani 

Garanţia la sistema de scurgere – 30ani 
Actul de examinare de la AGENŢIA SUPRAVEGHERE TEHNICĂ pentru prelucrarea cu solutie 

(ignefuga si atiseptare a lemnului) - la terminarea lucrărilor. 
 

 

Data completării:   27.11.2020                  

Funcţia în cadrul firmei: director  Ion SECRIERU  /______________________/ 
Denumirea firmei şi sigiliu: “PROIECT GABION” SRL  MD2044 mun.Chişinău 

   
 

 

   “PROIECT GABION” SRL 
   c/f  1010600016641 

   MD 2044 adr. juritică mun. Chişinău str. M.Sadoveanu ,12/1,of.106 

    tel./fax: +(373 22) 60-60-77 / 60-88-60 

   e-mail: proiectgabion@mail.ru  

zd/

o 
Grupa de 

obiecte/denumirea 

obiectului 

 2021   2021      Luni,zile 

        

1 2 3 4 5 6 7 luni 

1 Organizare de şantier         2-zi 

2 Lucrari de demolare A          2-luni 

3 Centura monolit bloc A         5-zile 

4 Constructia acoperis A          60-zile 

5 Canale de ventilare         8-zile 

6 Lucrari de demolare B         3-zile 

7 Centura monolit bloc B         5-zile 

8 Constructia acoperis B          80-zile 

9 Lucrari de demolare C(moale          10-zile 

10 Şapa de mortar bloc C          5-zile 

11 Ivelitori membrane,glafuri C          30-zile 

12 Lucrari de demolare Galerie         2-zile 

13 Centura monolit  Galerie         4-zile 

14 Constructia acoperis  Galerie         45-zile 

 Total muncitori   14 20 20 14  18 

Luni /lucrătoare       21 22     21     22           4-luni 

ore lucratoare/169    2366 3540 3380 2478  11764 
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